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PROGRAMES D’ACTUACIÓ I INFRAESTRUCTURES 
 
Els programes de mesures descrits en la Memòria es concreten en programes 
d’actuació i en infraestructures. Els primers comprenen estudis, aixecaments 
cartogràfics, inventaris, projectes i campanyes de monitorització, tots, elements bàsics 

per al desenvolupament de les infraestructures, que són la plasmació material de les 
mesures per assolir els objectius fixats per la Directiva marc de l’aigua. 
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PART I.  PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
PROGRAMA 1. MILLORA DE LA INFORMACIÓ HIDROLÒGICA, 
HIDROGEOLÒGICA I DE L’ESTAT ECOLÒGIC 

 
a) Estudi d’estacions d’aforament i tractament de dades per tal d’obtenir més fiabilitat 
en els balanços 
 
Independentment de la necessitat de construir i instal·lar noves estacions d’aforament 
que s’expliciten en la part d’Infraestructures, és necessari fer un estudi rigorós de les 
dades disponibles actualment en les 32 estacions d’aforament en funcionament. 
 

L’estudi passa per completar i validar les sèries i, posteriorment, aplicar models de 
precipitació escolament ajustats amb simulacions diàries durant períodes de 4-5 anys 
que incloguin anys molt secs i molt humits. Una vegada aconseguits els ajustaments, es 
poden estendre les sèries d’aportacions a un període tan llarg com ho sigui el de 
precipitacions diàries. 
 
Encara que el resultat sempre dependrà de la qualitat de les dades d’entrada, aquest 
tipus de models proporcionen informació molt valuosa d’escorrentia (superficial, 

hipodèrmica i subterrània), evapotranspiració real, infiltració eficaç, etc. 
 
Posteriorment es farà la regionalització dels paràmetres obtinguts en conques 
homogènies per extrapolar els valors de les conques no simulades. El cost estimat és de 
0,26 M€. 
 
Per validar les dades es considera necessari el calibratge d’una sèrie d’estacions (5), 
previ a la realització dels models abans esmentats i la correcció de les corbes de 

despesa, com també la caracterització de les conques. El cost estimat és de 0,06 M€. 
 
L’import de tots aquests treballs, que s’estendrien a tot l’àmbit de la comunitat 
autònoma, és de 0,32 M€. 
 
b) Caracterització dels cabals ecològics 
 
El terme cabal ecològic designa el valor de cabal que s’ha de mantenir en una massa 

d’aigua sotmesa a algun tipus de regulació (presa, captació o derivació, etc.) per 
assegurar un índex de funcionalitat acceptable dels ecosistemes, assumint que aquest 
cabal determina, en darrera instància, l’habilitat o la capacitat del medi per afavorir el 
desenvolupament de les diferents comunitats i garanteix el desenvolupament d’una 
vida natural igual a la que existia abans o a la que hi hauria d’haver sense cap tipus de 
regulació o alteració artificial. D’aquesta manera, la funcionalitat ecològica s’associa, 
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entre altres aspectes, a la variabilitat de les condicions físiques, químiques i biològiques 
generades per les masses d’aigua circulants. Per tant, el cabal ecològic es considera 
com una restricció general que s’imposa a tots els sistemes d’explotació, sens perjudici 
del principi de supremacia de l’ús per al proveïment de poblacions. 
 

Atenent a aquesta definició de cabal ecològic del Pla Hidrològic i, més concretament, 
en referència als cabals ecològics a torrents, atès que no hi ha pràcticament ni tampoc 
estan projectades obres de regulació d’aigües superficials a les Balears (excepte els 
embassaments de Cúber i Gorg Blau, situats a més en capçalera dels seus respectius 
torrents), pot tenir poc sentit fixar-hi cabals ecològics. 
 
No obstant això, en referència als objectius mediambientals del Pla Hidrològic de les 
Illes Balears (PHIB) per assolir el bon estat de tots els ecosistemes aquàtics, es preveu 

l’alimentació necessària dels principals aiguamolls —procedent de cadascuna de les 
masses d’aigua subterrània de la seva conca d’aportació—, com també la mínima 
exigida per garantir-ne el manteniment. 
 
D’altra banda, els cabals mínims es poden definir com els que s’han de superar per 
mantenir la diversitat espacial de l’hàbitat i la seva connectivitat, i són fonamentals per 
mantenir les comunitats autòctones. Per determinar els cabals mínims en els torrents 
de les Balears s’han de fer estudis hidrològics. Per tant, en el Programa d’Actuació 

núm. 1 proposat en el Pla Hidrològic s’inclourà la realització dels estudis hidrològics 
necessaris per al càlcul del cabal mínim en els torrents de la xarxa primària que 
disposin d’aforaments. 
 
Per tot l’anterior, es farà la caracterització dels hidrogrames de les 32 estacions 
d’aforament disponibles amb les diferents metodologies existents per al càlcul dels 
cabals ecològics i cabals mínims, a efectes de comprovar la viabilitat de la seva 
aplicació. 

 
L’import de tots aquests treballs, que s’estendrien a tot l’àmbit de la comunitat, és de 
0,12 M€. 
 
c) Caracterització hidrogeològica de masses d’aigua subterrània en risc de no assolir 
els objectius 
 
El grau de coneixement de les diferents unitats hidrogeològiques ha estat molt desigual 

en el territori balear. En les més importants s’acumulen les dades noves, de xarxes de 
control, extraccions, etc. En altres, s’ha millorat el coneixement geològic sense 
actualitzar alhora els models hidrogeològics. 
 
La imposició, per part de la Directiva marc d’aigües, del concepte de massa d’aigua 
subterrània (MAS) com a unitat mínima de gestió obliga a confirmar-ne la delimitació i 
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especialment les seves interrelacions per poder establir posteriorment directrius 
específiques d’explotació. Per això, és necessari actualitzar, revisar i completar els 
estudis bàsics de les diferents masses d’aigua. 
 
Especialment, aquests estudis han d’aprofundir en la zonificació dels diferents valors 

de recàrrega, en els paràmetres hidrològics dels aqüífers i, fonamentalment, en el 
seguiment dels recursos compatibles amb una explotació sostenible. Això és 
especialment important en les MAS en risc (incloent les excepcionables i prorrogables). 
 
El contingut dels estudis serà, com a mínim, el següent: 

 
— Geologia. Geometria dels aqüífers. Litologia i límits. Relació de les MAS entre 
si i separació de zones amb diferents coeficients d’infiltració. 

— Usos actuals de l’aigua, inventari de pous. Extraccions per abastament a 
població estable i estacional, indústria i regadius. 
— Paràmetres hidràulics. Permeabilitat, transmissivitat i coeficient 
d’emmagatzematge (completat en l’apartat d). 
— Balanç. Recursos totals i disponibles. Sortides a la mar o a altres MAS. 
Recursos utilitzables. 
— Piezometria. 
— Problemes de qualitat i contaminació en relació amb els usos possibles 

(completat en el Programa 8). 
 
Els estudis hidrogeològics bàsics han d’estar completats en els primers quatre anys de 
vigència del Pla. 
 
En el quadre següent es fixen les masses d’aigua l’estudi de les quals és prioritari. 
 
PRIMERA FASE 

 
MAS en risc de no complir els objectius mediambientals: 
 
Mallorca 
 

18.01.M1 Coll Andritxol 
18.01.M3 Sant Elm 
18.04-M3 Alcúdia 

18.05-M2 Aixartell 
18.05.M3 L’Arboçar 
18.11-M4 Navarra 
18.11-M5 Crestatx 
18.12-M3 Santa Ponça 
18.14.M1 Xorrigo 
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18.16-M1 Ariany 
18.16-M2 Son Real 
18.18-M2 Santa Cirga 
18.19-M1 Sant Salvador 
18.19-M2 Cas Concos 

18.20-M3 Portocristo 
18.21-M1 Marina de Llucmajor 

 
Eivissa 
 

20.01-M1 Santa Agnès 
20.02-M2 Pla de Sant Antoni 
20.03-M2 Roca Llisa 

20.05-M1 Cala Tarida 
20.05-M2 Port Roig 

 
Menorca 
 

19.01-M2 Es Migjorn Gran 
 
MAS excepcionables (objectius menys rigorosos): 

 
Mallorca 

 
18.11-M1 Sa Pobla 
18.14-M2 Sant Jordi 
18.21-M2 Pla de Campos 

 
Formentera 

 
21.01-M1 La Mola 
21.01-M2 Cap de Barbaria 
21.01-M3 La Savina 

 
SEGONA FASE 
 
MAS prorrogables (2021 i 2027) 

 
Mallorca 

 
18.01-M2 Port d’Andratx 
18.04-M2 Port de Pollença 
18.06-M4 Sóller 
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18.11-M2 Llubí 
18.11-M3 Inca 
18.12-M2 Es Capdellà 
18.13-M1 Sa Vileta 
18.13-M2 Palmanova 

18.14-M3 Pont d’Inca 
18.14-M4 Son Reus 
18.18-M1 Son Talent 
18.20-M1 Santanyí 
18.20-M2 Cala d’Or 

 
Menorca 

 

19.01-M1 Maó 
19.01-M2 Ciutadella 
19.03.M1 Addaia 
19.03.M2 Tirant 

 
Eivissa 

 
20.03-M1 Cala Llonga 

20.06-M1 Jesús 
20.06-M3 Serra Grossa 

 
El pressupost previst per a cada una de les masses s’especifica en el quadre adjunt i 
totalitza per al conjunt de les illes per a la primera fase 0,36 M€ i similar import, 
0,281 M€, per a la segona fase, i 0,520 M€ per a la tercera fase. 
 
TERCERA FASE 

 
MAS restants 
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Taula 1. INVERSIONS EN CARACTERITZACIÓ DE LES MASSES D’AIGÜES SUBTERRÀNIES. ILLES BALEARS 

 

BON ESTAT EN 2015 BON ESTAT EN 2021 BON ESTAT EN 2027 EXCEPCIONABLE PRESSUPOST  

TOTAL 
DENOMINACIÓ PRESSUPOST DENOMINACIÓ PRESSUPOST DENOMINACIÓ PRESSUPOST DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

MALLORCA 260.000,00 €  161.000,00 €  211.000,00 €  310.000,00 € 942.000,00 € 

MENORCA    65.000,00 €  55.000,00 €    120.000,00 € 

EIVISSA 88.000,00 €  55.000,00 €  36.000,00 €    179.000,00 € 

FORMENTERA 12.000,00 €     36.000,00 €   48.000,00 € 

ILLES BALEARS 360.000,00 €  281.000,00 €  338.000,00 €  310.000,00 € 1.289.000,00 € 

En risc. Recuperable per a 2015 Prorrogable. Recuperable per a 2021 Prorrogable. Recuperable per a 2027 Excepcionable. No recuperable en 2027 
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d) Estudis de masses d’aigües superficials 
 
La caracterització i la valoració ecològica de les masses d’aigua superficials (torrents, 
aiguamolls, embassaments i aigües costaneres) fetes per a aquest Pla Hidrològic s’han 
de fer en el marc de desenvolupament d’aquest Pla i dels plans següents. D’altra 

banda, les masses d’aigua que no compleixen els objectius de qualitat ecològica exigits 
per la DMA 2000/60/CE requereixen el desenvolupament i l’execució de programes 
operatius i estudis complementaris per millorar-ne l’estat ecològic. Aquestes 
actuacions formen part dels treballs de monitoratge descrits en l’apartat corresponent. 
 
A efectes de completar amb els estudis necessaris el coneixement de les aigües 
costaneres superficials, s’hauria de fer una cartografia bentònica de la costa balear fins 
a una profunditat mínima de 50 metres, mitjançant sonar d’escombrada lateral i 

immersions, reconeixement taxonòmic i de caracterització sedimentològica i definició 
de perfils en l’àmbit de tot l’arxipèlag. 
 
Aquests treballs no es pressuposten perquè el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i 
Marí és en procés de realitzar-los. 
 
e) Millora del coneixement de les característiques hidràuliques dels aqüífers (assaigs 
de bombament) 

 
Tot i que s’ha avançat notablement, els estudis disponibles pateixen de manca de 
dades suficients sobre paràmetres hidràulics dels aqüífers. Això repercuteix 
negativament en la representativitat dels resultats dels models de flux i, en 
conseqüència, en els balanços que permeten fixar les disponibilitats actuals i futures. 
 
Per això, el Pla preveu fer un programa d’assaigs de bombament que permetin obtenir 
dades fiables de permeabilitat i sobretot de coeficient d’emmagatzematge. 

 
Els assaigs es faran utilitzant instal·lacions preexistents i nous pous específics amb 
piezòmetres associats (que preveu l’apartat d’Infraestructures), per la qual cosa s’han 
de seleccionar els punts amb molt rigor per tal de garantir la representativitat dels 
resultats. El programa preveu que es facin vuitanta assaigs, el pressupost s’estima en 
0,4 M€, incloent tots els treballs i la interpretació de resultats. 
 
f) Millora del coneixement de la recàrrega 

 
Per tal de millorar els coneixements de la capacitat d’infiltració i, per tant, de la 
recàrrega, en els aqüífers o en zones d’aquests aqüífers, amb una coberta de sòl ben 
desenvolupada, s’ha considerat necessària la instal·lació d’una sèrie de lisímetres 
(vegeu Infraestructures) que permeten un seguiment detallat tant de la infiltració com 
de l’evapotranspiració, per a diferents tipus de cultius. També cal fer-ne un seguiment, 
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preferentment a través d’acords de col·laboració científica amb la Universitat de les 
Illes Balears o altres entitats de caràcter científic. El cost aproximat d’aquest seguiment 
serà de 0,36 M€ per cada pla hidrològic (PH). 
 
 

PROGRAMA 2. OPERACIÓ DE XARXES DE GESTIÓ, CONTROL I VIGILÀNCIA I 
XARXA OPERATIVA 
 
La Directiva marc de l’aigua 2000/60/CE (DMA), en l’article 8, estableix que els estats 
membres han d’implantar programes de seguiment de l’estat de les masses d’aigües 
superficials, tant en qualitat com en quantitat. 
 
a) Aigües subterrànies 

 
El seguiment de les xarxes de gestió, control i vigilància i xarxa operativa, com també el 
tractament de les dades i l’elaboració dels anuaris corresponents el realitza el personal 
tècnic de l’Administració hidràulica (AH). Per això, la despesa en hores, dietes i viatges 
i increment eventual de personal s’ha de tenir en compte en les corresponents partides 
pressupostàries ordinàries dels capítols 1 i 2. El subprograma addicional que s’ha de 
considerar seria el següent: 

 

— Gestió de la xarxa hidromètrica i anuaris corresponents. Inclou la xarxa 
general de torrents i les xarxes específiques de fonts i zones humides. El 
pressupost anual és de 0,15 M€/any. 

 
La xarxa de gestió de qualitat correspon gairebé íntegrament a pous de propietat 
particular o proveïments urbans que garanteixin en tot cas una bona renovació de 
l’aigua i, amb això, la representativitat de les dades. 
 

Hi ha un seguiment bàsic mensual i una xarxa més extensa en què es fan anàlisis més 
completes amb periodicitat semestral. Aquestes actuacions les desenvolupa personal 
del Laboratori de la Direcció General de Recursos Hídrics (DGRH). Per això, la despesa 
en hores, dietes i viatges i increment eventual de personal s’ha de tenir en compte en les 
corresponents partides pressupostàries ordinàries dels capítols 1 i 2. 
 
b) Xarxa de control d’extraccions 
 

Les extraccions per abastament urbà estan relativament ben controlades pels 
ajuntaments o empreses subministradores, tot i que cal aprofundir en aquest control 
per fer adequadament la comptabilitat de l’aigua, però és pràcticament impossible un 
control directe detallat de les extraccions per a regadiu. 
 
Per això, entre les infraestructures es planteja la instal·lació d’un nombre reduït, tot i 
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que significatiu, de comptadors, aproximadament 150, en punts que cobreixin zones 
amb valor estadístic, per exemple entre un 3 i un 5 % de la superfície regada. Les 
finques se seleccionaran segons la MAS, el tipus de cultiu, la qualitat de l’aigua, etc. De 
manera que permetin extrapolar els resultats basant-se en tècniques d’interpretació 
d’imatges. Per la seva especificitat aquestes inversions s’han inclòs en el Programa 6 

―Quantificació del consum agrícola‖. 
 
c) Aigües superficials (epicontinentals i costaneres) 
 
Per al disseny dels plans de seguiment o xarxa de control i vigilància, s’han tingut en 
compte els objectius establerts per la DMA, que serviran per conèixer l’efectivitat de les 
mesures del pla hidrològic de conca. En alguns casos, aquestes noves xarxes necessiten 
una adaptació de les xarxes existents o la creació d’altres de noves. Per això, s’ha creat 

un programa de vigilància i control que permetrà obtenir una visió general de l’estat de 
les masses d’aigües. 
 
En aigües superficials es controla l’estat ecològic i l’estat químic, a més del volum i 
nivell de flux en la mesura que afectin l’estat ecològic. En les aigües protegides, els 
programes de seguiment es completaran amb les especificacions contingudes en la 
norma comunitària que els és d’aplicació. 
 

D’acord amb els requeriments de la DMA, la informació resultant de l’elaboració de les 
xarxes (estacions, paràmetres mesurats, freqüències, etc.) s’ha bolcat al sistema 
d’informació WISE (Water Information System for Europe). Així mateix, els resultats 
del seguiment d’aquestes xarxes s’han d’enviar sistemàticament a la CE durant el 
desenvolupament del present i futurs plans. 
 
Els objectius de la xarxa de control i vigilància són: 

 

— Instaurar un sistema de monitorització de clorofil·la mitjançant teledetecció, 
com a indicador continu de l’estat ecològic de les masses d’aigua costaneres 
aplicat actualment a escala europea i fer la gestió posterior de la informació. 
— Fer el seguiment dels diferents elements biològics de qualitat (BQE), 
concretament: macroinvertebrats bentònics, macroalgues i angiospermes, amb 
la periodicitat exigida per la DMA. 
— Completar i validar l’avaluació de risc feta en la primera fase d’implantació de 
la DMA 

— Establir una base quantitativa per dissenyar futurs programes de seguiment. 
— Identificar i avaluar canvis a llarg termini en les condicions naturals (bon 
estat). 
— Identificar i avaluar canvis a llarg termini induïts per activitat humana. 

 
La conseqüència més important de l’anàlisi del risc de no assolir els objectius 
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mediambientals per a l’any 2015 descrits en l’article 4 de la Directiva 2000/60/CE és el 
tipus de control que cal establir per a les masses d’aigua que estiguin en aquest risc. El 
control operatiu o la xarxa operativa té per objecte determinar l’estat de les masses 
d’aigua i avaluar l’eficàcia i els canvis que es produeixin com a resultat dels programes 
de mesures que s’inclouen en aquest Pla, en atenció a l’article 11 de la DMA. 

 
Els objectius de la xarxa operativa són: 

 
— Establir l’estat de les masses d’aigua amb risc de no assolir els objectius de la 
Directiva. 
— Identificar i avaluar els canvis d’estat en aquestes masses a causa dels 
programes de mesures del Pla Hidrològic. 

 

A aquests efectes, s’estima el pressupost següent: 
 
— Aigües epicontinentals: 0,2 M€/any 
— Aigües costaneres: 0,71 M€/any 

 
d) Substàncies prioritàries 
 
Cal fer un seguiment de les substàncies contaminants prioritàries sobre les masses 

d’aigua. Atesos els resultats obtinguts en les campanyes fetes per redactar aquest Pla, 
es considera necessària i suficient fer una campanya per cada pla hidrològic. Així, el 
pressupost estimat per pla és de 0,2 M€. 
 
e) Gestió de bases de dades 
 
Gestionar la transferència de les dades obtingudes mitjançant els programes de control 
i vigilància, com també del programa operatiu, a la xarxa WISE de la CE o a una altra 

que es designi a tals efectes. 
 
El pressupost anual d’aquests treballs és de 0,02 M€/any. 
 
PROGRAMA 3. CENS D’APROFITAMENTS 
 
A l’efecte de la gestió correcta del domini públic hidràulic, es considera prioritària 
l’actualització dels llibres de registre que preveu la Llei d’aigües i revisar tots els 

expedients relatius a aprofitaments d’aigües, fonamentalment els anteriors a l’entrada 
en vigor de la Llei, en paral·lel al projecte estatal Alberca del Ministeri de Medi 
Ambient, Medi Rural i Marí. 
 
Actualment, la DGRH disposa d’una base de dades que inclou informació una mica 
incompleta corresponent a 17.853 aprofitaments amb referència geogràfica bastant 
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fiable i d’altres 3.153 en què no en consten les coordenades. El volum anual nominal 
d’aquests aprofitaments supera els 271 hm3/any, és a dir, bastant més de l’extracció 
actual d’aigua xifrada en 223 hm3/any en el Pla Hidrològic. Es considera que hi ha 
almenys altres 30.000 pous no informatitzats, d’aquests, 10.000 tenen bombaments 
significatius, i que alhora l’extracció real d’aigua és molt inferior a la dels drets 

adquirits. 
 
El treball consistirà, per tant, a revisar les dades de tots els aprofitaments amb atenció 
especial a la cartografia del punt i l’ús actual de l’aigua, per tal de completar la 
tramitació per a la inscripció en el Registre d’Aigües (seccions A, B i C) i Catàleg 
d’Aigües Privades, però a més abastarà altres dues activitats paral·leles: 

 
— Inventari d’aprofitaments no declarats, no utilitzats i/o només utilitzats 

parcialment. 
— Procediment sancionador si escau. 

 
La informació obtinguda permetrà estructurar les bases de dades corresponents que 
facilitaran el control necessari dels aprofitaments i l’anàlisi de les estadístiques 
requerides. 
 
El pressupost total estimat és de 2,5 M€. 

 
PROGRAMA 4. PLANS DE SEGUIMENT I GESTIÓ. ADEQUACIÓ DE LES NORMES 
D’EXPLOTACIÓ DE LES MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIES 
 
a) Proposta de modificació o adequació de normes per a l’atorgament de concessions, 
substitucions i directrius d’explotació i gestió de les masses d’aigua o agrupacions 
d’aquestes masses (subsistemes) 
 

Com a conseqüència del seguiment i la millora del coneixement obtinguts en el 
Programa 1, en coordinació amb els resultats dels diferents programes del Pla i amb la 
integració dels resultats de l’aplicació de les infraestructures previstes, es redactaran els 
plans de seguiment i gestió i, si escau, en compliment de la normativa del Pla, es 
dictaran normes específiques per a l’explotació de les masses d’aigua subterrània o 
agrupacions d’aquestes masses. A aquest efecte, es faran els estudis tècnics i el 
seguiment necessaris que conclouran en l’elaboració i la redacció de les normes per a 
l’atorgament de noves concessions i autoritzacions d’aigües subterrànies. 

 
Els plans esmentats han de contenir, a més del que preveu l’articulat de la normativa, 
la concreció de la substitució de recursos, reordenació o substitució de captacions i 
adequació de condicions, cabals màxims i volums anuals de les concessions i 
autoritzacions. 
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Lògicament, es tindran en compte les assignacions de recursos prevists en el Pla, 
d’acord amb els objectius de qualitat i les limitacions imposades pels drets actuals. 
 
El pressupost previst assoleix 1,01 M€, dels quals 0,20 M€ s’invertirien en la primera 
fase del Pla. 

 
b) Foment de les comunitats d’usuaris 
 
Les comunitats d’usuaris constitueixen la via de participació que estableix la legislació 
hidràulica per aconseguir la coresponsabilitat necessària dels usuaris en la gestió dels 
recursos. És desitjable la seva constitució en zones amb els problemes crònics de 
proveïment que hi ha a les Illes Balears, però, en qualsevol cas, l’AH té facultats per 
imposar la seva constitució en determinats supòsits, determinar límits, establir 

sistemes d’aprofitaments conjunts, etc. Pel seu interès, s’ha desenvolupat aquest 
subprograma que preveu fer les activitats següents: 

 
— Assessorament per a la constitució de comunitats en els municipis. 
— Relació d’usuaris afectats. 
— Redacció d’ordenances i reglaments. 
— Programes de finançament i distribució de les despeses de funcionament. 
— Infraccions i sancions previstes. 

— Càrrecs i procediments per a la seva designació i renovació. 
 
Les masses d’aigua on es considera fonamental la constitució de comunitats d’usuaris 
són les definides com a excepcionables i prorrogables. 
 
El pressupost previst és de 0,54 M€ dels quals es posposen a la segona i tercera fase del 
Pla. 
 

c) Models de gestió integrada (MGI) 
 
En els abastaments que estiguin composts per diverses fonts diferents de 
subministrament i s’utilitzin simultàniament (pous, transvasaments, dessalinitzadores, 
etc.), es faran els models matemàtics de gestió integrada, que permetin optimitzar-ne 
el cost i l’eficàcia i integrin les restriccions hidrogeològiques en l’explotació. Es 
consideren prioritaris els sistemes de proveïment a la badia de Palma, a la zona de 
Ciutadella i a la illa d’Eivissa. 

 
El pressupost previst és de 0,34 M€ dels quals es posposen a la segona i tercera fase del 
Pla. 
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PROGRAMA 5. PLA DE REUTILITZACIÓ D’AIGÜES REGENERADES 
 
Els programes 5 (Infraestructures hidràuliques de regadiu. Reutilització) i 7 (Recàrrega 
artificial d’aqüífers i emmagatzematge/recuperació) estan íntimament relacionats, pel 
que no es descarta que hi hagi alguna duplicitat d’actuacions, si bé amb objectius 

estratègics diferenciables, concretament: de caràcter hidrogeològic, de 
desenvolupament rural, de potenciació i millora del paisatge, de lluita activa contra 
l’erosió, etc. No obstant això, el conjunt global d’actuacions s’haurà d’emmarcar en el 
procediment d’anàlisi de cost-eficàcia, viabilitat socioeconòmica i participació pública, 
igual que amb la resta d’actuacions que componen el Pla Hidrològic de la Demarcació 
Hidrogràfica de les Illes Balears. 
 
Per tant, cal entendre aquest programa com a dedicat exclusivament als estudis previs 

necessaris per definir les possibilitats de reutilització en cada massa d’aigua en què es 
consideri necessari i viable a priori. Lògicament està centrat en les masses d’aigua en 
risc de no complir els objectius de qualitat. 
 
Les activitats previstes són les següents: 
 
a) Estudi de disponibilitats 
 

Caracterització d’efluents i règims de producció en EDAR la reutilització presenti 
interès hidrogeològic. Actualització de les dades del Pla de Reutilització. El pressupost 
és d’aproximadament 0,06 M€. 
 
b) Estudis i avantprojectes de les infraestructures i dispositius necessaris per a la 
reutilització d’aigües regenerades 
 
Prèviament cal definir les demandes reals, és a dir, seleccionar les zones més adequades 

per substituir les fonts convencionals de subministrament i la qualitat requerida en 
cada ús. 
 
Les actuacions previstes en el Pla, referides a substituir regadius actuals amb pous per 
aigües regenerades en cadascuna de les EDAR són les següents: 
 
EDAR 
 

Mallorca 
 
Andratx........................substituir 0,02 hm3/any de reg amb aigües subterrànies 
Pollença........................substituir 0,5 hm3/any (mínim) de reg i altres 0,15 del camp 
....................................de golf a la MAS Aixartell 
Alcúdia.........................substituir 0,03 hm3/any de regadiu amb pous 
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Sa Pobla o Muro..........substituir 0,5 hm3/any de regadiu amb pous 
Portocristo...................substituir 0,13 hm3/any de regadiu amb pous 
Palma.......substituir 1 hm3/any de regadiu de Pla de Sant Jordi i 44 hm3/any a Campos 
 
Menorca 

 
Maó-es Castell......................substituir 0,5 hm3/any de reg amb pous 
Ciutadella Sud........................substituir 1 hm3/any de reg amb pous 
 
Eivissa 
 
Sant Antoni.............................substituir 1 hm3/any de reg amb aigües subterrànies 
Santa Eulària..........................substituir 0,5 hm3/any la MAS de Cala Llonga 

Eivissa i Platja d’en Bossa........substituir 1,5 hm3/any la MAS de Jesús 
 
Formentera 
 
Sant Francesc.........................substituir 0,05 hm3/any de reg amb pous 
 
El pressupost estimat per als estudis de viabilitat i projectes és de devers 1 M€. 
 

En gairebé totes les EDAR hi ha ja o està previst el tractament terciari segons 
s’especifica en el Programa 4 d’Infraestructures. 
 
Si les propostes d’Agricultura inclouen la substitució dels volums d’aigua subterrània 
prevists en la Memòria, aquest apartat queda inclòs en els pressupostos de les 
propostes esmentades. 
 
c) Possibilitats en barreres d’injecció 

 
Per al cas concret d’utilització de les aigües regenerades com a barreres d’injecció, es 
faran estudis detallats de les condicions de qualitat requerides per l’aigua que s’ha 
d’injectar en funció dels usos actuals i futurs de l’aqüífer. Només té sentit en algunes 
masses d’aigua o en agrupació d’aquestes masses, sempre complementant l’acció 
bàsica, que és la redistribució de les captacions més importants. 
 
En principi, es preveu l’estudi de viabilitat en la MAS de Ciutadella, a la de Maó (zona 

des Castell-Sant Lluís), a Santa Eulària des Riu, a Llevant de Mallorca i a sa Marineta. 
 
Així mateix, les infraestructures que s’hagin de desenvolupar hauran d’integrar 
preferentment les de reutilització per a regadiu. 
 
El pressupost dels estudis prevists s’estima en 0,09 M€. 
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d) Ús agrícola de fangs 
 
Encara que s’inclou dins la gestió integral de les aigües residuals, no s’ha pressupostat. 
Es tracta d’una activitat que han de potenciar conjuntament la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i l’administració responsable en matèria 

d’agricultura. 
 
e) Foment de les comunitats d’usuaris i/o societats d’explotació d’aigües regenerades 
 
Dins l’estratègia general de reutilització, s’estudiaran els requeriments 
juridicoadministratius, tècnics i econòmics per potenciar la constitució de comunitats 
d’usuaris d’aigües regenerades, com també la creació de societats d’explotació 
d’aquest recurs, amb l’objectiu d’assegurar-ne la gestió i el control de qualitat. 

 
El pressupost estimat és de 0,05 M€. 
 
PROGRAMA 6. QUANTIFICACIÓ DEL CONSUM AGRÍCOLA 
 
El consum agrícola se situa actualment a l’entorn del 50 % del consum total d’aigua a 
les Illes Balears i d’aquí la importància de disposar d’una bona quantificació de l’aigua 
realment utilitzada. 

 
El coneixement de la demanda agrícola presenta seriosos problemes: coneixement de 
les superfícies regades realment i per cultius (com a conseqüència de censos 
inadequats) i dotacions aplicades a cada conreu en cada àrea. Per això, es considera 
necessari aprofundir en el seu coneixement mitjançant els treballs següents: 
 
a) Marc d’àrea 
 

Tenint en compte la impossibilitat de mantenir una cartografia actualitzada dels 
regadius i els seus diferents cultius, s’ha anat fent a Mallorca un control estadístic per 
un mètode acceptat internacionalment com és el de ―marc d’àrees‖. 
 
Es considera necessari continuar amb aquest mètode i estendre’l a les illes de Menorca 
i Eivissa. El pressupost estimat del seguiment és de 0,13 M€ per a cada fase del pla, 
concretament: 

 

Mallorca: 0,06 M€ 
Menorca: 0,04 M€ 
Eivissa i Formentera: 0,03 M€ 
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b) Seguiment de parcel·les pilot 
 
Es tracta d’efectuar el seguiment de les parcel·les (aproximadament 150) en què 
s’hagin instal·lat comptadors, tal com s’avançava en el programa específic de control 
d’extraccions. 

 
En aquestes parcel·les s’efectuarà el seguiment dels diferents conreus regats, dotacions 
de reg aplicades i producció obtinguda. 
 
El cost del seguiment s’ha estimat en 0,30 M€ per a cada bloc de sis anys de la segona i 
tercera fase del Pla. 
 
Això permetrà un seguiment anual dels regadius i, al costat del seguiment dels marcs 

d’àrea i control d’extraccions, disposar d’una valoració real de l’aigua consumida per 
al regadiu. 
 
c) Teledetecció 
 
Per complementar els mètodes anteriors, es proposa fer un seguiment del regadiu 
mitjançant teledetecció, que en principi es planteja amb una freqüència d’una vegades 
per cada pla hidrològic (3r i 5è any de cada pla). 

 
El cost estimat és de 0,24 M€/campanya. 
 
Els resultats obtinguts pels tres mètodes es podran integrar en una única base de dades 
o sistema d’informació geogràfica (SIG). 
 
 
PROGRAMA 7. RECÀRREGA ARTIFICIAL D’AQÜÍFERS I 

EMMAGATZEMATGE/RECUPERACIÓ 
 
Les actuacions de recàrrega artificial d’aqüífers ja varen ser declarades d’interès general 
a Balears en el Reial decret llei 8/1993, de 21 de maig, i des de llavors s’han anat 
plantejant actuacions generalment de caràcter previ, pel que cal aprofundir en els 
estudis de viabilitat amb el detall suficient i sobre emplaçaments concrets. De 
cadascun s’analitzaran les circumstàncies hidrogeològiques determinants del disseny 
de les instal·lacions i se n’avaluarà el cost i els costs d’explotació. 

 
El PH vigent preveia concretament la viabilitat de recàrrega artificial a l’aqüífer de 
s’Estremera, la qual ja està en funcionament. Altres actuacions de recàrrega basades en 
l’aprofitament d’aigües d’escorrentia en diversos torrents, d’acord amb l’estudi fet 
mitjançant un conveni amb l’Institut Geològic Miner d’Espanya (IGME), són: 
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— Recàrrega de l’aqüífer Crestatx o altres, a partir de les aigües del torrent de 
Sant Miquel (pendent de finalització del Projecte de recàrrega de Crestatx). 

— Recàrrega a la zona de Sencelles (pendent d’estudi) 
— Projecte d’emmagatzematge/recuperació (pendent d’estudi) 

 

S’analitzarà també la possibilitat d’emprar aigües dessalades com a font de la 
recàrrega artificial d’aqüífers. 
 
Els estudis prevists en principi són els següents: 

 
— Estudi de viabilitat de recàrrega a Sencelles. El pressupost d’estudi de viabilitat 
puja a 0,02 M€. 
— Estudi pilot d’emmagatzematge/recuperació. El pressupost d’estudi de 

viabilitat puja a 0,19 M€. 
 
Tots els estudis hauran de fer l’estudi de cost-eficàcia, especialment els destinats a 
l’ocupació d’aigües dessalades. 
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PROGRAMA 8. PROTECCIÓ DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES 
 
Els programes de protecció de la qualitat assoleixen una importància extraordinària 
per l’escassetat de recursos de les illes, la necessitat de satisfer la demanda d’aigua de 
qualitat per a proveïment urbà i pel risc potencial de no complir els objectius de 

qualitat imposats per la DMA, que podria requerir, en casos extrems, la reducció 
d’explotacions existents i la suspensió de noves extraccions i obligar a la seva 
substitució per altres fonts de subministrament. 
 
Així, s’han considerat diversos subprogrames que inclouen, d’una banda, la situació 
espacial de la qualitat en els diferents aqüífers i la seva evolució temporal i, de l’altra, 
els efectes que la contaminació difusa o puntual pot tenir sobre els aqüífers. 
 

En el primer cas, els treballs consisteixen en l’elaboració de les dades obtingudes de 
l’explotació de les xarxes de qualitat, mitjançant els informes corresponents 
(zonificació de la qualitat, fàcies químiques, evolució dels principals paràmetres i 
valoració segons possibilitats d’ús). Es refereixen a paràmetres hidrogeoquímics 
estàndard: Cl -, NO3 -, conductivitat i es fan amb mitjans propis de l’AH. Per això, no 
es comptabilitza com a inversió i el cost s’ha d’incloure en els capítols corresponents 
del pressupost ordinari. 
 

Els subprogrames prevists s’inscriuen en actuacions de prevenció i directrius per a 
l’ordenació d’abocaments potencialment contaminants. 
 
S’ha fet ja un ―Inventari de focus potencials de contaminació‖ amb valoració de la 
vulnerabilitat de l’aqüífer que els suporta i del risc de contaminació i, en col·laboració 
amb l’IGME o per la mateixa DGRH, l’estudi de zones vulnerables o sensibles a la 
contaminació difusa per pràctiques agràries i la seva evolució. A partir de tots aquests 
antecedents es desenvoluparan els subprogrames següents. 

 
a) Mapes de vulnerabilitat 
 
L’avaluació de la vulnerabilitat s’ha fet aplicant el mètode dràstic, desenvolupat per 
l’EPA, adaptat a les peculiaritats de les Illes Balears. Els mapes obtinguts han de ser 
actualitzats i vinculats als resultats de la Cartografia de sòls actualment en execució. 
Així mateix, en els casos que es consideri necessari, s’han d’aplicar els mètodes 
específics per aqüífers càrstics. 

 
El pressupost previst per a aquesta revisió és de 0,12 M€ per a la segona fase del Pla. 
 
b) Anàlisi de pressions 
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A partir dels diversos estudis fets (focus de contaminació, anàlisi de pressions, etc.), 
s’elaboraran les directrius per a l’ordenació dels usos i de les principals activitats 
contaminants. L’objectiu bàsic és mantenir o assolir l’explotació sostenible dels 
recursos, el bon estat ecològic i el compliment dels objectius de la DMA. Les activitats 
que s’hauran de tenir en compte seran les següents: 

 
— Incidència de fertilitzants i plaguicides en grans extensions regades. 
— Incidència dels purins de granges de porc. 
— Incidència d’abocaments d’explotacions ramaderes de boví. 
— Abocaments de depuradores. Efluents líquids i fangs. 
— Lixiviats d’abocadors de residus sòlids. 
— Cementeris i altres focus urbans (clavegueram). 
— Gasolineres i altres focus industrials. 

— Fosses sèptiques en edificacions aïllades. 
— Instal·lacions portuàries, activitats nàutiques i trànsit marítim de passatgers i 
mercaderies. 

 
En tots els casos es plantejaran estudis de detall per conèixer els processos i els efectes 
contaminants segons els diferents escenaris. L’objectiu final serà establir normes 
adequades sobre abocaments, punts de control i usos i activitats, perquè hi ha dubtes 
raonables sobre si el territori balear és capaç de suportar la càrrega contaminant, 

singularment orgànica, que s’hi genera. 
 
En funció d’això, el Pla preveu fer els estudis concrets següents: 

 
Gestió integral de residus 
 
Anàlisi de la situació general de l’aplicació dels plans directors sectorials de 
gestió de residus en l’àmbit de les diferents Illes i cobertura dels aspectes o 

actuacions que no s’hi preveuen, per efecte de l’adscripció de nous àmbits de 
gestió imposats per la DMA, com és el cas dels residus generats en les aigües 
costaneres i de transició. 
 
Pressupost: 0,20 M€ 
 
Incidència de fertilitzants i plaguicides 
 

Programes de control i normes per a la limitació o prohibició en les aplicacions 
de fertilitzants i plaguicides en funció de les característiques climàtiques, 
edafològiques (en funció de la cartografia de sòls actualment en curs), de les 
pràctiques agràries i dels usos sobre els aqüífers. Aquesta normativa s’ha de fer 
conjuntament amb l’administració competent en matèria d’agricultura. El 
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seguiment analític d’aquestes substàncies forma part de l’anàlisi de substàncies 
contaminants prioritàries inclòs en el Programa 2d. 
 
Incidència dels purins 
 

Estudi pilot a cinc granges de porcs en diferents situacions hidrogeològiques, 
amb caracterització dels purins generats i dels efectes generats en el seu entorn 
proper. 
 
Pressupost: 0,06 M€ 
 
Incidència de les explotacions ramaderes de boví 
 

Estudi pilot d’explotacions de bestiar boví (deu a Mallorca, deu a Menorca i tres 
a Eivissa), amb caracterització dels efluents generats i dels efectes en els 
aqüífers.  
 
Pressupost: 0,09 M€ 
 
Anàlisi de viabilitat d’implantació d’un sistema de valorització energètica de 
residus agropecuaris  

 
Segons els estudis que s’han de fer i que es defineixen en els incisos previs, 
s’efectuarà un estudi i anàlisi d’alternatives, possible ubicació, esquema de 
gestió i, en resum, de viabilitat d’execució, d’un o diversos sistemes de 
revaloració energètica de residus i derivats de l’activitat agrícola ramadera en 
l’àmbit de la comunitat autònoma, com a mesura activa de reducció de 
contaminants en el sòl i els aqüífers. 
 

Aquest estudi s’hauria de fer en la segona fase del PH i té un pressupost 
aproximat de 0,06 M€. 
 
Lixiviats d’abocadors de residus sòlids 
 
Es farà un estudi detallat en dues o tres plantes pilot on es prevegi que hi ha un 
risc potencial alt per a les aigües subterrànies. D’acord amb els resultats, 
s’elaborarà un estudi complementari en l’Inventari existent, que prioritzarà les 

actuacions que s’han de desenvolupar en cada cas: clausura, trasllat, 
tractaments addicionals o altres. 
 
El pressupost de l’estudi pilot és de 0,06 M€ per a la primera fase del Pla. 
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El pressupost de l’estudi complementari a l’Inventari és de 0,65 M€ per a la 
segona i tercera fase del Pla. 
 
Cens d’abocaments 
 

En compliment de la legislació vigent, s’actualitzarà i completarà el cens 
d’abocaments susceptibles de contaminar tant les aigües continentals com les 
costaneres. 
 
El pressupost ascendeix a 1,00 M€ en la primera fase i a 0,60 M€ per a 
cadascuna de les fases següents. 

 
c) Perímetres de protecció per a captacions d’abastament 

 
Donada la gran pressió sobre els aqüífers, en part ineludible per la seva fonamental 
utilització per a proveïment urbà, és necessari l’establiment de perímetres de protecció. 
Tot això d’acord amb l’art. 173 del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) i el 
compromís del Govern espanyol davant la CE, que marca els terminis per delimitar els 
perímetres de protecció en funció del nombre d’habitants de cada població. 
 
Fins ara, s’ha fet la delimitació hidrogeològica dels perímetres de protecció següents: 

 
Mallorca 
 

Calvià Manacor Palma 
Pollença Capdepera Inca 
Campos-ses Salines sa Pobla Alcúdia 
Llucmajor Cala Millor Son Servera 
Artà Sóller Campanet 

Santa Margalida Can Picafort  Muro 
Platja de Muro Felanitx Valldemosa 
Fornalutx Banyalbufar  

 
Menorca 
 

Ciutadella  Maó Sant Lluís 
Ferreries es Mercadal es Migjorn Gran 

es Castell Alaior   
Eivissa 
 

Eivissa Santa Eulària Sant Antoni 
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Resten pendents de delimitació els següents: 
 
Mallorca 
 

Marratxí Sineu Algaida 

Esporles Santanyí Alaró  
Binissalem Consell Santa Maria 
Sencelles Porreres Llubí 
Sant Llorenç Montuïri Lloseta 
Selva Son Serra de Marina Costitx 
Deià Búger Bunyola 
Estellencs Lloret Maria de la Salut 
Petra   

 
Menorca 
 

Cala en Porter Son Parc Arenal d’en Castell 
 
Eivissa 
 

Sant Josep  Sant Joan de Labritja Puig d’en Valls 

Jesús Sant Miquel Santa Gertrudis 
 
Les actuacions previstes cobreixen els aspectes bàsics següents: 

 
— Caracterització hidrogeològica de l’aqüífer i definició de les obres de captació. 
— Delimitació de les diferents zones d’influència de les captacions, en funció 
dels diferents graus de protecció que requereixen. 
— Inventari de les instal·lacions i activitats potencialment contaminants en 

cadascuna de les zones d’influència. 
— Anàlisi de les normes i plans municipals sobre l’ús del sòl en aquestes mateixes 
zones. 
— Propostes de mesures d’actuació: adequació d’activitats existents, limitacions 
sobre instal·lacions futures, accions correctores específiques i, si escau, proposta 
de canvi d’emplaçament de la captació. 

 
El pressupost previst per a aquests treballs és de 0,15 M€. 

 
d) Instal·lacions portuàries, activitats nàutiques i trànsit marítim de passatgers i 
mercaderies 
 
Inclourà un inventari de totes les instal·lacions portuàries, nàutiques i esportives, com 
també la caracterització de les aigües i un estudi detallat en almenys deu instal·lacions 
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a Mallorca, cinc a Menorca i cinc a Eivissa, on es prevegi que hi ha un risc potencial per 
a les aigües costaneres. D’acord amb els resultats, s’elaboraran les propostes 
d’actuació en què es definiran amb el detall requerit les directrius més adequades per a 
cada cas. 
 

S’estima un pressupost de 0,35 M€, distribuïts en 0,03 M€ per a la primera fase en 
concepte d’anàlisi i estudi de la documentació existent i la resta per a les fases següents 
en previsió d’haver de fer estudis detallats sobre la qüestió que ens ocupa. 
 
 
PROGRAMA 9. MILLORES AL PROVEÏMENT URBÀ 
 
Aquest programa engloba dos subprogrames. El primer tracta d’establir la situació 

actual i prognosi futura a partir de dades al més fiables possible i, alhora, establir les 
situacions de dèficit en quantitat i qualitat. El segon és un ambiciós pla de millores en 
els proveïments, que estableix les solucions a cada un dels problemes plantejats. 
 
a) Programes d’anàlisi i actualització de dades 
 
En els estudis fets fins ara s’ha avançat notablement en l’anàlisi de la situació dels 
proveïments, però s’han detectat una sèrie de deficiències. 

 
En primer lloc, hi ha molts ajuntaments que continuen sense portar un control 
adequat de l’aigua extreta, només controlen l’aigua facturada i cobrada. La 
periodicitat d’aquesta facturació va des de mensual a anual, de manera que per 
establir la distribució en el temps del consum real cal passar prèviament per una sèrie 
d’hipòtesis d’aproximació. 
 
D’altra banda, la distribució, tant en l’espai com en el temps, de la població estacional 

és també difícilment quantificable amb exactitud i, per tant, també ho és el seu 
consum d’aigua. 
 
La millora del control municipal (o supramunicipal) de les extraccions i aigua 
distribuïda i el coneixement adequat de les infraestructures disponibles, tant 
d’abastament, com de sanejament (que permetria quantificar realment les pèrdues en 
la xarxa), i la continuació del seguiment de la població flotant, la seva distribució i el 
seu consum, són les línies d’actuació que es proposen com a prioritàries. 

 
Dels estudis esmentats al principi es dedueix també l’existència de pèrdues excessives 
en xarxes, poc control de comptadors, etc. 
 
Es plantegen tres tipus d’actuacions: 
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1. Estudi per a la gestió integral sostenible dels usos urbans de l’aigua 
 
Es pretén analitzar en profunditat els ―comptes de l’aigua‖, els diferents usos, la 
programació del futur i plantejar les alternatives que permetin estalvis d’aigua, 
que poden oscil·lar entre un 15 i 30 %. 

 
El pressupost estimat és: 

 
Mallorca.............................. 0,23 M€ 
Menorca............................... 0,09 M€ 
Eivissa i Formentera............0,09 M€ 

 
Aquests treballs s’han d’iniciar en la segona fase del Pla i s’han de finalitzar en la 

tercera. 
 
2. Anàlisi de la població flotant  
 
Com a continuació dels treballs que es fan des de 1994, es planteja el seguiment 
de la població flotant almenys amb caràcter triennal (dues vegades en cada PH). 
El pressupost estimat és de 0,03 M€ cada campanya (0,06 M€ cada PH). 
 

Per distribuir la població flotant per MAS, cal situar-hi les places turístiques 
existents. El pressupost per a aquest treball és de 0,03 M€ i s’ha de fer una 
vegada per cada PH. 
 
3. Elaboració de base de dades d’usos poblacionals 
 
A l’efecte de facilitar als ajuntaments i gestors de l’aigua dels municipis, el 
compliment de les obligacions legals de subministrament de la informació a 

l’AH, s’elaborarà una base de dades (Sistema d’Informació d’Aigües de Consum 
de les Illes Balears, SIACIB), que permeti, a través de la xarxa, emplenar aquesta 
informació. 
 
El pressupost estimat de la seva elaboració i implantació és de 0,06 M€. 

 
b) Millora en els proveïments urbans 
 

Com a continuació dels estudis prevists en l’apartat a.1, es valoraran les alternatives i 
el pla d’etapes. Les alternatives es plantejaran en l’avantprojecte i s’analitzarà la 
viabilitat tècnica, econòmica i social de cadascuna de les plantejades en els estudis 
previs. 
 
El pressupost estimat és de: 
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Mallorca: 0,25 M€ 
Menorca: 0,1 M€ 
Eivissa i Formentera: 0,1 M€ 

 

Aquests treballs hauran d’estar finalitzats en la segona fase del Pla. 
 
Una estimació dels costs d’infraestructures figura en l’apartat corresponent. En funció 
dels estudis del Programa 3, es plantejaran la realització de noves captacions de reserva 
o substitució. Al principi, s’ha fet una estimació pressupostària que figura en l’apartat 
d’infraestructures corresponent. 
 
 

PROGRAMA 10. MANTENIMENT HÍDRIC D’AIGUAMOLLS 
 
L’article 103 de la Llei d’aigües i els articles 276 i 280 del RDPH estableixen l’obligació 
per als organismes de conca d’inventariar les zones humides i proposar les mesures 
necessàries per a la seva protecció i conservació. De la mateixa manera, la Llei del 
patrimoni natural i de la biodiversitat (Llei 42/2007, de 13 de desembre) estableix que 
la planificació hidrològica haurà de preveure les necessitats i els requisits per a la 
conservació d’espais naturals i, en particular, de les zones humides. 

 
En compliment del que preveuen els articles 276 i 277 del RDPH, l’AH ha elaborat el 
document tècnic Delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones 
humides de les Illes Balears. 
 
Per això, el programa s’adreça no tant a l’inventari i caracterització, ja fets, sinó a 
conèixer millor el funcionament hídric de les zones humides per a la seva gestió i a 
proposar les mesures preventives pertinents de control i correcció i de restauració o 

rehabilitació que s’han de desenvolupar en coordinació amb les administracions 
ambientals, en cada cas. 
 
Les accions de què consta el programa són les següents: 
 
a) Models de flux 
 
Per millorar el coneixement del funcionament hídric de les zones humides i poder 

valorar-ne els fluxos, es planteja la realització de models matemàtics en els aiguamolls. 
La realització d’aquests models implica millorar-ne el coneixement del model 
hidrogeològic conceptual. 
 
Per tant, els treballs inclouen dues parts: 
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— Model hidrogeològic conceptual 
— Model matemàtic de flux 

 
En principi, s’estableixen tres fases: 
 

Primera fase (fins al 2015). Models de: 
 
Mallorca 

 
s’Albufera de Mallorca 
Cala Mondragó (s’Amarador i Font de na Lis) 
ses Fontanelles 

 

Menorca 
 
Son Bou 
Cala en Porter 
Cala Galdana 
Trebelúger 

 
Eivissa 

 
Feixes de Vila i Talamanca 

 
Segona fase (2015-2021). Models de: 
 
Mallorca 

 
Albufereta 

Salobrar de Campos 
Estany de ses Gambes i Tamarells 
Torrent de Son Bauló 
Torrent de Son Real 
Torrent de na Borges 
sa Porrassa 

 
Eivissa i Formentera 

 
Salines d’Eivissa 
Salines de Formentera 

 
Tercera fase (2021-2027). Models de: 
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Els restants aiguamolls 
 
El pressupost estimat per a les tres fases és d’1,17 M€, desglossats de la manera 
següent: 

 

Primera fase  0,20 M€ 
Segona fase  0,40 M€ 
Tercera fase  0,57 M€ 

 
En el programa d’infraestructures figuren els pressupostos corresponents a sondeigs 
piezomètrics i instal·lacions d’hidrometria. 
 
b) Estudis de restauració o rehabilitació de zones humides 

 
Als efectes de la millora de les zones humides existents, tant en els aspectes 
hidrogeològics, com biològics, es faran els estudis pertinents. 
 
Aquests estudis comprendran l’establiment d’estratègies d’acció en l’ús del recurs, com 
ara reducció de les extraccions, aportació de recursos externs o mesures per a la 
recuperació de la qualitat. 
 

Comprendran així mateix l’anàlisi de possible recuperació (vegetació, etc.) de la 
superfície d’humitat potencial. 
 
El pressupost estimat és de 0,2 M€ i preveu les mateixes fases que en l’apartat anterior, 
amb el desglossament següent: 

 
Primera fase  0,08 M€ 
Segona fase  0,08 M€ 

Tercera fase  0,04 M€ 
 
A mesura que finalitzin els estudis previs i un cop definits els trams d’actuació, 
s’iniciarà l’elaboració de projectes. El pressupost estimat previst per a la tercera fase 
per a aquests és de 0,25 M€. 
 
PROGRAMA 11. PREVISIÓ I DEFENSA D’AVINGUDES 
 

Inclou diversos subprogrames: 
 
a) Cartografia bàsica 
b) Inventari d’obres i infraestructures en lleres 
c) Delimitació de cursos d’aigua públics i zones de flux preferent 
d) Mapes de perillositat i risc d’inundació 
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e) Recuperació de lleres i riberes 
f) Anàlisi d’erosió en conques vessants, estudi morfològic i mapa de perillositat 

 
a) Cartografia bàsica 
 

Es faran els treballs per obtenir una cartografia suficient per elaborar els treballs 
requerits. Es considera que aquesta cartografia és el suport bàsic per als treballs que 
s’enumeren a continuació i per a qualsevol treball d’ordenació territorial, d’ordenació 
costanera i dels efectes del canvi climàtic sobre el territori. 
 
El pressupost estimat és de 2,5 M€, dels quals 0,10 M€ s’haurien de realitzar en els dos 
primers anys de vigència del Pla i la resta en les fases següents. 
 

b) Inventari d’obres en lleres 
 
Es planteja fer un inventari en lleres que inclogui estructures transversals (ponts, 
passarel·les, preses...) i longitudinals (canalitzacions tant en formigó com en paret 
seca....). S’identificaran també els guals de carreteres i camins, com també camins que 
utilitzen el traçat del mateix llit. 
 
Amb aquest inventari s’elaborarà una base de dades amb suport cartogràfic que en 

permeti l’actualització. 
 
El pressupost estimat és de 0,90 M€, distribuït de manera progressiva per a cada pla. 
 
c) Delimitació de cursos d’aigua públics i zones de flux preferent 
 
D’acord amb l’article 8.4 del Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió 
de riscs d’inundació, s’han de representar la delimitació dels cursos d’aigua públics i la 

zona de servitud i de policia, la zona de flux preferent. 
 
Per a la seva execució es defineixen dues etapes, amb un índex de prioritat en funció de 
les seves potencials de risc, en concret: 
 
Primera etapa: EPRI (37 km) 
 
El pressupost estimat és de 0,11 M€ distribuïts per illes: 

 
Mallorca:  0,08 M€ 
Eivissa:  0,03 M€ 

 
Segona etapa: resta de trams per delimitar 
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Es preveu executar-ne la realització al llarg de dos plans hidrològics, concretament del 
2016 al 2027.  
 
El pressupost estimat és de 4,0 M€ per a totes les illes. 
 

d) Mapes de perillositat i risc d’inundació 
 
D’acord amb l’article 8.4 del Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió 
de riscs d’inundació, s’han d’elaborar els mapes de perillositat i risc d’inundació. 
 
Pressupost estimat de 0,20 M€ per a la primera fase del Pla. 
 
e) Recuperació de lleres i riberes 

 
A efectes del compliment de la Directiva 2000/60/CE en relació amb l’objectiu 
ambiental de bon estat de les masses d’aigua superficials epicontinentals (torrents) i 
l’establiment de corredors biològics de connexió entre capçaleres i desembocadures, es 
planteja l’actuació sobre 1.100 km de lleres en tot l’àmbit de la demarcació 
hidrogràfica. 
 
Els treballs prevists es defineixen en tres nivells, que són: 

 
Primer nivell. Estudis previs d’inventari i definició d’actuacions concretes 
 
Illa de Mallorca 
 
Inventari de boscs de ribera i vegetació ripària, amb un pressupost estimat de 0,165 
M€. 
 

Illa de Menorca 
 
Inventari de boscs de ribera i vegetació ripària, amb un pressupost estimat de 0,08 M€. 
 
Illa d’Eivissa 
 
Inventari de boscs de ribera i vegetació ripària, amb un pressupost estimat de 0,055 
M€. 

 
Segon nivell. Projectes d’actuació sobre lleres i la seva adequació morfològica 
 
El pressupost estimat és de 2,1 M€ per a totes les illes en segona i tercera fase. 
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f) Anàlisi d’erosió en conques vessants 
 
Els estudis necessaris per poder desenvolupar una gestió integral de conques 
requereixen que es facin els treballs següents: 

 

1) Es farà un estudi pilot d’erosionabilitat de conques vessants mitjançant 
traçadors radioactius. El pressupost estimat és de 0,114 M per a la tercera fase 
del Pla. 
 
2) Anàlisi morfològica de conques 

 
a. Segona fase: torrents vessants a la badia de Palma, torrent de na 
Borges, torrents vessants a s’Albufera de Mallorca, torrent de Canyamel, 

torrent de Sóller, conca d’Andratx i Estellencs. El pressupost estimat és de 
0,29 M€. 
 
b. Tercera fase: resta de conques de Mallorca i les de Menorca i Eivissa. El 
pressupost estimat és de 0,35 M€. 

 
3) Estudis de perillositat d’esllavissades de vessant, associats a lleres 

 

a. Segona fase: serra nord de Mallorca. El pressupost estimat és de 0,19 
M€. 
 
b. Tercera fase: resta de la demarcació hidrogràfica. El pressupost estimat 
és de 0,32 M€. 

 
PROGRAMA 12. CONSERVACIÓ I ESTALVI DE L’AIGUA 
 

Constitueix un programa ambiciós i de gran interès en vista de les noves tendències del 
món civilitzat respecte a la gestió integral de l’aigua. 
 
El programa preveu una sèrie d’actuacions pilot per conscienciar ajuntaments i 
empreses subministradores de la necessitat d’implementar programes no només 
d’estalvi sinó de gestió integral, tal com s’han explicitat en la Memòria del Pla. 
 
En el Catàleg d’infraestructures es pressuposten les obres necessàries: millora de xarxes, 

pous de reserva, instal·lació de comptadors, etc. 
 
Amb aquesta finalitat es faran diverses línies d’acció: 

 
— Realització d’auditories hidràuliques en el sector hoteler, industrial i grans 
consumidors (hospitals, aeroports, ports esportius...). S’haurà de redactar un 
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manual d’autoauditories amb un pressupost estimat de 0,05 M€ en la primera 
fase. 
 
— Elaboració i desenvolupament d’una estratègia de comunicació ambiental, 
que inclourà: 

 
1. Elaboració d’un manual estratègic de comunicació 
 
L’estratègia ha de quedar plasmada en el manual que especificarà els 
requeriments bàsics, en concret: 

 
a) Definició del contingut que s’ha de transmetre en condicions 
hidrològiques de normalitat. 

b) Definició del contingut que s’ha de transmetre en condicions 
hidrològiques de sequera. 
c) Pla de sensibilització d’usuaris domèstics. 
d) Pla de sensibilització del sector agrícola. 
e) Pla de sensibilització del col·lectiu escolar. 
f) Pla de sensibilització per als mitjans de comunicació. 

 
S’hauria de fer en els dos primers anys d’aplicació del PH i calcular un 

pressupost de 0,09 M€. 
 
2. Elaboració de les campanyes de comunicació ambiental que es deriven 
de l’estratègia definida 
 
S’hauria de fer una campanya cada dos anys d’aplicació de cada PH i 
calcular un pressupost de 0,35 M€/PH a partir de la segona fase. 
 

3. Elaboració de les campanyes educatives en centres escolars 
 
S’hauria de fer una campanya cada dos anys d’aplicació de cada PH i 
calcular un pressupost de 0,3 M€/PH a partir de la segona fase. 
 
4. Seguiment i avaluació de l’eficàcia de totes les accions definides que 
s’han de fer en el quart any del Pla 
 

S’estima un pressupost de 0,054 M€/PH. 
 
L’administració competent en gestió agropecuària ha d’elaborar plans d’estalvi 
d’aigua, reconversió de cultius i regadius tradicionals a altres amb tècniques de baix 
consum, etc. 
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PROGRAMA 13. EMERGÈNCIA EN SITUACIONS DE SEQUERA 
 
Aquest programa queda recollit en el Pla d’Emergència en Situacions de Sequera 
Eventual, que al seu torn està integrat en el mateix Pla Hidrològic. En el Pla 
d’Emergència en Situacions de Sequera Eventual s’analitzen i defineixen els indicadors 

d’alerta, com també les actuacions per als diferents graus de sequera. 
 
Es tracta d’incorporar aqüífers amb recursos explotables o sobreexplotables en 
determinades condicions i les infraestructures necessàries per a l’explotació (pous de 
garantia). 
 
S’identificaran els nuclis de població que compleixen les condicions objectives del 
programa i en cada cas es farà un estudi de detall en què es prevegin tots els factors 

implicats: quantitat i qualitat d’aigua requerida en circumstàncies de sequera, 
alternatives de captació i conducció, aprofitaments existents, etc. 
 
Posteriorment, es redactaran els corresponents projectes d’obra i instal·lacions, el cost 
d’execució no s’inclou en la previsió pressupostària del programa perquè correspon al 
catàleg d’infraestructures. 
 
Les infraestructures que es derivin del Pla de sequera passaran a formar part de les 

infraestructures bàsiques del PH. 
 
 
PROGRAMA 14. ESTUDIS I PROJECTES DE NOVES INFRAESTRUCTURES 
 
Totes les infraestructures que sorgeixin com a conseqüència d’una situació no prevista 
o que s’originen de circumstàncies sobrevingudes seran objecte dels estudis i projectes 
necessaris per a la seva execució i els seus resultats integrats com a obres hidràuliques 

bàsiques del Pla. 
 
A aquest efecte es preveu una partida alçada d’1,2 M€ distribuïda en la segona i 
tercera fase, però seran sobrevingudes en el moment que es produeixin. 
 
 
PROGRAMA 15. PLANTES DESSALINITZADORES 
 

És un dels recursos no convencionals de més interès, com de fet posa de manifest 
l’existència ja de sis plantes en funcionament a Mallorca, Eivissa i Formentera. Es 
troben actualment en construcció quatre plantes més, en concret: la d’Andratx i la 
d’Alcúdia, a Mallorca; la de Ciutadella, a Menorca, i la de Santa Eulària, a Eivissa. 
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Així mateix, es considera actuació bàsica del Pla l’anàlisi de necessitat i viabilitat d’una 
dessalinitzadora al Llevant de Mallorca. S’estima un pressupost de 0,10 M€ per a la 
segona fase. 
 
Aquestes plantes i les interconnexions necessàries entre elles estaran condicionades per 

l’eficàcia de les mesures de gestió de la demanda, inclosa la reutilització d’aigües 
regenerades. 
 
PROGRAMA 16. SEGUIMENT I VALORACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PLA 
HIDROLÒGIC, AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA, PROCÉS DE 
PARTICIPACIÓ PÚBLICA, COORDINACIÓ GENERAL I REDACCIÓ DEL FUTUR 
PLA HIDROLÒGIC 
 

Aquest apartat preveu els treballs necessaris per al compliment de les diferents 
prescripcions de caràcter tècnic, administratiu i normatiu que es deriven del 
procediment comú d’Instrucció per a la Planificació Hidrològica de les demarcacions 
hidrogràfiques, incloent la seva definició estratègica, la seva redacció, el seu 
cronograma d’aplicació i el seu marc normatiu, com també la integració de diverses 
directives comunitàries vinculants al procés d’elaboració del Pla Hidrològic, que 
regulen entre d’altres, els processos de participació pública i avaluació ambiental 
estratègica. 

 
Així mateix, la participació activa que la Direcció General de Recursos Hídrics de la 
demarcació hidrogràfica de les Illes Balears ha tingut en el desenvolupament dels 
fòrums de caràcter tècnic, científic i administratiu, tant en el marc estatal com 
comunitari, han posat en evidència la utilitat i, per tant, la necessitat de participar de 
manera continuada en els fòrums de discussió esmentats i futurs per assegurar la 
incorporació en els documents resultants del Procés europeu d’implantació de les 
noves directives (ex.: la Directiva 2000/60/CE d’aigües) de les particularitats del nostre 

àmbit territorial insular. 
 
Per tot això, es defineixen cinc processos associats al Pla Hidrològic (PH): 

 
a) Seguiment i avaluació del PH 
 
Aquest procés té com a objecte l’avaluació, mitjançant el seguiment d’una 
diversa sèrie d’indicadors (definits en l’EAE), de la implantació de tot el que 

prescriu el PH de conca des de la posada en vigor i durant els tres primers anys 
de la seva aplicació (primer a tercer del Pla), especialment dels efectes 
ambientals. La finalitat última és verificar-ne l’aplicació, constatar-ne la 
viabilitat tècnica i avaluar-los, de manera que serveixin com a base fonamental 
per al disseny estratègic i operacional del pla hidrològic següent. 
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S’estima un pressupost de 0,19 M€. 
 
b) Redacció del PH 
 
Aquest procés inclou els treballs referents a la revisió, l’actualització, la 

compilació, el procés i l’estructuració de tots els continguts de caràcter tècnic, 
científic, administratiu i normatiu resultants dels diferents estudis necessaris per 
a la redacció del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes 
Balears, d’acord amb les prescripcions i instruccions normatives per a aquesta 
finalitat i en format concorde al requerit pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient  i de la Comissió Europea, a efectes de la seva tramesa final a la 
Comissió Europea. Aquest procés s’ha de desenvolupar entre el quart i el sisè 
any del Pla. 

 
S’estima un pressupost de 0,075 M€ per a la primera fase i de 0,35 M€ per a la 
segona i tercera fase. 
 
c) Desenvolupament i redacció de l’avaluació ambiental estratègica 
 
L’avaluació ambiental estratègica de plans i programes és d’aplicació al Pla 
Hidrològic per transposició de la Directiva comunitària que la regula i és 

indissociable del document que reuneix totes les accions previstes en el PH. Sent 
la principal eina d’avaluació de les actuacions definides, com també de les 
futures que definiran el marc del Pla següent, de considerar i reunir totes 
aquelles conclusions derivades del Procés de Seguiment i avaluació del PH 
definit en l’apartat a) d’aquest programa, com a base per a l’anàlisi i avaluació 
de l’estratègia que es defineixi per al Pla següent. quests treballs s’hauran 
d’efectuar entre el quart i el sisè any del Pla. 
 

S’estima un pressupost de 0,05 M€ per a la primera fase i de 0,18 M€ per a la 
segona i tercera fase. 
 
d) Disseny i execució del procés de participació pública 
 
Igual que en el cas de l’avaluació ambiental estratègica, el procés de participació 
pública és d’aplicació al Pla Hidrològic per transposició de la Directiva 
comunitària que el regula i és indissociable del procés de redacció del Pla 

Hidrològic. És la principal eina que possibilita la presa de coneixement de les 
estratègies del Pla per part dels afectats i de la ciutadania en sentit ampli 
(organitzacions no governamentals, col·lectius professionals i econòmics, 
associacions ecologistes, etc.), es converteix en la porta per a la participació i 
l’aportació de les inquietuds, propostes de caràcter socioeconòmic i fins i tot 
tècniques, que ha d’analitzar l’administració responsable en els seus diversos 
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àmbits de competència (mediambiental, científica, administrativa, jurídica i 
política) i es poden considerar i preveure sempre que les administracions 
esmentades ho considerin oportú en l’exercici de les seves atribucions 
governatives legals. Aquests treballs s’hauran d’efectuar entre el quart i el sisè 
any del Pla. No obstant això, es preveu organitzar i convocar almenys una reunió 

anual durant els tres primers anys d’aplicació del Pla, amb els principals agents i 
col·lectius implicats en la fase de participació realitzada per al Pla vigent per tal 
d’efectuar un seguiment de seu grau d’execució. 
 
S’estima un pressupost de 0,05 M€ per a la primera fase i de 0,225 M€ per a les 
fases següents. 
 
e) Coordinació general dels treballs que constitueixen el PH 

 
Tal com es va argumentar en el text introductori als processos que constitueixen 
aquest programa, les múltiples disciplines, els col·lectius professionals científics i 
tècnics, les assistències tècniques, els convenis amb universitats i centres 
d’investigació i la participació o assistència a fòrums de caràcter regional, 
estatal i fins i tot europeu involucrats, i que resulten decisoris tant en el 
desenvolupament del PH com també en la definició de les futures estratègies 
d’acció a través dels seus diferents àmbits d’actuació, fan necessària la 

participació d’una assistència de coordinació. Aquesta ha de tenir capacitat 
cientificotècnica i operativa suficient capaç de donar cobertura a les diferents 
línies d’acció i participació que requereix la implantació d’una norma de 
caràcter multidisciplinari, d’aplicació en múltiples àmbits d’actuació i discussió 
com són els plans hidrològics de conca, integrant i assegurant la interacció de 
tots els participants en el desenvolupament i aplicació. 
 
Així mateix, i sempre sota la supervisió de l’AH, a través del cos professional 

assignat a estudis i planificació, aquesta coordinació ha d’assegurar la 
interrelació de tots els participants en l’elaboració del PH i estar al corrent de 
totes les modificacions, actualitzacions o del sorgiment de noves línies 
normatives en tots els àmbits territorials ja exposats que puguin tenir una 
afecció directa o indirecta sobre la planificació hidrològica de la demarcació. 
 
Entre els diferents processos que constitueixen l’anomenada implantació de la 
Directiva 2000/60/CE d’aigües en els estats membres de la UE, destaquen els 

d’intercalibratge i harmonització dels sistemes models que s’utilitzen per valorar 
l’estat ecològic de les masses d’aigua. Aquests sistemes models els desenvolupa 
cada estat membre i han de ser intercalibrats amb els produïts pels diferents 
estats de la Unió de manera que la seva utilització indistinta per i en els diferents 
estats doni iguals valoracions per al mateix tipus de massa d’aigua avaluat i que 
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quedin així tots harmonitzats per al seu ús, i es permeti així una avaluació 
comuna en tots els estats. 
 
El procés d’intercalibratge, de net tall científic, però amb notables repercussions 
en els programes de gestió posterior, s’ha de seguir amb gran atenció i participar 

de tots els grups i subgrups de treball establerts en l’àmbit estatal i europeu, per 
tal d’introduir les particularitats del nostre marc territorial insular en els sistemes 
models actualment en fase de definició, perquè, si no es fa així, els models per 
aplicar podrien perjudicar de manera significativa les valoracions que se’n 
desprenguin. Actualment, el procés d’intercalibratge té com a data temptativa 
de finalització el 2011 i el procés d’harmonització constituiria l’etapa final. 
 
Per tant, aquesta coordinació s’ha d’efectuar durant tot el període d’aplicació 

del PH i s’ha de donar cobertura, en les formes ja enunciades, als diferents 
processos prevists en aquest programa i s’han de transmetre en els fòrums 
pertinents els plantejaments o les propostes originades en l’exercici de les 
atribucions de l’Autoritat Hidràulica de la Demarcació, per al compliment degut 
de les seves obligacions, atenent i donant a conèixer el caràcter singular del 
nostre territori i la seva particularitat geogràfica, socioeconòmica i cultural, 
factors que en el seu conjunt s’han de posar de manifest en l’exercici dels 
diferents grups de treball a la recerca de la millor i més convenient manera de 

participació de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears en el marc estatal i 
europeu. 
 
S’estima un pressupost de 0,05 M€ per a la primera fase i de 0,75 M€ per a 
cada pla hidrològic següent. 
 

PROGRAMA 17. PLA DE GESTIÓ DE LES AIGÜES DEL PLA DE SANT JORDI 
 

Aquest programa preveu la realització d’estudis de detall a la zona del Pla de Sant Jordi 
i l’elaboració posterior dels plans de gestió del conjunt del recurs que l’afecten. 
Aquests estudis i plans hauran de ser autoritzats, supervisats i aprovats per 
l’Administració hidràulica a fi i efectes de no duplicar recursos públics, perquè es 
disposa de molta informació i documentació de la zona. 
 
Aquest Pla el promourà l’Ajuntament de Palma o una entitat instrumental que en 
depengui, i la comunitat autònoma hi participarà mitjançant els convenis de 

col·laboració oportuns i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. 
 
S’estima un pressupost de 0,10 M€ per a la primera fase del Pla. 
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PART II.  INFRAESTRUCTURES REQUERIDES PEL PLA 
 
Les infraestructures inicialment definides en aquest Pla s’estan sotmetent als diferents 
processos d’anàlisi socioeconòmica, avaluació ambiental estratègica i de cost-eficàcia, 
com també d’exposició en el procés de participació pública i consulta, d’acord als 

requeriments establerts pels documents tècnics d’instrucció per a la planificació 
hidrològica i amb caràcter general per la Directiva marc 2000/60/CE d’aigües. Per 
tant, tenen caràcter provisional i la seva execució està condicionada a la seva aprovació 
definitiva pel Consell Balear de l’Aigua i la seva inclusió com a part del Pla Hidrològic. 
No obstant això, s’inclou aquí una descripció breu i la valoració d’aquestes com una 
primera aproximació al compliment dels requeriments i les mesures que sorgeixen de la 
nova estratègia que inspira aquest Pla, i les que es considerin viables es relacionaran 
com a apèndix de la normativa de compliment obligat. La seva descripció es fa segons 

cada un dels nou diferents tipus d’actuacions que s’han considerat. 
 
Les infraestructures i els estudis prevists en aquest programa incorporaran els criteris 
ambientals i les mesures correctores incloses en l’annex 6 de la Memòria ambiental, de 
conformitat amb l’acord favorable a aquesta Memòria del Ple de la CMAIB de 4 de 
març de 2011. Aquests criteris serviran de guia per elaborar els projectes i estudis i se 
seguiran, sempre que siguin d’aplicació raonable al cas concret, en funció de cada 
infraestructura en particular. Les mesures proposades es podran ampliar si els 

requeriments ambientals ho requereixen. 
 
 
1. INFRAESTRUCTURES PER AL CONTROL I MILLORA DEL CONEIXEMENT DEL 
DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC (DPH) 
 
Ja en el Pla Hidrològic vigent es preveien insuficiències en aspectes de les xarxes 
meteorològiques, foronòmiques, piezomètriques i de qualitat. Pel seu interès específic 

es recomanava també l’operació d’una xarxa de comptabilització d’extraccions en 
punts representatius per tal d’obtenir dades fiables de bombaments i dotacions per a 
reg que puguin ser extrapolats a àmbits més amplis. 
 
En funció d’aquests antecedents i del seguiment periòdic de les dades es proposa la 
construcció i l’equipament de noves estacions a cadascuna de les xarxes que es 
consideren necessàries per al control i la millora del coneixement del domini públic 
hidràulic. 

 
a) Xarxa meteorològica 
 
Tot i que la xarxa meteorològica de les Balears és força densa, a causa del clima 
mediterrani i la irregularitat temporal i espacial de precipitacions que el caracteritzen, 
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cal millorar-la amb algunes estacions situades en zones elevades, preferentment per 
sobre de la cota 600. 
 
La xarxa meteorològica de Mallorca té buits a la serra de Tramuntana (per sobre de 
800 m) i a la serra de Llevant (per sobre de 600 m). En algunes unitats cal precisar més 

la pluja caiguda, com també la seva intensitat per millorar el coneixement de la 
recàrrega. 
 
A Menorca seria necessari instal·lar noves estacions a les zones occidental i central. 
 
A Eivissa i Formentera presenten xarxes de baixa densitat i irregular distribució sobretot 
en la meitat nord-occidental d’Eivissa i en el terç sud-oriental de Formentera. 
 

Després de la preceptiva anàlisi prèvia de la situació i en coordinació amb el Centre 
Territorial de Balears de l’Agència Estatal de Meteorologia, el programa preveu 
instal·lar 22 estacions meteorològiques amb un pressupost aproximat de 0,5 M€. 
 
 
b) Xarxa hidromètrica 
 
La xarxa foronòmica o hidromètrica de Balears actualment se circumscriu 

exclusivament a Mallorca. Inclou estacions dotades de limnígraf o només amb escala. 
La distribució d’aquests estacions respon al seu objectiu original que, majoritàriament, 
és el de l’estudi de les conques d’alimentació d’una sèrie d’embassaments projectats. 
Posteriorment, s’han construït algunes estacions per controlar avingudes o en punts 
d’interès hidrogeològic. En conjunt, han quedat obsoletes a causa del seu disseny i 
altres variables. 
 
Menorca va disposar un temps de tres estacions, que fa anys que no estan operatives, 

per a l’anàlisi d’aportacions a altres tants embassaments projectats (Algaiarens, es 
Mercadal i es Grau). 
 
A Eivissa i Formentera no disposen de cap estació d’aforament. 
 
En l’estudi Anàlisi de necessitats de la xarxa foronòmica de les Illes s’establien els 
objectius que s’havien de cobrir amb l’ampliació de la xarxa hidromètrica en tres 
nivells: 

 
Xarxa general: per controlar el vessament de les conques principals i en alguns punts 
d’interès especial per al control d’inundacions i l’avaluació de la recàrrega o descàrrega 
de determinats aqüífers. 
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Xarxa de fonts: amb estacions més o menys completes, fins i tot aforadors o 
abocadors, amb la seva instrumentació corresponent per permetre acotar descàrregues 
i coeficients d’infiltració en algunes unitats i, en determinats casos en què proveeixen 
poblacions, facilitar i millorar la gestió dels seus recursos. 
 

Xarxa de zones humides: per controlar els cabals superficials o subterranis que les 
alimenten, millorant el coneixement del funcionament hidràulic i, si escau, una millor 
gestió encaminada al manteniment hídric dels aiguamolls. 
 
Les estacions d’aforament proposades es presenten en la taula 2 (estacions 
d’aforament proposades) i la seva situació es pot apreciar en la figura 1, la figura 2 i la 
figura 3. 
 

 

 

Taula 2. ESTACIONS D’AFORAMENT PROPOSADES 

CODI NOM 

MALLORCA 

1N Torrent Sant Miquel 

2N Torrent Vinagrella 

17N Torrent Santa Buça 

MENORCA 

86(ALB) Torrent de s’Albufera des Grao 

87(CSG) Torrent de s’Algendar 

89(MER) Torrent de Mercadal 

EIVISSA 

90(EUL) Riu de Santa Eulària 

92(LLV) Torrent de Llavanera 

 

 

El pressupost de construcció i instal·lació de noves estacions d’aforament i abocadors i 
la remodelació d’alguna de les existents com a part de la xarxa general, segons l’estudi 
Planificació de la xarxa foronòmica futura de les Illes Balears, puja a 4,9 M€, que es 
pressuposten en la segona i tercera fase. 
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Figura 1. XARXA FORONÒMICA ACTUAL I PROPOSADA. MALLORCA 
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Figura 2. XARXA FORONÒMICA PROPOSADA. MENORCA 
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Figura 3. XARXA FORONÒMICA PROPOSADA. EIVISSA 
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Pel que fa a les xarxes específiques per al control de deus i de zones humides, es 
plantegen en el Programa d’actuacions els estudis corresponents per a la selecció i la 
ubicació dels dispositius de mesura, calculant que el seu cost total d’execució i 
desenvolupament puja a 0,65 M€ per a la segona i tercera fase. 
 

c) Xarxa piezomètrica i de qualitat 
 
Al llarg del temps han coexistit diverses xarxes de control (piezometria, qualitat i 
intrusió) dependents de diversos organismes. La xarxa de control operada 
actualment per la DGRH, amb periodicitat i densitat diferent en funció de zones i 
objectius, ascendeix a més de 1.500 punts i es distribueix per illes de la manera 
següent: 
 

Taula 3. XARXA DE CONTROL OPERADA PER LA DGRH 

 Piezòmetres construïts Pous de particulars TOTAL 

MALLORCA 250 528 778 

MENORCA 102 65 167 

EIVISSA 2 90 92 

FORMENTERA 0 25 25 

TOTAL 354 708 1.062 

 

La introducció del concepte massa d’aigua de la Directiva 2000/60/CE en 
reemplaçament de l’anterior d’unitat hidrogeològica suposa la necessitat d’implantar 
nous punts a les xarxes generals de control de piezometria i qualitat. L’ampliació de 
la xarxa, ja prevista en el Pla Hidrològic Nacional de 2001, té caràcter d’interès 
general i va donar lloc a la redacció d’un projecte en 2005 per a la instal·lació de 
58 piezòmetres, amb un pressupost de 3,8 M€ posposat per les fases següents del 
Pla. La seva desagregació per illes es resumeix en la taula següent i en el plànol 

adjunt es reflecteix la seva situació. 
 

Taula 4. PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA OFICIAL 

 Piezòmetres Pressupost M€ 

MALLORCA 39 2.55 

MENORCA 5 0.3 

EIVISSA 12 0.79 

FORMENTERA 2 0.1 

TOTAL 58 3.8 
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Figura 4. NOUS PIEZÒMETRES DE LA XARXA PIEZOMÈTRICA I DE QUALITAT. MALLORCA 
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Figura 5. NOUS PIEZÒMETRES DE LA XARXA PIEZOMÈTRICA I DE QUALITAT. EIVISSA I FORMENTERA 
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d) Xarxes específiques 
 
En l’actualitat, i com a continuació de les actuacions previstes en el Pla de Control del 
DPH redactat per la Junta d’Aigües de Balears el 1993, es preveu la construcció de 
sondeigs per completar les xarxes específiques de control en masses d’aigua 
subterrània amb intrusió marina i contaminació difusa. A tal efecte es construiran 

sondeigs específics per al control de nitrats, clorurs i piezometries relacionades. 
 
El conjunt d’instal·lacions es pressuposta en 0,27 M€ en les fases següents del pla. 
 
e) Reposició de sondeigs i altres instal·lacions 
 
Per reposició de les instal·lacions i sondeigs de l’Administració hidràulica, deteriorats 
pel temps o en desús per diverses circumstàncies, es té prevista una inversió de 

0,2 M€/any per a la segona i tercera fase. 
 
f) Control de zones humides 
 
Als efectes de control específic del funcionament hidrològic de les zones humides i del 
seguiment dels efectes del canvi climàtic en aquestes zones especialment sensibles, es 
planteja crear una xarxa específica per als aiguamolls que complementi la ja existent. 
El conjunt d’instal·lacions es pressuposta en 0,35 M€ per a la segona i tercera fase 

amb la distribució que es resumeix en els quadres següents. 
 

Taula 5. SONDEIGS EN ZONES HUMIDES (AIGUAMOLLS). MALLORCA 

Zona humida Núm. de sondeigs Longitud total (m) 

ALBUFERA 2 200 

ALBUFERETA 5 160 

SALOBRAR DE CAMPOS 6 300 

SALINES COLÒNIA SANT JORDI 3 90 

ESTANY DE SES GAMBES 2 60 

ESTANY DES TAMARELLS 2 60 

PRAT DE LES DUNES DE SA RÀPITA 1 20 

SES FONTANELLES 3 150 

SA PORRASSA 5 50 

LA GOLA 1 20 

PRAT DE L’ULLAL 1 20 

GOLA DE SANT JORDI 1 20 

MARISTANY 3 160 

SON BAULÓ 2 60 

SON REAL 3 70 

NA BORGES 3 70 

CANYAMEL 3 70 

RIUET DE S’ILLOT 1 20 
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Zona humida Núm. de sondeigs Longitud total (m) 

RIUET DES PORT DE MANACOR 1 20 

ESTANT D’EN MAS 1 10 

CALA MURADA 1 10 

CALA MARSAL 1 10 

PORTOPETRO 1 10 

CALA MAGRANER 1 10 

FONT DE LA VILA 1 60 

TOTAL 54 1.730 

PRESSUPOST ESTIMAT (€) 261.600 

 

Taula 6. SONDEIGS EN ZONES HUMIDES (AIGUAMOLLS). MENORCA 

Zona humida Núm. de sondeigs Longitud total (m) 

MARESMA DES CANUTELLS 1 15 

CALA EN PORTER 1 20 

SON SAURA SUD 3 80 

ALGAIARENS 2 25 

BINIMEL·LA 2 20 

LLURIAC-TIRANT 3 30 

SON SAURA NORD 2 55 

TOTAL 14 245 

PRESSUPOST ESTIMAT (€) 43.400 

 

Taula 7. SONDEIGS EN ZONES HUMIDES (AIGUAMOLLS). EIVISSA 

Zona humida Núm. de sondeigs Longitud total (m) 

SALINES D’EIVISSA 4 60 

FEIXES DE VILA 2 40 

FEIXES DE TALAMANCA 3 90 

TOTAL 8 190 

PRESSUPOST ESTIMAT (€) 30.800 

 

Taula 8. SONDEIGS EN ZONES HUMIDES (AIGUAMOLLS). FORMENTERA 

Zona humida Núm. de sondeigs Longitud total (m) 

ESTANY PUDENT 3 10 

ESTANY DES PEIX 3 10 

SALINAS DE FORMENTERA 1 10 

S’ESPALMADOR 1 10 

TOTAL 8 40 

PRESSUPOST ESTIMAT (€) 12.800 

 

En els programes de seguiment i estudi s’ha valorat l’operació periòdica de les diferents 
xarxes de control, com també els corresponents a altres punts de control més 
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específics, com són els referits a perímetres de protecció, projectes de reutilització i 
focus de contaminació puntuals. 
 
g) Equipament de registre continu de nivells a la xarxa piezomètrica 
 
Actualment es disposa de 34 limnígrafs instal·lats a la xarxa piezomètrica. L’ampliació 

de la xarxa i la seva adequació als requeriments de la Directiva 2000/60/CE, com 
també la xarxa específica d’aiguamolls, fa necessària la instal·lació d’altres 28 
limnígrafs. També es considera necessària la dotació de sistema de telegestió en algun 
d’aquests limnígrafs. 
 
El conjunt d’instal·lacions es pressuposta en 0,25 M€ per a la segona fase del Pla. 
 
h) Instal·lació de comptadors 

 
Amb l’objectiu de controlar els punts més significatius d’extracció d’aigua, 
principalment per a regadiu, es planteja la instal·lació de devers 150 comptadors amb 
registre automàtic en alguns punts. Se’n preveu la instal·lació de 25 a Menorca, 100 a 
Mallorca, 20 a Eivissa i 5 a Formentera. El pressupost, inclosos tots els treballs 
d’instal·lació, posada en funcionament i manteniment arriba als 0,6 M€ per a la 
segona fase. 
 

i) Característiques hidrogeològiques dels aqüífers (assaigs de bombeig) 
 
S’estima necessari construir cent captacions de devers 150 m de profunditat 
cadascuna per fer assaigs de bombament en les proximitats (entre 10 i 50 m de 
distància) de piezòmetres ja existents. L’objectiu és el càlcul dels paràmetres hidràulics 
dels aqüífers, fonamentalment el coeficient d’emmagatzematge, del qual pràcticament 
no hi ha dades fiables. El pressupost estimat és d’1,8 M€ que s’han d’invertir en dues 
fases per als plans següents 
 

 
2. NOVES CAPTACIONS O SUBSTITUCIONS PER A LA CORRECCIÓ DEL DÈFICIT 
QUANTITATIU O QUALITATIU 
 
a) Obres de regulació superficial 
 
Actualment hi ha només dues preses en funcionament, totes dues a la serra de 
Tramuntana de Mallorca. Són les de Gorg Blau, de 6,9 hm3 de capacitat, i Cúber, de 

5,9 hm3. S’utilitzen en el proveïment de Palma. 
 
El Pla no preveu construir altres embassaments. 
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S’ha de valorar la permanència d’altres embassaments existents no destinats a 
correcció del dèficit hídric i que poden tenir un impacte negatiu en la consecució dels 
objectius de qualitat ecològica definits en la Directiva 2000/60/CE. 
 
b) Captació d’aigües subterrànies 
 

El nombre de captacions d’aigües subterrànies a les Illes és molt elevat. S’estima una 
xifra de 45.000 pous, si bé la xifra real no es coneixerà amb exactitud fins que 
s’actualitzi la relació d’aprofitaments prevista en els programes d’actuació en 
desplegament d’aquest Pla: Programa 3: ―Cens d’aprofitaments‖ 
 
Un alt nombre d’aquests pous, i en general els més productius, s’utilitzen per al 
proveïment urbà i les seves característiques s’han inclòs en la documentació bàsica. 
 

El Pla preveu una sèrie d’obres de captació d’aigües subterrànies necessàries per 
garantir l’abastament futur. La principal és l’aprofitament de la font de sa Costera, 
situat a la serra de Tramuntana, ja construït. A més, es preveu l’aprofitament de les 
fonts de Deià i l’ampliació de les instal·lacions de Llubí-Sencelles. 
 
Es considera necessari que tots els ajuntaments que es proveeixen d’un sol punt de 
captació disposin d’una segona captació de reserva. En el cas dels que disposin de més 
d’un punt de captació d’explotació continuada hauran així mateix de disposar 

d’almenys un nou pou només amb caràcter de garantia. També es considera necessari 
substituir pous afectats per salinització o una altra contaminació. A continuació, 
s’indiquen els municipis en els quals el Pla preveu fer obres de captació: 
 
Proveïments amb un sol punt de subministrament. Pous de reserva. 

 
Ariany, Palmanyola, Costitx, s’Horta, Lloret, s’Estanyol, Son Macià, Montuïri, 
Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Sineu i Vilafranca. 
 

El pressupost estimat és de 0,3 M€. Inclou només la captació i no les 
instal·lacions i es faria en la primera fase de vigència del Pla. 

 
Pous de garantia 

 
S’estima necessari construir devers 130 pous de garantia, d’una mitjana de 
150 m de profunditat en la major part dels municipis 
 

El pressupost estimat és de 2,34 M€, sense incloure les instal·lacions de 
bombament i connexió, i es preveu fer les obres al llarg dels propers 18 anys i en 
els plans successius. 

 
Pous de substitució 
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A costa dels resultats dels estudis detallats de seguiment i gestió de les MAS, 
s’estima que s’hauran de substituir devers cent captacions d’abastament que es 
consideren poc eficients. 
 
El pressupost estimat és de 2 M€ per a la construcció d’aquestes captacions al 

llarg dels propers 18 anys i en els plans successius. A més, serien necessaris 
30 M€ per a les conduccions en alta. 

 
El Pla vigent preveia la instal·lació d’un nombre indeterminat de pous de captació 
necessaris per bombar els volums anuals en les unitats hidrogeològiques relacionades: 
 
Mallorca 
 

Puig Roig ................... 0.3 hm3/any 
Formentor ................. 1.0 hm3/any 
Serres centrals ............ 0.1 hm3/any 
Artà ........................... 0.9 hm3/any (*) 
Manacor ................... 1.7 hm3/any 
Felanitx ...................... 0.2 hm3/any 

 
Menorca 

 
Migjorn ..................... 0.3 hm3/any (*) 
Albaida ..................... 0.2 hm3/any (*) 
Fornells ..................... 0.2 hm3/any 

 
Eivissa 

 
Sant Miquel ............... 0.3 hm3/any 
Sant Carles ................ 0.4 hm3/any 

 
(*) Aquestes obres estan parcialment o totalment executades. 
 
Algunes captacions s’han fet ja i les obres no executades hauran d’estar finalitzades en 
l’horitzó màxim de 2015 i per a tal fi s’estima un pressupost de 0,6 M€. 
 
La instal·lació de totes les obres relacionades en aquest apartat i les conduccions en 
alta necessàries per connectar-les amb els sistemes de proveïments arriben a un 

pressupost aproximat de 30 M€ al llarg dels propers 18 anys. 
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c) Projectes pilot de recàrrega artificial 
 
En conveni amb l’IGME, la DGRH ha fet un estudi previ de possibilitats de recàrrega 
artificial. Entre elles s’han seleccionat dos projectes pilot que es consideren 
infraestructures bàsiques per determinar paràmetres decisius en la viabilitat d’altres 
instal·lacions (pendent de finalització el projecte de recàrrega de Crestatx i encara en 

fase d’estudi el projecte d’emmagatzematge i recuperació). 
 
A part, es consideren les instal·lacions de recàrrega artificial als aqüífers de s’Estremera 
(ja fetes) i Sencelles (en fase d’estudi). 
 
El pressupost de les obres pendents arriba als 0,95 M€ pressupostats en la tercera fase. 
 
 

3. INTERCONNEXIÓ D’INFRAESTRUCTURES 
 
a) Conduccions per a proveïment i dipòsits 
 
Les conduccions existents d’interconnexió més importants figuren en els plànols que 
s’adjunten i formen part de les infraestructures bàsiques del Pla. 
 
MALLORCA 

 
S’adjunta quadre de les noves interconnexions proposades, que pretenen 
complementar la xarxa ja existent: 

 

Taula 9. INTERCONNEXIONS D’INFRAESTRUCTURES PROPOSADES 

Interconnexions proposades Pressupost (M€) 

Conducció Sóller-Deià 5 

Conducció Palmanyola-Valldemossa 6 

Depòsit s’Estremera 12 

Conducció sa Cabaneta-Pòrtol 2 

Conducció Consell-Binissalem-Lloseta-Mancor de la Vall-Selva 6 

Conducció Consell-Algaida 6 

Conducció sa Pobla-Búger-Campanet  5 

Conducció Maria de la Salut-Petra 8.5 

Conducció Petra-Manacor 7.5 

Conducció a zona costera de Santa Margalida 5 

Prolongació de les conduccions de Manacor i Porreres als nuclis 

urbans dels municipis de Son Servera-Sant Llorenç-Manacor-
Felanitx-Santanyí-ses Salines-Campos 

66 

Depòsits de regulació per millora del subministrament d’aigua en 
alta als municipis de la badia de Palma 

4 

TOTAL 133 
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En la major part, es farien al llarg dels anys de vigència del Pla, 2015-2021, 2021-2027. 
 
 
EIVISSA 
 

El Consell de Ministres va autoritzar el 2008 les obres corresponents al projecte 
d’artèries generals de la dessalinitzadora a les xarxes de distribució, a l’illa d’Eivissa. La 
inversió prevista per aquesta actuació ascendeix a 13.508.000 euros. 
 
El projecte té per objectiu definir les obres necessàries per ampliar les infraestructures 
existents per poder subministrar aigua dessalada, procedent de la planta 
dessalinitzadora de Santa Eulària, als nuclis de població de la illa d’Eivissa actualment 
deficitaris. 

 
Les obres consisteixen fonamentalment en la construcció d’una artèria de proveïment 
als nuclis urbans del municipi de Sant Joan, mitjançant un desdoblament de conducció 
des del dipòsit que s’ha de construir a Santa Gertrudis fins a la connexió de l’actual 
interconnexió. Això permetrà incorporar indistintament aigua dessalada produïda a les 
instal·lacions d’Eivissa, Sant Antoni i Santa Eulària, mitjançant conduccions, 
impulsant les aigües des del dipòsit esmentat fins al que es construeixi a Sant Miquel. 
 

El projecte també preveu l’execució d’una artèria al municipi de Sant Josep (platja d’en 
Bossa) fins a un nou dipòsit, des d’on s’elevaran les aigües fins al dipòsit existent, com 
també una altra artèria a Sant Rafel i una última artèria a Sant Josep (Cala de Bou) fins 
a un dipòsit per construir i, des d’aquest, fins a la xarxa de distribució existent. 
 
Aquesta actuació compleix amb els principis del Programa AGUA del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que inclou projectes de millora de gestió i 
del subministrament d’aigua d’acord amb les necessitats existents i futures lligades al 
desenvolupament dels territoris de forma sostenible en termes econòmics, socials i 

ambientals, fins i tot en situació de sequera, com també mesures per a la preservació 
del domini públic hidràulic i dels espais que hi estan associats 
 
Es preveu la connexió del dipòsit d’emmagatzematge de l’aigua produïda a la 
dessalinitzadora a la xarxa de distribució en alta d’interconnexió de l’illa D’EIVISSA. 
També es preveu l’ampliació del dipòsit per a la primera fase del Pla. 
 

Connexions proposades Pressupost (M€) 

Conducció depòsit dessalinitzadora-xarxa en alta 3,5 

TOTAL 3,5 
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FORMENTERA 

Està prevista la reforma i ampliació de la IDAM de Formentera fins a una producció 
màxima de 5.000 m3/dia per a la segona fase del Pla. 
 

Connexions proposades Pressupost (M€) 

Reforma planta dessalinitzadora 4,5 

TOTAL 4,5 

 

 

MENORCA 
 

Amb la finalitat d’optimitzar els recursos existents les actuacions proposades són: 

- Connexió des de la planta dessalinitzadora de Ciutadella al depòsit 
municipal es Caragolí, prevista per a la primera fase del Pla 

- Conducció des de la dessalinitzadora de Ciutadella al nucli urbà de Maó, 
prevista per a la segona fase del Pla 

 

Connexions proposades Pressupost (M€) 

Conducció dessalinitzadora Ciutadella-depòsit Caragolí 5 

Conducció Ciutadella-Maó 20 

TOTAL 25 
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Figura 6. INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES A L’ILLA DE MALLORCA 
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Figura 7. INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES A L’ILLA DE MENORCA  
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Figura 8. INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES A L’ILLA D’EIVISSA 
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Figura 9. INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES A L’ILLA DE FORMENTERA 
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4. SANEJAMENT, DEPURACIÓ I PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ 
 
a) Sanejament i depuració 
 
El Pla Director Sectorial de Sanejament de les Illes Balears (PDSS), actualment en tràmit de 
desenvolupament, es defineix com l’instrument de planificació en matèria de sanejament, 

depuració i reutilització en alta, en l’àmbit de les instal·lacions públiques de les Illes Balears. 
 
Mentre es conclou el desenvolupament d’aquest Pla, les infraestructures previstes de 
depuració i sanejament són les que figuren en el quadre adjunt. Un cop aprovat, les 
infraestructures previstes en el mateix s’integraran automàticament en el Pla Hidrològic, 
substituint i/o complementant les definides en el quadre esmentat. En la major part es 
tracta d’ampliació, remodelació i implantació de tractament terciari en els EDAR ja existents 
amb una inversió total de 330 M€ i un programa específic de sanejament amb obres 

convencionals amb un pressupost estimat d’altres 96 M€. Aquests imports s’executen 
aproximadament amb la distribució següent: 66,2 M€ en la primera fase i la resta en la 
segona fase. 
 

Taula 10. INVERSIONS EN SANEJAMENT I DEPURACIÓ 

 CAP AGLOMERACIÓ NOM EDAR MUNICIPIS NOM DE L’ACTUACIÓ PRESSUP. (€) 

1 ACTUACIONS INTERÈS GENERAL  52 780 000 

  Eivissa Eivissa Eivissa, Santa Eulària Nova EDAR, col·lectors i emissari 20 000 000 

  Palma Palma 1 Palma, Marratxí, Bunyola Sobreeixidor d’emergència terrestre i submarí 8 000 000 

  Palma  Palma 1 Palma, Marratxí, Bunyola Aprofitament del biogàs 4 780 000 

  Palma Palma II Palma, Marratxí, Bunyola Millores EDAR Palma II 20 000 000 

2 EDARS 2.000-10.000 HE ZONA NORMAL  15 833 160 

  Addaia Addaia es Mercadal Nova EDAR, col·lectors i emissari 10 491 040 

  Alaró Alaró Alaró 
Nova EDAR, col·lectors i sistema d’abocament de 
Alaró 

3 708 120 

  Binidalí Binidalí Sant Lluís, Maó Nova EDAR Binidalí 1 634 000 

3 EDARS >10000 ZONA SENSIBLE  101 030 838 

  Can Picafort Can Picafort Santa Margalida Nova EDAR col·lectors i emissari 14 250 826 

  s’Arenal s’Arenal Llucmajor Remodelació EDAR s’Arenal 9 375 000 

  Santa Eulària Santa Eulària Santa Eulària Ampliació i millora de tractament 9 023 625 

  Sant Antoni Sant Antoni Sant Antoni, Sant Josep  Ampliació i millora de tractament 9 015 035 

  Capdepera Capdepera Capdepera Remodelació EDAR Capdepera 8 575 200 

  Platja d’en Bossa Platja d’en Bossa Sant Josep Ampliació i millora de tractament 7 641 002 

  Son Servera Son Servera Son Servera Ampliació i millora de tractament 6 083 329 

  Ciutadella sud Ciutadella sud Ciutadella Remodelació EDAR 5 291 810 

  Ciutadella nord Ciutadella nord Ciutadella  Ampliació i millora de tractament 4 842 824 

  Alcúdia Alcúdia Alcúdia Millora de tractament 6 550 000 

  Andratx Andratx Andratx Ampliació i millora de tractament 7 287 500 

  Maó-es Castell Maó, es Castell Maó-es Castell Remodelació EDAR Maó-es Castell 3 808 934 

  Cala Llonga Cala Llonga Santa Eulària Remodelació EDAR 3 489 436 

  sa Pobla sa Pobla sa Pobla Ampliació i millora de tractament 2 900 000 

  Bendinat Bendinat Calvià Remodelació EDAR 1 207 374 

  Cala Galdana Cala Galdana Ciutadella, Ferreries Remodelació EDAR 975 000 

  Peguera Peguera Calvià Remodelació EDAR 713 943 

4 ACTUACIONS PER COBRIR NECESSITATS FUTURES  149 112 530 
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 CAP AGLOMERACIÓ NOM EDAR MUNICIPIS NOM DE L’ACTUACIÓ PRESSUP. (€) 

4.1 REMODELACIONS EDAR CONFORME  53 826 212 

  Inca Inca Inca Ampliació i millora de tractament 7 393 815 

  Sant Llorenç Sant Llorenç Sant Llorenç Millores EDAR 3 200 000 

  Cales de Manacor Cales de Manacor Manacor Ampliació i millora de tractament 3 120 000 

  Sineu Sineu Sineu, Petra, Maria, Ariany Remodelació i millora de tractament 2 790 746 

  Muro-Santa Margalida Muro-Santa Margalida Muro, Santa Margalida Millora de Tractament 2 688 140 

  Sant Lluís Sant Lluís Sant Lluís Millora de tractament 2 398 500 

  Portocolom Portocolom Felanitx Millora de tractament 2 193 750 

  Son Bou Son Bou Alaior Millores EDAR 2 000 000 

  Alaior Alaior Alaior Ampliació i millora de tractament 1 847 734 

  Campos Campos Campos Ampliació i millora de tractament 1 674 400 

  es Mercadal es Mercadal es Mercadal Remodelació EDAR 1 599 000 

  Valldemossa Valldemossa Valldemossa Nova EDAR, colect. i sisT. de aboc.. V. Oeste 1 593 800 

  Santa Margalida Santa Margalida Santa Margalida Remodelació i millora de tractament 1 534 946 

  Porreres Porreres Porreres Ampliació i millora de tractament 1 435 200 

  sa Ràpita sa Ràpita Campos, Llucmajor Ampliació i millora de tractament 1 399 125 

  Sant Elm Sant Elm Andratx Remodelació EDAR 1 395 254 

  Artà Artà Artà Ampliació i millora de tractament 1 365 573 

  Lloseta Lloseta Lloseta, Selva Remodelació EDAR 1 216 040 

  Consell Consell Consell Remodelació i ampliació 1 196 000 

  Binissalem Binissalem Binissalem, Sencelles Ampliació i millora de tractament 1 196 000 

  Algaida-Montuïri Algaida-Montuïri Algaida, Montuïri Remodelació i millora de tractament 1 119 300 

  Santa Maria Santa Maria Santa Maria Remodelació EDAR 940 692 

  Camp de Mar Camp de Mar Andratx Remodelació EDAR 932 697 

  Selva Selva Selva Ampliació i millora de tractament 837 200 

  Vilafranca Vilafranca Vilafranca Remodelació EDAR Vilafranca 837 200 

  Cala Sant Vicenç Cala Sant Vicenç Sant Joan de Labritja Ampliació i millora de tractament 813 050 

  Valldemossa Valldemossa Valldemossa Ampliació i millora de tractament 724 452 

  Sant Joan Sant Joan Sant Joan Remodelació i millora de tractament 715 000 

  Port de Sant Miquel Port de Sant Miquel Sant Joan de Labritja Remodelació EDAR 679 383 

  Deià Deià Deià Remodelació EDAR 654 683 

  Campanet Campanet Campanet Remodelació EDAR 639 600 

  Sant Joan de Labritja Sant Joan de Labritja Sant Joan de Labritja Remodelació EDAR 520 150 

  Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere Artà Remodelació EDAR Colonia de Sant Pere 518 346 

  Formentor Formentor Pollença Remodelació i millora de tractament 395 753 

  es Migjorn Gran es Migjorn Gran es Migjorn Gran Remodelació EDAR 260 683 

4.3 ALTRES ACTUACIONS FUTURES  95 286 318 

  Portinatx Portinatx Sant Joan de Labritja Nova EDAR, col·lectors i emissari 7 696 074 

  Manacor Manacor Manacor Ampliació i millora EDAR 6 000 000 

  Eivissa Eivissa Eivissa, Santa Eulària Altres actuacions 6 000 000 

  Santa Ponça Santa Ponça Calvià Tractament terciari 5 105 127 

  Cala Tarida Cala Tarida Sant Josep Nova EDAR 4 772 453 

  Inca Inca Inca Altres actuacions 4 500 000 

  Son Servera Son Servera Son Servera Altres actuacions 4 500 000 

  Ciutadella sud Ciutadella sud Ciutadella  Altres actuacions 4 500 000 

  Alcúdia Alcúdia Alcúdia Tractament terciari 4 141 696 

  Sant Carles Sant Carles Santa Eulària Nova EDAR, col·lectors i sistema d’abocament 4 038 580 

  Porto Cristo Porto Cristo Manacor Remodelació i millora de tractament 4 000 000 

  Peguera Peguera Calvià Tractament terciari 2 733 192 

  Santa Eulària Santa Eulària Santa Eulària Tractament terciari 2 483 000 

  Pollença Pollença Pollença Tractament terciari 2 483 000 

  Ciutadella Sud Ciutadella  Ciutadella Sud Tractament terciari 2 483 000 

  Sant Antoni Sant Antoni Sant Antoni, Sant Josep Tractament terciari 2 411 375 
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 CAP AGLOMERACIÓ NOM EDAR MUNICIPIS NOM DE L’ACTUACIÓ PRESSUP. (€) 

  Cala Vedella Cala Vedella Sant Josep Nova EDAR 2 400 000 

  Ferreries Ferreries Ferreries Remodelació EDAR 2 135 757 

  Manacor Manacor Manacor Tractament terciari 2 000 000 

  Can Picafort Can Picafort Santa Margalida Tractament terciari 1 862 250 

  Son Servera Son Servera Son Servera Tractament terciari 1 862 250 

  Cala Pi Cala Pi Llucmajor Nova EDAR, col·lectors i sistema de abocament 1 440 000 

  Esporles Esporles Esporles Remodelació EDAR 1 435 200 

  Inca Inca Inca Tractament terciari 1 241 500 

  Muro-Santa Margalida Muro-Santa Margalida Muro, Santa Margalida Tractament terciari 1 241 500 

  Platja d’en Bossa Platja d’en Bossa Sant Josep Tractament terciari 1 241 500 

  Calvià Calvià Calvià Remodelació EDAR 1 176 101 

  Cala d’Or Cala d’Or Santanyí Ampliació terciari 1 000 000 

  sa Pobla sa Pobla sa Pobla Tractament terciari 744 900 

  Formentera Formentera Sant Francesc  Tractament terciari 744 900 

  Binidalí Binidalí Sant Lluís, Maó Tractament terciari 744 900 

  Felanitx Felanitx Felanitx Tractament terciari 744 900 

  Andratx Andratx Andratx Tractament terciari 744 900 

  Santanyí Santanyí Santanyí Tractament terciari 744 900 

  Muro Muro Muro Ampliació i millora de tractament 743 438 

  Ferreries Ferreries Ferreries Tractament terciari 600 000 

  Cala Tarida Cala Tarida Sant Josep Tractament terciari 496 600 

  Cala Ferrera Cala Ferrera Felanitx Tractament terciari 372 450 

  Font de Sa Cala Font de sa Cala Capdepera Tractament terciari 372 450 

  sa Ràpita sa Ràpita Campos, Llucmajor Tractament terciari 372 450 

  Canyamel Canyamel Capdepera Tractament terciari 372 450 

  Camp de Mar Camp de Mar Andratx Tractament terciari 301 860 

  Campos Campos Campos Tractament terciari 301 665 

5 ACTUACIONS OBJECTIUS DMA INCLUSO <2000 HE  11 921 924 

  sa Calobra sa Calobra Escorca Nova EDAR, col·lectors i sistemes d’abocament 1 581 320 

  Deià Deià Deià Nova EDAR Llucalcari 916 526 

  Estellencs Estellencs Estellencs Nova EDAR, col·lectors de llegad i abocament 901 901 

  Sant Josep de sa Talaia Sant Josep de sa Talaia Sant Josep de sa Talaia Remodelació EDAR 803 400 

  Santa Gertrudis Santa Gertrudis Santa Eulària Ampliació EDAR 803 400 

  Puigpunyent Puigpunyent Puigpunyent Ampliació i millora de tractament 720 361 

  Valldemossa Valldemossa Valldemossa Sanejament i depuració del Port de Valldemossa 720 000 

  Port des Canonge Port des Canonge Banyalbufar Nova EDAR, col·lectors i sistemes d’abocament 693 401 

  Costitx Costitx Costitx Remodelació i millora de tractament 625 045 

  Sant Miquel Sant Miquel Sant Joan de Labritja Remodelació EDAR 600 000 

  Sant Climent Sant Climent Maó Remodelació EDAR 572 000 

  Santa Eugènia Santa Eugènia Santa Eugènia, Sencelles Remodelació i millora de tractament 536 250 

  Banyalbufar Banyalbufar Banyalbufar Millores EDAR 535 600 

  es Capdellà es Capdellà Calvià Remodelació EDAR 511 720 

  Lloret Lloret Lloret Remodelació EDAR 500 500 

  Mancor Mancor Mancor Remodelació EDAR 500 500 

  Orient Orient Bunyola Nova EDAR, col·lectors i sistemes d’abocament 400 000 

6 ACTUACIONS DE SANEJAMENT (NO INCLOU DEPURACIÓ)  95 841 758 

  Santa Ponça Santa Ponça Calvià Millores canonades i emissaris 7 831 837 

  Formentera Formentera Sant Francesc  Nous col·lectors sa Mola i es Ca Marí 4 200 000 

  Sóller Sóller Sóller, Fornalutx Adequació emissari 3 997 729 

  Bendinat Bendinat Calvià Millores canonades i emissaris 3 915 919 

  Peguera Peguera Calvià Millores canonades i emissaris 3 915 919 

  Sant Antoni Sant Antoni Sant Antoni, Sant Josep Substitució xarxa sanejament 3 600 000 

  Santa Eulària Santa Eulària Santa Eulària Remodelació xarxa de sanejament 3 000 000 
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 CAP AGLOMERACIÓ NOM EDAR MUNICIPIS NOM DE L’ACTUACIÓ PRESSUP. (€) 

  Eivissa Eivissa Eivissa, Santa Eulària Adequació emissari 3 000 000 

  Sant Lluís Sant Lluís Sant Lluís Nou emissari 3 000 000 

  Portocolom Portocolom Felanitx Adequació emissari 2 665 950 

  Eivissa Eivissa Eivissa, Santa Eulària Substitució xarxa sanejament 2 400 000 

  Cala Tarida Cala Tarida Sant Josep Nou emissari 2 141 567 

  Binidalí Binidalí Maó, Sant Lluís Col·lectors Binidalí 2 028 951 

  Cales de Mallorca Cales de Mallorca Manacor Adequació emissari 2 013 370 

  Pollença Pollença Pollença Substitució col·lector Port de Pollença 1 902 094 

  Ciutadella sud Ciutadella sud Ciutadella  Substitució xarxa sanejament 1 800 000 

  Capdepera Capdepera Capdepera Impulsió Cala Mesquida 1 661 400 

  Cales de Mallorca Cales de Mallorca Manacor Millora de la xarxa de sanejament 1 644 500 

  Cala d’Or Cala d’Or Santanyí Impulsió s’Alqueria Blanca 1 441 050 

  es Mercadal es Mercadal es Mercadal Millores xarxa sanejament Fornells 1 412 190 

  Font de sa Cala Font de sa Cala Capdepera Adequació emissari 1 339 977 

  Binidalí Binidalí Maó, Sant Lluís Nou emissari 1 276 039 

  Sineu-Petra-Maria-Ariany Sineu-Petra-Maria-Ariany Sineu, Petra, Maria, Ariany Substitució xarxa de sanejament 1 200 000 

  Platja d’en Bossa Platja d’en Bossa Sant Josep Remodelació xarxa de sanejament 1 200 000 

  Sant Lluís Sant Lluís Sant Lluís Substitució xarxa de sanejament 1 200 000 

  Ciutadella Nord Ciutadella  Ciutadella  Substitució xarxa de sanejament 1 200 000 

  Andratx Andratx Andratx Substitució xarxa de sanejament 1 181 700 

  Alcúdia Alcúdia Alcúdia Substitució xarxa de sanejament 1 181 700 

  Muro-Santa Margalida Muro-Santa Margalida Muro, Santa Margalida Substitució xarxa de sanejament 1 107 600 

  Sóller Sóller Sóller, Fornalutx Substitució xarxa de sanejament Port de Sóller 1 107 600 

  Capdepera Capdepera Capdepera 
Substitució xarxa de sanejament Capdepera-Cala 
Rajada 

1 107 600 

  sa Calobra sa Calobra Escorca Adequació emissari 1 082 862 

  Cala Tarida Cala Tarida Sant Josep Impulsió Puig Galfí 1 080 000 

  Formentera Formentera Sant Francesc  Millora de la xarxa de col·lectors 1 071 102 

  Cala d’Or Cala d’Or Santanyí Impulsió Calonge 1 025 700 

  Santanyí Santanyí Santanyí Impulsió es Llombards 942 630 

  Sant Elm Sant Elm Andratx Adequació emissari 906 871 

  Banyalbufar Banyalbufar Banyalbufar Nou emissari 890 448 

  Binidalí Binidalí Maó, Sant Lluís Impulsió aigua depurada 840 000 

  Consell Consell Consell Substitució xarxa de sanejament 830 700 

  Inca Inca Inca Millores xarxa de sanejament 830 700 

  Algaida-Montuïri Algaida-Montuïri Algaida, Montuïri Substitució xarxa de sanejament 830 700 

  Cala d’Or Cala d’Or Santanyí Substitució xarxa de sanejament Cala Gran 830 700 

  Port de Sant Miquel Port de Sant Miquel Sant Joan de Labritja Nou emissari 750 871 

  Maó-es Castell Maó-es Castell Maó, es Castell Substitució emissari terrestre 722 822 

  Maó-es Castell Maó-es Castell Maó, es Castell Sanejament Sant Antoni i Cala Llonga 720 000 

  Cala en Porter Cala en Porter Alaior Millora xarxa de sanejament 720 000 

  Sant Antoni Sant Antoni Sant Antoni, Sant Josep Nova EBAR l’antiga 675 981 

  Maó-es Castell Maó-es Castell Maó, es Castell EBAR i col·lector Llucmaçanes 644 549 

  Son Servera Son Servera Son Servera EBAR Sunwing i col·lector a EDAR 616 653 

  Santanyí Santanyí Santanyí Impulsió Cala Llombards 610 350 

  Camp de Mar Camp de Mar Andratx Adequació emissari 610 296 

  Cala en Porter Cala en Porter Alaior Adequació emissari 594 740 

  Cala Ferrera Cala Ferrera Felanitx Substitució xarxa de sanejament 553 800 

  Formentera Formentera Sant Francesc  Adequació emissari 553 788 

  Selva Selva Selva EBAR i col·lectors Moscari 509 472 

  Cala Ferrera Cala Ferrera Felanitx Adequació emissari 501 891 

  Muro Muro Muro Nous col·lectors d’arribada 501 711 

  Ciutadella nord Ciutadella nord Ciutadella Nova EBAR Pla de sa Quintana 480 000 
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 CAP AGLOMERACIÓ NOM EDAR MUNICIPIS NOM DE L’ACTUACIÓ PRESSUP. (€) 

  Colònia de Sant Jordi Colònia de Sant Jordi ses Salines Substitució impulsió principal 470 730 

  Lluc Lluc Escorca Nou col·lector es Guix 373 731 

  sa Ràpita sa Ràpita Campos, Llucmajor Impulsió s’Estanyol 360 000 

  Platja d’en Bossa Platja d’en Bossa Sant Josep Remodelació bombeig 360 000 

  Puigpunyent Puigpunyent Puigpunyent Sanejament Galilea 355 882 

  Pollença Pollença Pollença Substitució impulsió EBAR Eolo 315 120 

  Sóller Sóller Sóller, Fornalutx Substitució col·lector gravetat 313 811 

  Camp de Mar Camp de Mar Andratx Substitució xarxa de sanejament 276 900 

  Canyamel Canyamel Capdepera Substitució xarxa de sanejament 276 900 

  Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere Artà Col·lector impulsió Betlem 270 435 

  Canyamel Canyamel Capdepera Adequació emissari 260 220 

  Sant Joan de Labritja Sant Joan de Labritja Sant Joan de Labritja Millora sistema d’abocament 240 000 

  Cala d’Or Cala d’Or Santanyí Impulsió aigua depurada 200 000 

  Deià Deià Deià EBAR i col. impulsió Cala Deià 164 000 

  TOTAL  426 520 210 

 

 

Taula 11. RESUM D’ACTUACIONS PREVISTES EN SANEJAMENT I DEPURACIÓ (€) 

    MALLORCA MENORCA  EIVISSA FORMENTERA BALEARS 

CAP. 1 
ACTUACIONS INTERÈS 
GENERAL 

32.780.000 0 20.000.000 0 52.780.000 

CAP. 2 
EDAR 2.000-10.000 HE ZONA 
NORMAL 

3.708.120 12.125.040 0 0 15.833.160 

CAP. 3 EDAR >10000 ZONA SENSIBLE 56.943.172 14.918.568 29.169.098 0 101.030.838 

CAP. 4 
ACTUACIONS PER COBRIR 
NECESSITATS FUTURES 

     

Cap..4.1 
REMODELACIONS EDAR 
CONFORME 

43.707.712 8.105.917 2.012.583 0 53.826.212 

Cap. 4.3 
ALTRES ACTUACIONS 
FUTURES 

52.538.179 10.463.657 31.539.582 744900 95.286.318 

CAP. 5 
ACTUACIONS OBJECTIUS 
DMA INCLUSO <2000 HE 

9.143.124 572.000 2.206.800 0 11.921.924 

CAP. 6 
ACTUACIONS DE 
SANEJAMENT (NO INCLOU 
DEPURACIÓ) 

54.929.158,00  16.639.291 18.448.419 5824890 95.841.758 

TOTAL 253.749.465  62.824.473  103.376.482  6.569.790  426.520.210 
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Figura 10. EDAR EN FUNCIONAMENT 

 



Programes d’actuació i infraestructures 65 

A més, és necessari actuar sobre les xarxes de sanejament municipals amb obres més 
específiques amb l’objectiu de millorar-ne el rendiment i a tal fi està prevista la 
construcció de xarxes separatives i tancs de tempesta. Per a aquest tipus d’obres s’ha 
estimat inicialment un pressupost addicional de 249 M€ per a la tercera fase del Pla. 
 

D’altra banda, es considera prioritària la millora del sanejament integral de la badia de 
Palma, que inclou —a més de les obres de millora i ampliació de les EDAR núm. 1 i 
núm. 2 de Palma— la instal·lació de tancs de tempesta per millorar el rendiment i d’un 
nou emissari per a l’EDAR núm. 1 i de millores en l’emissari de l’EDAR núm. 2, que ja 
es troben en fase de licitació, motiu pel qual no s’han inclòs en el pressupost. 
 
S’adjunta un quadre d’actuacions i pressupost d’aquestes actuacions que arriba als 
85 M€, que es distribueixen en 40 M€ per a la primera fase i la resta en la segona fase. 
 

Taula 12. INVERSIONS EN SANEJAMENT A LA BADIA DE PALMA 

ACTUACIONS Cost estimat (M€) 

1. Col·lectors  

1.1. Separatius 6.5 

1.2. Interceptats 5.0 

2. Estacions d’impulsió  

2.1. Tamisat 2.4 

2.2. Sistema Platja de Palma i altres 3.2 

2.3. Transvasament camí de Jesús 1.0 

3. Depuració  

3.1. Millores en EDAR núm. 1 2.4 

3.2. Ampliació EDAR núm. 2 60.0 

4. Tancs de tempesta  

4.1. EDAR núm. 1 2.9 

4.2. EDAR núm. 2 1.6 

5. Emissaris  

5.1. EDAR núm. 1 (nou) En fase de licitació 

5.2. EDAR núm. 2 (millora) En fase de licitació 

PRESSUPOST TOTAL 85 M€ 
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Figura 11. PLA DIRECTOR DE SANEJAMENT DE LA BADIA DE PALMA 

 

PROPU

ESTA 
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b) Prevenció de la contaminació 
 
El principal element contaminant a les Illes Balears és el nitrat, que pot procedir de les 
activitats agrícoles i ramaderes, de xarxes de clavegueram mancades d’una gestió 
adequada i de manteniment, i dels pous negres o fosses sèptiques d’escassa o nul·la 

eficiència. Per això, cal preveure les inversions necessàries per mitigar els impactes. Les 
accions previstes són complementàries, però la relació cost-eficàcia condueix a 
prioritzar en el temps les accions a la dràstica reducció dels nitrats que arriben al 
domini públic. 
 
Independentment del que prescriu en relació amb la gestió i el manteniment de les 
xarxes de clavegueram —ja previst en apartats anteriors—, es preveuen, en ordre de 
prioritat, les actuacions següents: 

 
1. Adequació de les instal·lacions d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes. 

 
A l’illa de Menorca.......................... 6 M€ 
A l’illa de Mallorca........................... 4 M€ 
A les illes d’Eivissa i Formentera....... 2 M€ 

 
Aquestes actuacions s’han de fer a partir del 2015. 

 
2. Adequació, substitució o instal·lació de fosses sèptiques en sòl rústic. 

 
A l’illa de Menorca (3.500 habitatges).............................. 28 M€ 
A l’illa de Mallorca (44.000 habitatges)........................... 352 M€ 
A les illes d’Eivissa i Formentera (7.500 habitatges).......... 60 M€ 

 
Atès el cost econòmic que aquesta acció representa i que haurien d’assumir-lo 

majoritàriament els usuaris, s’establiran uns paràmetres de prioritat, basats en la 
densitat i concentració d’habitatges per unitat de territori, grau d’ocupació dels 
habitatges, distància a nuclis urbans, etc. 
 
S’estima que en una primera fase s’haurà d’invertir: 

 
A l’illa de Menorca.............................. 2,4 M€ 
A l’illa de Mallorca............................. 16 M€ 

A les illes d’Eivissa i Formentera........... 4 M€ 
 
Aquestes actuacions s’haurien de fer en la segona fase del Pla. 
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5. INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES DE REGADIU. REUTILITZACIÓ 
 
a) Situació actual 
 
Si bé no és competència exclusiva del Pla, s’inclou aquí la situació actual de la 

reutilització i els projectes futurs, sobretot per la seva incidència en l’evolució dels 
regadius. 
 
La reutilització directa de les aigües residuals depurades en agricultura suposa en 
l’actualitat devers 15 hm3/any. La seva distribució per illes és la següent: 

 
Mallorca................ 13,89 hm3/any 
Menorca................ 0,28 hm3/any 

Eivissa................... 0,74 hm3/any 
Formentera............ 0,04 hm3/any 

 
A més, s’utilitzen en reg de camps de golf i altres zones recreatives devers 4,5 hm3/any. 
 
En aquest marc i a causa dels limitats recursos hidràulics convencionals, és lògic 
considerar més àmpliament les possibilitats de reutilització dels efluents de les EDAR i, 
a aquest efecte, la Conselleria de Medi Ambient va elaborar el Pla Integrat per a la 

Reutilització d’Aigües Tractades a les Illes Balears. En total, s’havien elaborat 
propostes en l’avantprojecte per al 95 % del cabal tractat a les illes, és a dir, sobre els 
efluents de 57 estacions depuradores que totalitzen 74,36 hm3/any. La síntesi 
d’aquestes actuacions figura en els programes d’infraestructures del PH vigent. 
 
D’altra banda, la reutilització d’aigües residuals a les Illes Balears va ser declarada ja 
d’interès general pel Govern de l’Estat segons el Reial decret llei 8/1993, de 21 de maig. 
Posteriorment, com veurem més endavant, han estat declarades d’interès general obres 

de millora i infraestructures hidràuliques de regadiu concretes. 
 
La Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes Balears, establia que el 
Govern de l’Estat i el de la Comunitat Autònoma havien d’elaborar conjuntament un 
pla d’optimització i estalvi del consum d’aigua que s’aplicaria, entre d’altres, a 
l’agricultura. Fruit d’això, en data 28 d’abril de 1999, es va signar un Protocol 
d’intencions per fer obres de regadiu i optimitzar recursos hídrics, en què es reconeixia 
el caràcter complementari a les previsions de despesa contingudes en el qual en aquell 

moment era el projecte del Pla Nacional de Regadiu Horitzó 2008, en consideració 
amb els problemes hídrics de les Illes Balears. 
 
La importància de la insularitat de l’agricultura i la necessitat d’evitar-ne la 
desaparició, va propiciar que el finançament sufragat per les administracions públiques 
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d’aquestes activitats a les Illes Balears fos del 100 %, a diferència de la resta de l’Estat 
on només arribava al 50 %. 
 
El Pla Nacional de Regadius (PNR) Horitzó 2008 va ser aprovat mitjançant el Reial 
decret 329/2002, de 5 d’abril, i l’Acord marc de col·laboració entre ambdues 

administracions corresponent, que recull les actuacions que es preveuen en el PNR, va 
ser aprovat el 23 de desembre de 2002, i preveia per a les Illes Balears, una superfície 
de 2.250 ha destinades a regadius amb aigües depurades. Posteriorment, per establir 
les condicions de col·laboració tècnica i financera, es va signar el 20 de febrer de 2004, 
el Conveni de col·laboració entre el MAPA i l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, el qual incorpora totes les actuacions de regadius 
previstes en el Protocol com en el PNR a l’arxipèlag balear. Ja en la Llei 62/2003, de 30 
de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, es varen declarar 

d’interès general les obres d’aprofitament integral de les aigües depurades a Manacor, 
Santa Ponça, Peguera, Muro, Platja d’en Bossa i Formentera. 
 
En el Reial decret 287/2006, de 10 de març, es regulen les obres urgents de millora i 
consolidació de regadius, en el denominat pla de xoc del MAPA s’inclouen les obres 
d’aprofitament integral d’aigües regenerades de les EDAR d’Inca, Capdepera, Artà, 
Santa Ponça, Peguera, Manacor, Alaró, Ciutadella, es Castell, Platja d’en Bossa i 
Formentera. Per la seva banda, el Govern de les Illes Balears, en la Llei 25/2006, de 27 

de desembre, de mesures tributàries i administratives, declara d’interès general les 
infraestructures hidràuliques de regadiu per a la reutilització de les aigües depurades de 
les EDAR de Cala Millor (Son Servera) i Addaia (es Mercadal). Segons tot això, les 
actuacions previstes actualment en fase de projecte o en execució són les següents: 
 
 

REGANTS ÀREA REGADIU (ha) PRESSUPOST (€) 

MALLORCA 

SON MESQUIDA 160 626.644 

ARTÀ 135 3.900.000 

CAPDEPERA 217 5.661.578 

ALGAIDA-MONTUÏRI 90 4.250.000 

INCA 230 3.608.389 

CONSELL 44 2.200.000 

MARIA-PETRA-ARIANY 70 3.350.000 

SANTA MARIA 98 4.500.000 

VILAFRANCA 30 1.675.000 

MANACOR 180 6.016.248 

SON SERVERA 180 2.350.000 

CALVIÀ-SANTA PONÇA 258 6.500.000 

CALVIÀ-PEGUERA  88 4.000.000 

ALARÓ 62 1.439.232 
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SUBTOTAL  50.077.541 

MENORCA 

ES MERCADAL 80 2.291.882 

CIUTADELLA SUD 284 5.713.687 

ES CASTELL 196 4.242.221 

SUBTOTAL  12.247.790 

EIVISSA 

PLATJA D’EN BOSSA 125 2.607.028 

FORMENTERA 

FORMENTERA 114 7.768.668 

TOTAL  72.701.027 € 

 

Aquestes inversions se posposen per a la segona i tercera fase del Pla al 50 % en cada 
fase. 
 
b) Noves actuacions 
 

REGANTS ÀREA REGADIU (ha) PRESSUPOST (€) 

MALLORCA 

ANDRATX 20 1.600.000 

POLLENÇA 200 5.950.000 

ALCÚDIA 100 3.750.000 

SA POBLA-MURO 250 6.500.000 

PORTO CRISTO 40 1.400.000 

PALMA-CAMPOS 450 80.000.000 

MENORCA 

   

EIVISSA 

SANTA EULÀRIA 100 2.500.000 

SANT ANTONI 170 6.000.000 

FORMENTERA 

   

TOTAL  107,7 M€ 

 

c) Dobles xarxes per a la reutilització d’aigües regenerades en usos urbans i privats 
 

Mallorca………………...120 M€ 
Menorca ..... ………….15 M€ 
Eivissa i Formentera…..15 M€ 
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6. PLANTES DESSALINITZADORES 
 
Actualment, hi ha en funcionament les dessalinitzadores de badia de Palma, Andratx i 
Alcúdia a l’illa de Mallorca; Eivissa i Sant Antoni de Portmany, a l’illa d’Eivissa, i la de 
Formentera, a l’illa de Formentera. 

 
Les dessalinitzadores de Santa Eulària a Eivissa i la de Ciutadella a Menorca estan 
pendents de recepció per part del Govern balear. Totes les dessalinitzadores i les seves 
possibles ampliacions es consideren infraestructures bàsiques del Pla. 
 
Així mateix, es considera actuació bàsica del Pla l’anàlisi de necessitat i viabilitat d’una 
dessalinitzadora al llevant de Menorca que entraria en funcionament a partir de la 
primera revisió del Pla pel que també passarien a constituir infraestructures bàsiques 

del Pla Hidrològic de 2015. Amb aquesta finalitat es considera en l’estimació 
d’inversions del període 2016-2021 el pressupost per a la construcció en 
aproximadament 17 M€. 
 
 
7. GESTIÓ DE LA DEMANDA 
 
Una de les actuacions bàsiques del Pla correspon als programes de conservació de 

l’aigua, que inclouen tant campanyes de conscienciació ciutadana i assessorament al 
regant com també actuacions concretes de reparació de fuites i modernització de les 
instal·lacions incloses les de regadiu. 
 
Tal com s’ha constatat a Balears, i igual que ha passat en altres regions de 
problemàtica similar, quan els recursos són escassos, el mercat sense correccions 
indueix a la sobreexplotació dels recursos. Davant d’aquesta realitat només cal recórrer 
a solucions costoses com les plantes dessalinitzadores d’aigua de mar i l’ús d’aigües 

regenerades, pel que són molt més recomanables les mesures de conservació de l’aigua 
principalment programes de gestió integral de l’aigua i entre ells els de gestió de la 
demanda. El seu objectiu no és implantar mesures conjunturals, sinó implantar 
veritables mecanismes permanents d’estalvi. 
 
Si bé les campanyes d’estalvi domèstic han de ser sempre afavorides pel que 
representen de conscienciació ciutadana en tots els àmbits, els resultats que s’esperen 
a les Balears sens dubte no seran suficients per solucionar el problema d’escassetat 

d’aigua. D’altra banda, els hàbits de consum i l’elevat índex de renda dels ciutadans i 
dels turistes dificulten el trànsit, sens dubte desitjable, a una cultura de l’aigua més 
estalviadora. 
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A les Illes Balears la xifra més probable de consum d’aigua a les llars per a usos 
exclusivament domèstics ha d’estar a l’entorn de 130-150 L/hab./dia, sense englobar 
usos exteriors. 
 
L’ONU estima que les necessitats d’aigua domèstica són de devers 82 L/hab./dia, per 

tant hi ha, sens dubte, un cert marge per a l’estalvi, fins i tot en una societat avançada 
com és el cas de les Balears. L’objectiu del Pla és que: 

 
— En habitatges de nova construcció amb instal·lació de dispositius d’ús 

eficient dels consums unitaris no sobrepassin els 90 L/hab./dia.  
— En habitatges antics amb la instal·lació de dispositius estalviadors el consum 

a aconseguir no ha de sobrepassar els 110 L/hab./dia. 
 

Al contrari del que succeeix a USA i Canadà, a Europa està molt estès l’ús 
d’electrodomèstics ecològics, per tant el marge de reducció del consum d’aigua en 
rentadores i rentaplats és molt baix. 
 
Per això, es considera que l’estalvi per aquest concepte tindrà una evolució lenta però 
positiva a mesura que es vagi renovant el parc d’electrodomèstics, sense que siguin 
necessàries mesures addicionals llevat de la d’informar millor els usuaris en el marc de 
campanyes de continguts més amplis. 

 
Els jardins s’han de considerar com a petits ecosistemes adaptats a circumstàncies 
concretes, sobretot de pluja i temperatura. L’ús eficient de l’aigua s’ha de basar en la 
plantació de les espècies més ben adaptades al clima local i en la utilització dels 
mètodes més eficaços i estalviadors d’aigua per al reg, l’aprofitament d’aigües de pluja 
i la reutilització d’aigües regenerades. Encara que es poden dictar ordenances 
municipals expresses, és molt difícil fer-les complir si no hi ha una veritable 
conscienciació ciutadana respecte a la necessitat de disminuir l’elevat consum d’aigua 

que actualment hi ha a les Illes Balears, per la qual cosa consideren fonamentals les 
campanyes informatives. 
 
Cal escometre amb decisió metodologies actives de detecció de fuites en el marc més 
ampli d’una veritable política preventiva. Encara que no hi hagués el problema de 
l’escassetat de recursos dels elevats costs de l’aigua en alta, així ho aconsellarien 
també. 
 

El principal indicador que s’utilitza per objectivar la quantitat d’aigua no 
comptabilitzada i, si és possible, el cabal d’aigua perdut en fuites, és el cabal unitari 
per longitud de la xarxa, normalment expressat en m3/h km. En els municipis de 
Balears i a partir del mostratge efectuat és força elevat, sobrepassant en molts casos 1 
m3/h km davant de menys de 0,5 m3/h km corrent en les ciutats europees. Com a 
exemple, a Zuric i a altres ciutats s’han fixat com a objectiu assolible 0,2 m3/h km. 
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En funció de tot això, les actuacions principals previstes corresponen a campanyes de 
conscienciació, millores en les conduccions en alta i, sobretot, xarxes de distribució als 
principals nuclis urbans, instal·lació de comptadors individuals i adaptació de sanitaris 
a models de baix consum. 

 
La inversió prevista fins al tercer horitzó del Pla assoleix els 345 M€. 
 
 
8. PREVENCIÓ I DEFENSA D’AVINGUDES 
 
Correspon a un conjunt d’infraestructures i actuacions d’índole diversa que es poden 
agrupar en les categories següents: 

 
— Condicionament de trams i defensa contra inundacions 
— Regeneració i protecció de lleres i riberes 
— Gestió integral de conques 

 
a) Condicionament de trams i defensa contra inundacions 
 
Les obres previstes corresponents a aquest apartat figuren en el quadre i el plànol 

adjunts, desagregades per illes i per la seva fase administrativa, en projecte i en estudi. 
 
El pressupost total és de gairebé 210 M€, dels quals més de 51 M€ són obres amb el 
projecte ja redactat segons es resumeix en la taula següent. A partir dels programes 
d’estudi, s’ordenaran les actuacions i es fixaran les prioritats de les obres restants. 
Igualment, són objecte d’aquest Pla les actuacions derivades del desenvolupament de 
la RD 903/2010 d’avaluació i gestió de riscs d’inundació, encara que no estiguin 
recollides explícitament en la llista següent. Les quantitats es consideren estimades pel 

que s’ordenarien i fixarien prioritats, tal com s’ha descrit igualment en el 
desenvolupament del RD 903/2010. 
 
En principi, es posposen aquestes infraestructures per a la segona i tercera fase del Pla 
al 50 % en cadascuna. 

 

Taula 13. INVERSIONS PREVISTES EN ACTUACIONS EN TORRENTS DE MALLORCA 

Id. Títol TM Projectat En estudi 

4735 Actuacions en el torrent Gros. TM Palma Palma  50.000.000,00 € 

4734 Actuacions en torrent Bàrbara. TM Palma Palma  20.000.000,00 € 

3973 Adequació del torrent de sa Riera des de Son Anglada fins al cementeri. 

TM Palma (Conveni Palma) 
Palma  10.000.000,00 € 

2628 Adequació del torrent de Manacor entre la carretera de Palma i la 
confluència amb el torrent na Borges. TM Manacor 

Manacor  10.000.000,00 € 

4737 Bassa de laminació d’avingudes i col·lector de conducció en zona urbana 

d’Inca 
Inca  8.000.000,00 € 

4736 Actuacions en torrent de Sóller i Fornalutx Sóller-Fornalutx  8.000.000,00 € 
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Id. Títol TM Projectat En estudi 

2925 Prevenció d’avingudes en el barri de sa Cabana-la Vileta. TM Palma (Fase 
I) 

Palma 7.318.005,85 €  

4733 Actuacions en el torrent sa Síquia inclosa bassa aiguamoll de laminació. 
TM Palma 

Palma  7.000.000,00 € 

3974 Canalització del torrent Bàrbara des de la carretera de Sóller fins a la via 
de cintura. TM Palma (Conveni Palma) 

Palma  5.000.000,00 € 

4439 Canalització i estudi de la zona inundable del torrent de Vilafranca. TM 
Vilafranca de Bonany 

Vilafranca de Bonany 4.245.865,99 €  

2924 Adequació de las ―acequias reales‖ de l’Albufera de Mallorca. TM sa Pobla sa Pobla 3.801.833,10 €  

4601 Canalització del torrent de na Joanota. TM Llucmajor Llucmajor 3.042.997,18 €  

4657 Realització de zones de passeigs en els torrents de les Illes Balears Diversos  2.600.000,00 € 

4463 Canalització del torrent de Son Miquel en tram urbà, carrers Catalunya, 

Llibertat i Font de la Vila. TM Andratx 
Andratx 2.497.723,12 €  

2363 Adequació del torrent de Son Ferrer. TM de Calvià (Fase II) Calvià 2.100.000,00 €  

4108 Revestiment de marges del torrent Sant Magí en el Poble Espanyol. TM 
Palma 

Palma 2.068.462,76 €  

4731 Resolució de punts crítics en el torrent Sant Magí. TM Palma Palma  2.000.000,00 € 

2362 Adequació del torrent de Son Ferrer. TM Calvià (Fase I) Calvià 1.700.000,00 €  

3970 Canalització del torrent de San Agustín. TM Palma (Conveni Palma) Palma  1.500.000,00 € 

5010 Reconstrucció de murs en ambdós marges del torrent Son Valls (sa Torre), 
tram entre Son Vaquer i Son Obra Nou. TM Porreres 

Porreres  1.270.000,00 € 

2902 Millora i recuperació del torrent Canta Bou. TM Inca Inca 1.159.901,79 €  

3736 Canalització del torrent Bàrbara tram col·legi Sant Josep Obrer - nova 
carretera de Sineu. TM Palma (Conveni Palma) 

Palma  1.148.814,99 € 

2900 Recuperació del marge dret del torrent de Son Brull en zona Can 
Muscaroles. TM Pollença 

Pollença 1.130.311,61 €  

4656 Senyalització dels torrents de les Illes Baleares Diversos  850.000,00 € 

4495 Canalització del torrent d’Inca entre l’Hospital i la depuradora. TM Inca Inca  1.000.000,00 € 

3971 Prevenció d’avingudes en el barri de sa Cabana-la vileta. TM Palma. Fase 
2.1: Col·lector en l’antic traçat del torrent de sa Cabana. TM Palma 

Palma  955.281,52 € 

2904 Reconstrucció murs en els torrents de Bunyola en els predis de Can 
Manuel, Son Roca i Son Vidal. TM Bunyola 

Bunyola 828.965,84 €  

2907 Reconstrucció obra de fàbrica en el torrent Massanella, Son Perellonet. 

TM Selva 
Selva  786.327,87 € 

2908 Canalització torrent Ses Salines tram vaqueries. TM Ses Salines Ses Salines 750.598,58 €  

4771 Millora i reconstrucció de murs en Síquia des Pla, tram carretera Vilafranca 
- Felanitx. TM Porreres 

Porreres  750.000,00 € 

4487 Canalització del torrent sa Mesquida, tram Camp de na Mic. TM 
Capdepera 

Capdepera  700.000,00 € 

5029 Millora i desguàs de la síquia de sa Coma entre carretera de Porreres – 
Campos i el camí de sa Pedrera. TM Porreres 

Porreres  500.000,00 € 

4659 Rehabilitació de boscs de ribera a les Illes Balears Diversos  400.000,00 € 

4908 Millora i reconstrucció murs en afluent del torrent sa Mesquida en el seu 
pas per na Gambussina. TM Capdepera 

Capdepera  420.000,00 € 

4486 Reconstrucció de murs en torrent sa Mesquida, tram es Camp. TM 
Capdepera 

Capdepera  400.000,00 € 

4465 Millora i reposició d’obra de fàbrica en torrent na Borges, tram sa Velleta - 
Son Roca. TM Petra 

Petra  400.000,00 € 

4464 Millora de la confluència de los torrents de Can Botana i fondo de Can 

Vela. TM Pollença 
Pollença  400.000,00 € 

5007 Reconstrucció murs en torrent des Cocons, tram Son Arbós. TM Artà Artà  350.000,00 € 

4655 Rehabilitació de la desembocadura del torrent de Cala Blanca. TM Calvià Calvià  300.000,00 € 

4603 Canalització i estudi de la zona inundable de la desembocadura del torrent 
d’en Barres, a Portopetro. TM Santanyí 

Santanyí  300.000,00 € 

4496 Millora de drenatge de la zona de la depuradora de Sóller. TM Sóller Sóller  300.000,00 € 

4485 Reconstrucció de murs en torrents des Millac, tram es Camp Gran. TM Capdepera  300.000,00 € 
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Id. Títol TM Projectat En estudi 

Capdepera 

3972 Adequació del torrent del Mal Pas. TM Palma (Conveni Palma) Palma  300.000,00 € 

4449 Condicionament i reconstrucció de murs en torrent Massanella, tram sa 

Tanca. TM Selva 
Selva 274.369,74 €  

5013 Condicionament, anivellació i rasant del torrent Son Pont, tram immediat 
aigües a dalt  encreuament amb ctra. Palma–Puigpunyent. TM 

Puigpunyent 

Puigpunyent  250.000,00 € 

4907 Canalització del torrent la Vileta, en tram comprès entre carrer Pardo 
Bazán i Matamusinos. TM Palma 

Palma  250.000,00 € 

4363 Reconstrucció de murs en el torrent de Búger, en tram comprès entre camí 
de sa Font i camí des Torrentó. TM Búger 

Búger 203.225,30 €  

2910 Reconstrucció murs en el torrent Major i afluent. TM Fornalutx Fornalutx  202.606,35 € 

2897 Canalització torrent Son Furiana, en el tram que discorre pes Camps. TM 
Son Servera 

Son Servera 200.000,00 €  

4514 Reconstrucció murs torrent de Bunyola en el tram de l’aparcament públic i 
proximitats. TM Bunyola 

Bunyola  180.000,00 € 

4998 Millora hidràulica des Pujol i la seva confluència en el torrent de Búger. 
TM Búger 

Búger  120.000,00 € 

4474 Reconstrucció de mur en el marge esquerre del torrent de Muro, tram de 
Son Carbonell. TM sa Pobla 

sa Pobla 118.078,00 €  

4476 Obra de fàbrica en torrent Massanella encreuament amb el camí de Can 

Gallina. TM Mancor de la Vall 
Mancor de la Vall 108.431,31 €  

4969 Neteja del torrent de Banyeres entre el camp de futbol i la carretera MA-
5030 i diversos torrents. TM Porreres. 

Porreres  60.000,00 € 

4968 Execució passes rebasables al torrent s’Aladron a s’Aubarca-es Verger. TM 
Artà 

Artà  60.000,00 € 

4946 Neteja dels torrents de Can Seguí, sa Casanova, ses Fotges i Montblanc. 
TM Sineu 

Sineu  60.000,00 € 

4944 Reconstrucció de murs en marge dreta del torrent d’Horta, tram aigües a 
dalt carretera de Sant Joan - Vilafranca. TM Sant Joan 

Sant Joan  60.000,00 € 

4943 Reconstrucció de murs en marge dret torrent Gros, tram aigües a dalt  
autopista de Inca. TM Palma 

Palma  60.000,00 € 

4914 Reconstrucció murs en diversos trams del torrent Fornalutx. TM Sóller i 
Fornalutx 

Sóller i Fornalutx  60.000,00 € 

4697 Condicionament de diversos trams de llit en els torrents de sa Síquia de 
Banyeres, des Pla, s’Hort Vell i torrent de Son Valls. TM Porreres 

Porreres  60.000,00 € 

4471 Reconstrucció murs en marge dret del torrent Ull de la Font. TM Pollença Pollença  60.000,00 € 

4913 Reconstrucció murs en torrent Cas Costurer limítrof amb el camí de sa 
Figuera des Port i torrent Major tram Cas Curial. TM  

Sóller  59.787,76 € 

4443 Reconstrucció mur en torrent Pont d’en Blai, marge limítrof amb camí a 

Ses Guixeries. TM Selva 
Selva 59.715,13 €  

4446 Reconstrucció de murs en torrent Can Botana a Ca s’Hereu. TM Pollença Pollença 58.491,72 €  

 Total projectat  31.666.977,02 €  

 Total en estudi   137.472.819,49 € 

 TOTAL ILLA DE MALLORCA 169.139.796,51 € 
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Taula 14. INVERSIONS PREVISTES EN ACTUACIONS EN TORRENTS DE MENORCA 

Id. Títol TM Projectat En estudi 

2489 Protecció front avingudes del nucli urbà d’Alaior. Modificat núm. 1 Alaior 5.180.916,57 €  

4197 Canalització del tram urbà del canal Salat. TM Ciutadella. Fase 3 Ciutadella  400.000,00 € 

4656 Senyalització dels torrents Diversos  100.000,00 € 

4659 Rehabilitació de boscs de ribera  Diversos  50.000,00 € 

4657 Realització de zones de passeigs als torrents Diversos  200.000,00 € 

 Total projectat  5.180.916,57 €  

 Total en estudi   750.000,00 € 

 TOTAL ILLA DE  MENORCA 5.930.916,57 € 

 

Taula 15. INVERSIONS PREVISTES EN ACTUACIONS EN TORRENTS D’EIVISSA 

Id. Títol TM Projectat En estudi 

4732 Desviament del torrent sa Llavanera. TM Eivissa Eivissa  20.000.000,00 € 

2358 Infraestructures hidràuliques complementàries de la recuperació de 

l’aiguamoll del Prat de ses Monges. TM d’Eivissa i Santa Eulària des 
Riu 

Eivissa-Santa Eulària des 
Riu 

2.896.554,13 €  

4634 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 

d’Eivissa. Actuació núm. 11: Canalització torrent de Can Reyes. TM 
Sant Josep 

Sant Josep de sa Talaia 2.257.984,40 €  

4640 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 
d’Eivissa. Actuació núm. 22: Obra de pas Riu de Santa  

Santa Eulària des Riu 2.100.000,00 €  

4641 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 
d’Eivissa. Actuació núm. 23: Torrent de la Parra. TM Sant Josep de sa 

Talaia 

Sant Josep de sa Talaia 2.029.600,83 €  

4635 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 
d’Eivissa. Actuació núm. 14: Torrent Ca n’Eloy. TM Santa Eulària des 

Riu 

Santa Eulària des Riu 1.108.317,41 €  

4636 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 
d’Eivissa. Actuació núm. 15: Obra de fàbrica a torrent d’en Capità. 

TM Eivissa 

Eivissa  1.000.000,00 € 

4638 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 

d’Eivissa. Actuació núm. 19: Canalització del torrent d’Esporrador. 
TM Santa Eulària des Riu 

Santa Eulària des Riu 700.000,00 €  

4614 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 

d’Eivissa. Actuació núm. 25: Obra de pas Fornàs ses Dones. TM 
Santa Eulària des Riu 

Santa Eulària des Riu 538.307,06 €  

4425 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 

d’Eivissa. Fase I (actuacions 2 i 5). TM Sant Antoni de Portmany 
Sant Antoni de Portmany 499.460,07 €  

4426 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 
d’Eivissa. Fase II (actuacions 17 i 26). TM Santa Eulària des Riu 

Santa Eulària des Riu 450.279,74 €  

4613 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 
d’Eivissa. Actuació núm. 18: Obra de pas en el torrent de Can 
Llaudis. TM Santa Eulària des Riu 

Santa Eulària des Riu 366.583,73 €  

4630 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 
d’Eivissa. Actuació núm. 4: Síquia d’en Real, carrer de Londres. TM 
Sant Antoni de Portmany 

Sant Antoni de Portmany  350.000,00 € 

4629 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 
d’Eivissa. Actuació núm. 3: Canalització desembocadura torrent 
Buscastell (ctra. C-731). TM Sant Antoni de Portmany 

Sant Antoni de Portmany  350.000,00 € 

4639 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 
d’Eivissa. Actuació núm. 21: Obra de pas en torrent des Port. Sant 

Joan de Labritja 

Sant Joan de Labritja 237.256,15 €  

4609 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 
d’Eivissa. Actuació núm. 10: Obra de pas al torrent de Buscatell. TM 

Sant Antoni de Portmany 

Sant Antoni de Portmany 227.251,04 €  

4637 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 
d’Eivissa. Actuació núm. 16: Obra de pas en torrent es Colodar. TM 

Sant Josep de sa Talaia 

Sant Josep de sa Talaia 200.238,45 €  
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Id. Títol TM Projectat En estudi 

4633 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 
d’Eivissa. Actuació núm. 8: Obra de pas al torrent na Galera. TM 

Sant Antoni de Portmany 

Sant Antoni de Portmany 172.647,02 €  

4612 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 
d’Eivissa. Actuació núm. 13: Afluent de sa Llavanera. TM Santa 

Eulària des Riu 

Santa Eulària des Riu 171.872,30 €  

4608 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 
d’Eivissa. Actuació núm. 9: Torrent de Buscatell. TM Sant Antoni de 

Portmany 

Sant Antoni de Portmany 164.061,43 €  

4643 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 
d’Eivissa. Actuació núm. 27: Torrent Can Font. TM San Josep de Sa 

Talaia 

Sant Josep de sa Talaia 49.310,42 €  

4631 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 

d’Eivissa. Actuació núm. 6: Canalització torrent de Can Sucre. TM 
Sant Antoni de Portmany 

Sant Antoni de Portmany 41.353,50 €  

4632 Actuacions per millorar els punts conflictius de la xarxa hidrològica 

d’Eivissa. Actuació núm. 7: Pas rebasable a torrent de Buscatell. TM 
Sant Antoni de Portmany 

Sant Antoni de Portmany 22.631,82 €  

4656 Senyalització dels torrents Diversos  100.000,00 € 

4659 Rehabilitació de boscs de ribera  Diversos  50.000,00 € 

4657 Realització de zones de passeig als torrents Diversos  200.000,00 € 

 Total projectat  14.233.709,50 €  

 Total en estudi   22.050.000,00 € 

 TOTAL ILLA D’EIVISSA 36.283.709,50 € 

 

 

Taula 16. INVERSIONS PREVISTES EN ACTUACIONS EN TORRENTS DE BALEARS 

 PRESSUPOST 

 Projectat En estudi TOTAL 

MALLORCA 31.666.977,00 € 135.472.819,00 € 167.139.797,00 € 

MENORCA 5.180.917,00 € 750.000,00 € 5.930.917,00 € 

EIVISSA 14.233.710,00 € 22.050.000,00 € 36.283.710,00 € 

FORMENTERA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

BALEARS 51.081.604,00 € 158.272.819,00 € 209.354.414,00 € 
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Figura 12. ACTUACIONS A LA XARXA HIDROLÒGICA DE MALLORCA 

 

Figura 13. ACTUACIONS A LA XARXA HIDROLÒGICA DE MENORCA 
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Figura 14. ACTUACIONS A LA XARXA HIDROLÒGICA D’EIVISSA 

 

 

b) Protecció, restauració i rehabilitació de lleres i riberes 
 
S’agrupa aquí un conjunt d’actuacions que s’han de coordinar entre si i amb els 
treballs de l’apartat anterior, que poden diferenciar-se en actuacions sobre les lleres i 

sobre la vegetació ripària. 
 
A costa dels resultats dels estudis programats i els seus projectes corresponents, i amb 
actuacions sobre devers 1.100 km s’estimen els pressuposts següents: 

 
1. Actuacions sobre les vies: recondicionament dels perfils transversals i 
longitudinals, boulders‖, deflectors, trampes de sediments, millora de talussos, 
recuperació de planes d’inundació, etc. S’estima un cost total de 42 M€. Es 

preveu que comencin els treballs en 2015, després dels estudis i projectes, i que 
es prolonguin fins a 2027. 
 
2. Actuacions sobre les riberes: conservació, restauració i rehabilitació de boscs 
de ribera i de vegetació arbustiva o herbàcia ripària. S’estima, per la mateixa 
longitud d’actuació, un pressupost de 23 M€ i que es desenvolupi en els 
mateixos terminis anteriors. 

 

S’adjunten quadres i plànols dels torrents sobre els quals es considera que s’han de 
desenvolupar els programes d’actuació que permetin la millora ambiental de les lleres, 
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la conservació dels boscs de ribera i vegetació ripària existent o restaurar o rehabilitar-
la en el seu cas, restablir els corredors biològics entre capçalera i els aiguamolls 
costaners i millorar i conservar l’estat ecològic dels torrents. Tot això sense 
comprometre l’aspecte fonamental de la capacitat d’evacuació de les lleres o millorant-
la, si escau. 

 
Els pressuposts no inclouen la compra de terrenys perquè, almenys en la primera fase, 
es pretén actuar en el domini públic hidràulic i en la seva zona de servitud, d’acord 
amb el que preveu el RDPH i en la Directiva d’inundacions. S’estima un cost 
d’expropiació de 220 M€. 
 

Taula 17. TORRENTS EN ELS QUALS ES DESENVOLUPARAN ELS PROGRAMES D’ACTUACIÓ 

 

TORRENT km 

MALLORCA 

CAN BOTANA (SANT VICENÇ) 6 

SANT JORDI i SON MARC 19 

SITGES 12 

CAN ROIG 12 

CAN XANET 8 

SANT MIQUEL 45 

ALMEDRÀ 130 

SON BAULÓ 20 

BINICAUBELL 38 

NA BORGES 50 

S’ESTANYOL 9 

SA MESQUIDA 8 

CANYAMEL 25 

SANT JORDI 6 

ES MOLINS 4 

CAN AMER 25 

SES TALAIOLES 15 

MAGRANER 7 

CALA MURADA 9 

ES PUJOL 12 

COVES DEL REI 4 

S’AMARADOR 6 

CAMÍ DEN VICENÇ 3 

DES MARGE 11 

SON CATLAR 30 

SON DURÍ 10 

GARONDA 13 

SON VERÍ 8 
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TORRENT km 

ES JUEUS 10 

SA SÍQUIA 18 

GROS 50 

BÀRBARA 25 

SA RIERA 25 

SANTA PONÇA 20 

S’ALUET 15 

D’ESTELLENCS 4 

VALLDEMOSSA (ES SALT) 4 

MAJOR 18 

DE SA FIGUERA 4 

NA MORA 6 

PAREIS 15 

MORTITX 12 

Subtotal 771 

MENORCA 

LA VALL (ALGAIARENS) 12 

BINIMEL·LA 10 

TIRANT 13 

MOLINET 3 

SON SAURA 6 

ADDAIA 6 

SES BOALS 12 

GRAU LLIMPA 4 

CALA MESQUIDA 4 

SANT JOAN (COLARSEGA) 7 

CANUTELLS 5 

CALES COVES 10 

CALA EN PORTER 18 

ATALIS 15 

SA TORRE 7 

TREBELUGER 15 

ALGENDAR 20 

MACARELLA 9 

SANT JOAN 6 

Subtotal 182 

EIVISSA 

TORRENT DES PORT 5 

SA CALA 5 

SANTA EULÀRIA 32 

CALA LLONGA 5 

CLAVANERA 20 

ES CAPITÀ 5 
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TORRENT km 

CA NA PARRA 7 

NA MIQUELETA 8 

COVA SANTA i CODOLAR 12 

CAS BERRIS 10 

S’AIGUA 6 

ES TORRENT 6 

ES REGUERÓ 7 

BUSCATELLS 12 

Subtotal 140 

TOTAL 1.093 
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Figura 15. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DELS TORRENTS  

MALLORCA 
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Figura 16. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DELS TORRENTS A MENORCA 

 

 

 

 

Figura 17. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DELS TORRENTS A EIVISSA 
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c) Gestió hidrològica–agroforestal de conques 
 
En aquest apartat, i sens perjudici dels projectes que es realitzin un cop 
finalitzats els estudis programats, es preveu una inversió de 0,5 M€/any dins el 
Programa de Lluita contra la Desertització del MARM, a les conques que 

consideri prioritàries. 
 
 
9. PROTECCIÓ, RESTAURACIÓ O REHABILITACIÓ D’AIGUAMOLLS 
 
La realització de sondeigs per millorar el coneixement del funcionament 
hidrològic de les zones humides i la seva evolució davant el canvi climàtic figura 
en l’apartat Xarxes de control. 

 
En l’estudi del Document tècnic de delimitació, caracterització, classificació i 
inventari de zones humides de les Balears, se separen diversos tipus de 
superfícies sobre les que es pot actuar per efectuar treballs de restauració i 
rehabilitació: aiguamolls potencials, farciments posteriors a 1985 i farciments 
anteriors a 1985. La situació legal de tots aquests és diferent encara que, en 
general, cal ressaltar que pràcticament totes les zones humides se situen en 
terrenys privats (llevat dels espais protegits públics). Els potencials solen ser en 

sòl rústic i els farciments se situen, en general, sobre terrenys urbans o 
urbanitzables. 
 
Per les dades conegudes de sondeigs geotècnics i propis, el farciment mitjà sol 
tenir un gruix de 2,5 m. El cost de restaurar un aiguamoll farcit es podria xifrar 
(amb tractament d’enderrocs, com marca la llei) en devers 4 milions €/ha, els 
farciments posteriors a 1985, sense autorització de l’AH, hauran de restituir a la 
situació inicial pels causants del farciment o, en cas d’impossibilitat, recuperar 

una superfície equivalent d’aiguamoll, estigui o no inclòs en la llista de zones 
humides. 
 
Els farciments anteriors a 1985 presenten una situació més complexa, perquè 
són legals. Així mateix, en alguns casos, el farciment ha estat colonitzat per 
espècies protegides, la qual cosa fa a priori irrecuperable la zona humida 
original. 
 
La complexitat jurídica i urbanística, com també el cost econòmic, fa que les 

àrees d’aiguamoll farcit, en vista a la seva restauració o rehabilitació, requereixin 
els estudis de viabilitat corresponents que preveuen els aspectes tècnics, jurídics, 
econòmics i socials, i fins i tot polítics. 
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El pressupost estimat de revegetació i labors als aiguamolls protegits (sens 
perjudici dels pressuposts ja estimats a les actuacions ja programades) és de 
4,5 M€, sense incloure la partida de compra o expropiació de terrenys. El 
pressupost d’expropiació s’estima en 60 M€. 
 

Es preveu la realització dels treballs de 2016-2027 amb un ordre de prioritat que 
es fixarà a partir del desenvolupament del programa 10 d’Estudis: 
―Manteniment hídric de zones humides‖. 
 
 
PART III. PROGRAMA D’ACTUACIONS I INFRAESTRUCTURES EN AIGÜES 
COSTANERES I DE TRANSICIÓ QUE HA DE DESENVOLUPAR LA 
DIRECCIÓ GENERAL DE SOSTENIBILITAT DE LA COSTA I DEL MAR A LA 

DEMARCACIÓ ILLES BALEARS 
 
 
1. RESUM DEL PROGRAMA DE MESURES ELABORAT PER LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE SOSTENIBILITAT DE LA COSTA I DEL MAR A LA DH DE LES 
ILLES BALEARS 
 
El conjunt de mesures proposat per la Direcció General de Sostenibilitat de la 

Costa i del Mar (DGSCM) a la DH de les Illes Balears s’observa a la taula 
següent; mentre que la distribució de la inversió segons les diferents mesures es 
presenta en el gràfic annex. 
 
La inversió total de la DGSCM per dur a terme les mesures proposades en la DH 
de les Illes Balears ascendeix a 18.481.967,13 €, incloent-hi les actuacions que 
es restringeixen a l’àmbit territorial d’aquesta demarcació, és a dir, les 
actuacions específiques incloses en els punts 1.2 i 2.2 de la taula. A això cal 

afegir una inversió de 17.996.556,28 € en mesures associades als programes de 
manteniment i conservació del litoral que repercutiran en aquesta DH. 
 
D’altra banda, cal destacar que les inversions de l’DGSCM a escala nacional 
(normalment canalitzades a través d’Instruments generals) no s’han previst en la 
descripció que ve a continuació, perquè les despeses són compartides amb la 
resta de les DH i, per tant, no són exclusives d’aquesta demarcació. 
 

Com a dada per destacar en la distribució de pressuposts, hi ha l’elevada 
inversió dedicada a la mesura ―Estudis d’investigació‖, que cobreix més del 30 % 
de la inversió total. Aquesta inversió, que arriba gairebé als 6 milions d’euros, es 
reparteix en només dues actuacions, la de major cost relacionada amb Estudis 
ecocartogràfics al litoral i la segona amb un ambiciós projecte a Cala Estellencs. 
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En segon lloc en importància figura la mesura ―Regeneració de platges‖, amb un 
percentatge bastant aproximat a l’anterior (27,6 %). Aquesta mesura, juntament 
amb la de ―Restauració i protecció de dunes‖, posa de manifest la importància 
que atorga la DGSCM al manteniment dels ecosistemes litorals a la DH de les 
Illes Balears. 

 
Pel que fa a freqüència, les actuacions més habituals en aquesta DH són les 
relacionades amb la recuperació del terrenys en DPMT mitjançant les mesures 
―Aixecament de construccions‖ i ―Eliminació d’infraestructures‖, amb un total 
de deu actuacions i la inversió ascendeix a 2.259 936,83 € i 181.511,33 € 
respectivament. Hi ha altres mesures relatives a la recuperació de DPMT, encara 
que de menor quantia i freqüència, que són ―Adquisició de finques‖ i ―Rescat de 
títols concessionals‖ i requereixen una inversió menor, encara que no menys 

important, per part de la DGSCM, amb un cost total associat de 40.136,61 €. 
 

TAULA 18. CONJUNT D’ACTUACIONS PROPOSADES PER LA DGSCM, AMB EL SEU PRESSUPOST DETALLAT 

MESURES APLICADES A LA DH BALEARES 
TOTAL 

INVERSIÓ (€) 

NÚM. 

ACTUACIONS 

1. MESURES BÀSIQUES 

1.2. Actuacions específiques 

Delimitació del domini públic maritimoterrestre 1.113.224,17 2 

Rescat de títols concessionals o reversió de adscripcions 14.086,61 1 

2. MESURES COMPLEMENTÀRIES 

2.1. Instruments generals 0 

Directrius sobre actuacions en platges** --- 1 

Directrius per al tractament del caire costaner** --- 1 

Directrius per a la gestió ambiental de les extraccions marines per a l’obtenció d’arena** --- 1 

Guía metodològica per a la instal·lació d’esculls artificials** --- 1 

Encàrrec Institut Espanyol d’Oceanografia per assessorament científic tècnic* 9.051.861,85* 1 

Encàrrec de gestió amb el CEDEX per a la realització d’assistència tècnica, investigació aplicada i 

desenvolupament tecnològic en matèries competència de la Direcció General*  
7.310.101,92* 1 

Encàrrec de gestió TRAGSATEC per a la integració de les actuacions de la DGSCM en els programes de 

mesures* 
238.613,50* 1 

Establiment de NCA en sediment i biota* 69.000,00* 1 

2.2. Actuacions específiques 

Restauració i protecció de platges 106.872.29 1 

Restauració i protecció de dunes 2.710.232,09 4 

Regeneració de platges 5.101.310,85 3 

Restauració i protecció de penya-segats 527.864,25 2 

Restauració i protecció de fronts litorals arenosos 192.475,54 1 

Construcción d’estructures de defensa 397.087,97 1 

Eliminació d’infraestructures en DPMT 181.511,83 4 
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Aixecament de construccions en DPMT i zona de servitud 2.259.936,83 6 

Adquisició de finques per part de l’AGE per a la seva incorporació al DPMT 26.050,00 1 

Estudis d’investigació per al coneixement i innovació de la gestió de la costa 5.760.000,00 1 

Estudis d’informació per a les actuacions sobre la costa 91.315,20 1 

3. MESURES BÁSICAS / COMPLEMENTÀRIES 

3.2. Actuacions específiques 

Manteniment i conservació de la costa*** 17.996.556,28*** --- 

NOTES. (*) El pressupost no es pot computar exclusivament a la DH de les Illes Balears perquè afecta totes les masses d’aigua costaneres i de 
transició espanyoles. 
(**) Actuacions sense cost indicat, perquè són de tipus administratiu o normatiu, o perquè s’han fet amb mitjans propis de la DGSCM. 
(***) Les actuacions es definiran en funció de les situacions d’emergència que es puguin produir al llarg dels tres primers anys de vigència del 
Pla. 

 

Figura 1. Actuacions específiques. Cost d’inversió per mesura (PEC) 
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A més d’aquestes actuacions, incloses en projectes específics promoguts en la gran majoria 
per la Demarcació de Costes de la DH de les Illes Balears, la DGSCM posseeix una altra 
inversió pressupostària important associada a projectes genèrics de manteniment i 
conservació de la costa. A la DH de les Illes Balears s’executaran almenys tres projectes 
d’aquestes característiques durant el període de planificació hidrològica. La inversió 

total dedicada a aquestes mesures està estimada en gairebé 18 milions d’euros, i la 
descripció i caracterització d’aquests s’aborda en l’apartat 3.2.3. 
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2. INFORMACIÓ DETALLADA DE LES ACTUACIONS PROPOSADES 
 

Cadascuna de les actuacions proposades per les demarcacions i serveis de costes per a 
la seva incorporació en el Programa de mesures de la demarcació hidrogràfica es 
reflecteix en les taules 24 i 25. La llegenda es detalla a continuació. 
 

 Codi projecte: codi de l’actuació, segons figura a la base de dades SENDA 
(aplicació informàtica del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,  on 

es registra tot el procés administratiu de contractació les diferents actuacions). 
 Títol del projecte 
 Data d’inici 
 Data de fi: l’any de fi només s’ha indicat en casos coneguts. 
 Estat: s’han identificat tres estats: planificació o avantprojecte / projecte / en 
execució. 

 Entitat: fa referència a l’autoritat administrativa promotora de l’actuació. 
 PEC Projecte: PEC que figura per al projecte en la base de dades SENDA, perquè es 

considera el millor pressupost possible. 
 CI total actuació: és el cost total de la inversió, entès com la suma del PEC del 
projecte, més les possibles despeses en adquisició de terrenys i en assistències 
tècniques associades al projecte 

 Núm. mesura: nombre de mesures 
 Mesura: Descripció de la mesura 
•Caràcter: indica si és de caràcter bàsic o complementari, d’acord amb els criteris 
del Reglament de planificació hidrològica. 

•Article: indica el nombre d’article del RPH en el qual s’inclouria aquesta mesura. 
•Àmbit: definit com a actuació específica o instrument general, també segons el 
que estableix l’RPH. 

 PEC Mesura: s’indica el pressupost d’execució per contracte d’aquesta mesura, 
extret del pressupost d’execució material del projecte (PEM), i aplica uns valors 
mitjans de 17 % de despeses generals, 6 % de benefici industrial i 16 % d’IVA. 

 

 

. 
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TAULA 19. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES PROPOSADES PER LA DG DE SOSTENIBILITAT DE LA COSTA I DE LA MAR A LA DH DE LES ILLES BALEARS 

Cod.  
projecte Títol projecte Inici Fi Estat Entitat PEC projecte CI total actuació 

Núm. 
mesura Mesura Caràcter Article Àmbit PEC MESURA 

07-0428 
RECUPERACIÓ i ESTABILITZACIÓ PLATJA DE CALA 
AGULLA (MALLORCA) 2011 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 1.548.433,00 1.548.433,00 1 Regeneració de PLATJA Complementària 55 

Actuació 
específica 1.549.945,44 

07-0452 

AMPLIACIÓ DE DESENVOLUPAMENT INTEGRAL 
DE LA BADIA DE SÓLLER; TM DE SÓLLER 
(MALLORCA) 2009 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 3.239.258,31 3.253.344,92 1 Regeneració de PLATJA Complementària 55 

Actuació 
específica 1.240.938,19 

07-0452 

AMPLIACIÓ DE DESENVOLUPAMENT INTEGRAL 
DE LA BADIA DE SÓLLER; TM DE SÓLLER 
(MALLORCA) 2009 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 3.239.258,31 3.253.344,92 7 Eliminació d’infraestructures en DPMT Complementària 55 

Actuació 
específica 75.939,36 

07-0452 

AMPLIACIÓ DE DESENVOLUPAMENT INTEGRAL 
DE LA BADIA DE SÓLLER; TM DE SÓLLER 
(MALLORCA) 2009 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 3.239.258,31 3.253.344,92 21 

Rescat de títols concessionals o reversió 
d’adscripcions Bàsica 49 

Actuació 
específica 14.086,61 

07-0455 

MILLORES DE L’ESTABILITZACIÓ i PROTECCIÓ DE 
LOS TALUSOS DE L’ACCÉS AL MAR DE BADIA 
BLAVA, TM DE LLUCMAJOR (MALLORCA) 2009 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 248.029,77 248.029,77 9 Restauració i protecció de penya-segats Complementària 55 

Actuació 
específica 248.029,78 

07-0459 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE D’ACCESSOS i MILLORA DEL FRONT 
LITORAL DE CALA SAN VICENÇ, TM DE POLLENÇA 
(MALLORCA) 2009 

 

Planificació o 
avantprojecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 0,00 91.315,20 23 

Estudis d’informació per a les actuacions sobre la 
costa Complementària 55 

Actuació 
específica 91.315,20 

07-0472 
MILLORA i CONSOLIDACIÓ DELS ELEMENTS DE 
SUPORT A CALA ESTELLENCS (MALLORCA) 2012 

 

Planificació o 
avantprojecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 3.500.000,00 3.612.003,80 22 

Estudis d’investigació per al coneixement i 
innovació de la gestió de la costa Complementària 55 

Actuació 
específica 3.500.000,00 

07-0474 

DEMOLICIÓ DE PART D’UNA EDIFICACIÓ, 
TERRASSES i ESCALES PERTANYENT A UNA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA (C-1074- 
BALEARES, PM/MA-24/5-R.B.F.) CADUCADA 
SITUADA A BENDINAT, TM DE CALVIÁ 
(MALLORCA) 2009 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 323.592,00 349.642,00 8 

Aixecament de construccions en DPMT i zona de 
servitud Complementària 55 

Actuació 
específica 167.145,07 

07-0474 

DEMOLICIÓ DE PART D’UNA EDIFICACIÓ, 
TERRASSES i ESCALES PERTANYENT A UNA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA (C-1074- 
BALEARES, PM/MA-24/5-R.B.F.) CADUCADA 
SITUADA A BENDINAT, TM DE CALVIÁ 
(MALLORCA) 2009 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 323.592,00 349.642,00 20 

Adquisició de finques per part de l’AGE per a 
incorporar-les al DPMT Complementària 55 

Actuació 
específica 26.050,00 

07-0474 

DEMOLICIÓ DE PART D’UNA EDIFICACIÓ, 
TERRASSES i ESCALES PERTANYENT A UNA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA (C-1074- 
BALEARES, PM/MA-24/5-R.B.F.) CADUCADA 
SITUADA A BENDINAT, TM DE CALVIÁ 
(MALLORCA) 2009 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 323.592,00 349.642,00 9 Restauració i protecció de penya-segats Complementària 55 

Actuació 
específica 279.834,48 

07-0484 

PLEC PER FER LA DELIMITACIÓ DEL DPMT A LES 
ILLES MENORS ANNEXES A LES ILLES DE 
MALLORCA, MENORCA I EIVISSA I ELS LLACS 
INTERIOR DE L’ILLA DE MALLORCA 2008 

 
En projecte 

DG Sostenibilitat de la 
Costa i del Mar 296.565,14 296.565,14 13 Delimitació del DPMT Bàsica 49 

Actuació 
específica 306.532,29 

07-0485 

SERVEIS PER AL SUPORT TÈCNIC A LA 
DEMARCACIÓ EN LA GESTIÓ DELS TRÀMITS DE 
DELIMITACIÓ DEL DPMT 2009 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 0,00 806.691,88 13 Delimitació del DPMT Bàsica 49 

Actuació 
específica 806.691,88 

07-0488 
ORDENACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC i PROTECCIÓ DEL 
LITORAL i DUNES DE SA CANOVA (MALLORCA) 2009 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 668.798,00 668.798,00 4 Restauració i protecció de dunes Complementària 55 

Actuació 
específica 245.678,12 

07-0488 
ORDENACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC i PROTECCIÓ DEL 
LITORAL i DUNES DE SA CANOVA (MALLORCA) 2009 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 668.798,00 668.798,00 8 

Aixecament de construccions en DPMT i zona de 
servitud Complementària 55 

Actuació 
específica 1.944,10 

07-0491 

RECUPERACIÓ i ESTABILITZACIÓ DE LA PLATJA 
COLÒNIA DE SANT PERE. TM DE ARTÁ 
(MALLORCA) 

  
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 2.388.438,00 2.388.438,00 1 Regeneració de PLATJA Complementària 55 

Actuació 
específica 2.310.427,21 
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Cod.  
projecte Títol projecte Inici Fi Estat Entitat PEC projecte CI total actuació 

Núm. 
mesura Mesura Caràcter Article Àmbit PEC MESURA 

07-0491 

RECUPERACIÓ i ESTABILITZACIÓ DE LA PLATJA 
COLÒNIA DE SANT PERE. TM DE ARTÁ 
(MALLORCA) 

  
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 2.388.438,00 2.388.438,00 7 Eliminació d’infraestructures en DPMT Complementària 55 

Actuació 
específica 20.624,22 

07-0492 
MILLORA FRONT LITORAL D’EIVISSA FIGUERETES-
PLATJA D’EN BOSSA (EIVISSA) 2010 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 5.412.525,00 5.412.525,00 3 Restauració i protecció de PLATJA Complementària 55 

Actuació 
específica 106.872,29 

07-0492 
MILLORA FRONT LITORAL D’EIVISSA FIGUERETES-
PLATJA D’EN BOSSA (EIVISSA) 2010 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 5.412.525,00 5.412.525,00 8 

Aixecament de construccions en DPMT i zona de 
servitud Complementària 55 

Actuació 
específica 1.664.502,65 

07-1452 
CONSERVACIÓ DEL SISTEMA DUNAR DE CALA 
MESQUIDA, TM DE CAPDEPERA (MALLORCA) 2009 2009 En execució 

Demarcació de Costes de 
Balears 446.540,00 446.540,00 4 Restauració i protecció de dunes Complementària 55 

Actuació 
específica 442.946,98 

07-1452 
CONSERVACIÓ DEL SISTEMA DUNAR DE CALA 
MESQUIDA, TM DE CAPDEPERA (MALLORCA) 2009 2009 En execució 

Demarcació de Costes de 
Balears 446.540,00 446.540,00 7 Eliminació de infraestructures en DPMT Complementària 55 

Actuació 
específica 178,04 

07-1462 
CONSERVACIÓ DEL LITORAL A SA RÀPITA. ES 
TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS (MALLORCA) 2011 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 2.278.998,04 2.278.998,04 4 Restauració i protecció de dunes Complementària 55 

Actuació 
específica 1.460.857,49 

07-1462 
CONSERVACIÓ DEL LITORAL EN SA RÀPITA. ES 
TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS (MALLORCA) 2011 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 2.278.998,04 2.278.998,04 8 

Aixecament de construccions en DPMT i zona de 
servitud Complementària 55 

Actuació 
específica 315.803,69 

07-1608 

CONDICIONAMENT D’ACCESSOS I 
REHABILITACIÓ DEL SISTEMA DUNAR DE CALA 
AGULLA TM DE CAPDEPERA (MALLORCA) 2009 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 582.061,91 582.061,91 4 Restauració i protecció de dunes Complementària 55 

Actuació 
específica 560.749,50 

07-1608 

CONDICIONAMENT D’ACCESSOS I 
REHABILITACIÓ DEL SISTEMA DUNAR DE CALA 
AGULLA TM DE CAPDEPERA (MALLORCA) 2009 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 582.061,91 582.061,91 8 

Aixecament de construccions en DPMT i zona de 
servitud Complementària 55 

Actuació 
específica 9.302,08 

07-1640 

CONDICIONAMENT COSTANER A PORTALS 
NOUS i COSTA D’EN BLANES, TM DE CALVIÁ 
(MALLORCA) 2010 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 1.116.486,00 1.116.486,00 6 Construcció d’estructures de defensa Complementària 55 

Actuació 
específica 397.087,97 

07-1640 

CONDICIONAMENT COSTANER A PORTALS 
NOUS i COSTA D’EN BLANES, TM DE CALVIÁ 
(MALLORCA) 2010 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 1.116.486,00 1.116.486,00 7 Eliminació d’infraestructures en DPMT Complementària 55 

Actuació 
específica 84.769,71 

07-1643 

REMODELACIÓ i TRACTAMENT DE LA VORERA 
LITORAL A LA ZONA DE CAS CAPITÀ, TM DE 
SANTA EULÀRIA DEL RIU (EIVISSA) 2011 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 987.728,00 987.728,00 8 

Aixecament de construccions en DPMT i zona de 
servitud Complementària 55 

Actuació 
específica 101.239,24 

07-1643 

REMODELACIÓ i TRACTAMENT DE LA VORERA 
LITORAL A LA ZONA DE CAS CAPITÀ, TM DE 
SANTA EULÀRIA DEL RIU (EIVISSA) 2011 

 
En projecte 

Demarcació de Costes de 
Balears 987.728,00 987.728,00 24 Restauració i protecció de fronts litorals arenosos Complementària 55 

Actuació 
específica 192.475,54 

28-4811 
ESTUDI ECOCARTOGRÀFIC DEL LITORAL DE LES 
ILLES DE MENORCA, EIVISSA i FORMENTERA 2009 2010 En execució 

DG Sostenibilitat de la 
Costa i del Mar 2.260.000,00 2.260.000,00 22 

Estudis de investigació per al coneixement i 
innovació de la gestió de la costa Complementària 55 

Actuació 
específica 2.260.000,00 

 

 

 

Taula 20. Projectes de manteniment i conservació proposats per la DG de Sostenibilitat de la Costa i de la Mar a la DH de les Illes Balears 

Cod.  
projecte Títol projecte Inici Fi Estat Entitat PEC projecte CI total actuació Núm. mesura Mesura Caràcter Article Àmbit PEC MESURA 

07-0481 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL DE MALLORCA. PLA BIANUAL 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 9.514.820,00 9.514.820,00 1 Regeneració de PLATJA Complementària 55 Actuació específica 5.179.451,18 
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Cod.  
projecte Títol projecte Inici Fi Estat Entitat PEC projecte CI total actuació Núm. mesura Mesura Caràcter Article Àmbit PEC MESURA 

07-0481 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL DE MALLORCA. PLA BIANUAL 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 9.514.820,00 9.514.820,00 2 Estabilització de PLATJA Complementària 55 Actuació específica 588.039,21 

07-0481 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL DE MALLORCA. PLA BIANUAL 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 9.514.820,00 9.514.820,00 4 

Restauració i protecció de 
dunes Complementària 55 Actuacions específica 635.301,38 

07-0481 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL DE MALLORCA. PLA BIANUAL 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 9.514.820,00 9.514.820,00 7 

Eliminació d’infraestructures 
en DPMT Complementària 55 Actuació específica 1.366.244,27 

07-0481 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL DE MALLORCA. PLA BIANUAL 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 9.514.820,00 9.514.820,00 13 Delimitació del DPMT Bàsica 49 Actuació específica 1.102.755,61 

07-0482 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL DE MENORCA 2008-2009-2010 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 4.800.049,00 4.800.049,00 1 Regeneració de PLATJA Complementària 55 Actuació específica 2.052.037,44 

07-0482 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL DE MENORCA 2008-2009-2010 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 4.800.049,00 4.800.049,00 2 Estabilització de PLATJA Complementària 55 Actuació específica 184.179,90 

07-0482 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL DE MENORCA 2008-2009-2010 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 4.800.049,00 4.800.049,00 4 

Restauració i protecció de 
dunes Complementària 55 Actuació específica 646.650,56 

07-0482 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL DE MENORCA 2008-2009-2010 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 4.800.049,00 4.800.049,00 6 

Construcció d’estructures de 
defensa Complementària 55 Actuació específica 88.176,24 

07-0482 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL DE MENORCA 2008-2009-2010 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 4.800.049,00 4.800.049,00 8 

Aixecament de 
construccions a DPMT i 
zona de servitud Complementària 55 Actuació específica 470.726,13 

07-0482 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL DE MENORCA 2008-2009-2010 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 4.800.049,00 4.800.049,00 13 Delimitació del DPMT Bàsica 49 Actuació específica 1.061.862,46 

07-0482 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL DE MENORCA 2008-2009-2010 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 4.800.049,00 4.800.049,00 22 

Estudis d’investigació per al 
coneixement i innovació de 
la gestió de la costa Complementària 55 Actuació específica 108.625,42 

07-0487 

MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL D’EIVISSA i FORMENTERA 2008-
2009-2010 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 4.341.906,00 4.341.906,00 1 Regeneració de PLATJA Complementària 55 Actuació específica 2.404.845,02 

07-0487 

MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL D’EIVISSA i FORMENTERA 2008-
2009-2010 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 4.341.906,00 4.341.906,00 2 Estabilització de PLATJA Complementària 55 Actuació específica 155.455,57 

07-0487 

MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL D’EIVISSA i FORMENTERA 2008-
2009-2010 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 4.341.906,00 4.341.906,00 4 

Restauració i protecció de 
dunes Complementària 55 Actuació específica 612.610,33 

07-0487 

MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL D’EIVISSA i FORMENTERA 2008-
2009-2010 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 4.341.906,00 4.341.906,00 6 

Construcció d’estructures de 
defensa Complementària 55 Actuació específica 59.435,47 

07-0487 

MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL D’EIVISSA i FORMENTERA 2008-
2009-2010 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 4.341.906,00 4.341.906,00 8 

Aixecament de 
construccions en DPMT i 
zona de servitud Complementària 55 Actuació específica 210.570,25 

07-0487 

MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL D’EIVISSA i FORMENTERA 2008-
2009-2010 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 4.341.906,00 4.341.906,00 13 Delimitació del DPMT Bàsica 49 Actuació específica 922.369,47 

07-0487 

MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i PROTECCIÓ 
DEL LITORAL D’EIVISSA i FORMENTERA 2008-
2009-2010 2009 

 
En execució 

Demarcació de 
Costes de Balears 4.341.906,00 4.341.906,00 22 

Estudis d’investigació per al 
coneixement i innovació de 
la gestió de la costa Complementària 55 Actuació específica 147.220,36 
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PART IV. QUADRES RESUM I FINANÇAMENT DEL PLA 
 
Introducció 
 
La Directiva marc de l’aigua estableix com un principi bàsic la ―recuperació integral 

dels costs‖ d’un pla hidrològic, principi que en la pràctica és necessari perseguir, però 
difícil d’aconseguir. La mateixa DMA, conscient dels seus ambiciosos objectius, afegeix 
que aquesta recuperació s’aconseguirà de manera gradual i tenint en compte les 
circumstàncies socials i econòmiques. 
 
Respecte al finançament, l’objectiu del Pla és respectar el principi de causalitat entre 
l’origen de les fonts de finançament i els destinataris finals. Amb l’ajust previ dels 
recursos financers i amb els objectius de demanda per cobrir es pretén compatibilitzar 

el principi que pagui el beneficiari amb el principi que es doni prioritat a les accions 
que representin un benefici per a un col·lectiu més gran. 
 
D’aquesta manera, el finançament és mixt, per part dels usuaris i per part de 
l’Administració, bé via pressuposts generals, bé via taxes o tributs especials. Com més 
genèric sigui el beneficiari, més gran serà el percentatge de fons públics mobilitzats. Per 
contra, el finançament públic serà menor quant més identificats estiguin els usuaris. En 
aquesta línia es propugna, d’acord amb el que prescriu la DMA, que l’usuari de l’aigua 

i especialment en abastiments urbans i industrials, suporti el cost total de l’abastament 
en tots els aspectes. 
 
En contrapartida, altres tipus d’obres poden arribar a tenir una aportació del 100 % a 
càrrec de les diferents administracions, inclosa l’europea. 
 
També les obres que l’article 149 de la Constitució espanyola denomina d’interès 
general i que, en conseqüència, són competència de l’Estat tenen una aportació del 

100 % dels pressuposts generals. 
 
D’altra banda, bona part dels estudis i programes continguts en el Pla, com també les 
infraestructures d’abastament dels altres municipis, els podrà finançar l’Administració 
autonòmica i local, perquè superen en molts casos el camp estricte de l’Administració 
hidràulica. 
 
En primer lloc, cal assenyalar que el grau de detall i aproximació varia en funció de les 

partides i algunes es poden trobar en una fase de programació o desenvolupament 
molt superior a d’altres, que no passen de meres estimacions d’ordre de magnitud. Les 
inversions previstes estan supeditades a un conjunt de processos tant tècnics com 
administratius posteriors, com també de les disponibilitats pressupostàries futures. 
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En els estudis previs ja es va posar de manifest la necessitat d’utilitzar, en la mesura que 
sigui possible, instruments d’anàlisi econòmica adequats per a la presa de decisions. 
 
Tota gestió de l’administració, entesa aquesta com a ens públic que gestiona una 
determinada competència, bé sigui local, regional, nacional o transnacional, ha de 

triar entre diferents opcions per destinar-hi els seus recursos sempre limitats. 
 
El Pla Hidrològic Nacional de 2001 a Espanya va ser un precursor en l’apartat d’anàlisi 
econòmica i va incloure en la documentació un estudi ampli de costs i beneficis que va 
obrir el diàleg entre experts i va fomentar la redacció de brillants articles i preses de 
posició, a favor i en contra, dels arguments exposats en aquest Pla. 
 
Més proper en el temps, la Directiva marc de l’aigua incorpora un programa de 

mesures detallat i la corresponent anàlisi cost-eficàcia d’aquestes mesures respecte als 
usos de l’aigua, de manera que serveixi de suport a la presa de decisions per a 
l’elaboració del Pla de gestió de la demarcació. Així mateix, aquesta documentació és 
una font important d’informació per als agents involucrats en el cicle de l’aigua i per 
als ciutadans en general. 
 
 
Origen dels fons necessaris 

 
El document sotmès a consideració pública consta de dos grans apartats: el Programa 
d’Actuacions, definit en setze programes, i el d’Infraestructures o Obres Hidràuliques, 
dividit en nou apartats diferents. Si bé els programes són actuacions en l’àmbit de la 
informació i el coneixement de la conca hidrològica i les infraestructures són 
actuacions d’enginyeria civil, hidràulica i industrial, ambdós estan íntimament 
relacionats. 
 

Els fons procediran de dues fonts principals: els usuaris dels diferents serveis 
relacionats amb l’aigua (abastament, sanejament i regadiu) i les administracions 
públiques, si bé finalment seran els usuaris, de manera directa o indirecta, que acabin 
pagant-ne el cost. 
 
Les partides principals de les quals han de procedir els fons que finançaran les 
inversions previstes són les següents: 

 

1) Fons europeus 
 
En l’actualitat, i després de l’ampliació dels països de l’Est, els fons de cohesió han 
deixat de ser una font de finançament per a les Illes Balears perquè, pel seu nivell de 
renda, no entren en el que s’anomena Objectiu 1. No obstant això, sí que es mantenen 
fons europeus mitjançant el programa FEDER, que finança actuacions al 50 % amb les 
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regions o comunitats. A les Balears hi ha múltiples actuacions en matèria d’aigües que 
han estat sufragades per aquest programa i s’estima que aquesta pot seguir sent una 
via de finançament vàlida al llarg del Pla. 
 
Així mateix, hi ha altres fonts de finançament de projectes, com el programa LIFE, 

Interreg i altres que no considerem en aquesta aproximació, però que podrien finançar 
actuacions incloses en el Pla. 

 
2) Aportació del Govern central 

 
Les aportacions del Govern central s’efectuen mitjançant diversos mecanismes, la 
major part dels quals procedeixen del Minister d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient. 

 
2.1) Pla nacional de regadius. Depenent del MAGRAMA, es preveu que aporti tota la 
partida corresponent al Programa d’infraestructures núm. 5 de reutilització agrícola, 
bé sigui directament, o bé a través de convenis amb l’organisme competent en 
agricultura de la Comunitat Autònoma. 
 
2.2) Pressupost general de l’Estat. MAGRAMA, Direcció General de l’Aigua. Les 
partides d’inversió de 2009 i 2010 ens indiquen una inversió mitjana de 23 M€/any, 

que cal esperar que es pugui mantenir en el futur. 
 
2.3) Pla Nacional de la Qualitat de les Aigües. Està inclòs en el punt 2.2. 
 
2.4) Pla Estratègic de Conservació i Ús Racional dels Aiguamolls. Haurà de finançar el 
programa núm. 9 del PHIB. No apareix en els pressupostos de l’Estat cap partida per 
aquest concepte, tot i que aquest Pla estratègic assenyala la necessitat de dotar 
específicament partides suficients. 

 
2.5) Fons estatutari. Depèn de Presidència del Govern. D’aquest fons prové el conveni 
de torrents, que ha suposat 10 M€ d’inversió en anys anteriors. Hi caben esperar 
aportacions futures similars al llarg dels plans següents. 
 
2.6) Acció integral a la badia de Palma. En aquest apartat l’empresa municipal de 
Palma EMAYA té previstes un seguit d’actuacions per a la millora global de la qualitat 
de les aigües en l’entorn de la badia de Palma, i també el programa específic de 

finançament amb algunes vies coincidents amb els mecanismes exposades aquí. 
 
2.7) Fons de compensació acordat entre el Govern central i l’autonòmic. La 
materialització efectiva pot ser a través de projectes concrets que es declarin d’interès 
general, o bé mitjançant transferències a l’Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears i la seva redistribució posterior. 
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3) Aportació CAIB 
 
La Direcció General de Recursos Hídrics va aportar, segons el pressupost de 2009 de la 
Comunitat Autònoma, 2,16 M€/any en inversions materials i 1,1 M€/any en inversió 
immaterial (estudis). D’altra banda, aporta 1,31 M€/any a consorcis d’aigua. 

 
4) Cànon de sanejament 

 
El cànon té una previsió d’ingressos en el pressupost de 2009 de la Comunitat 
Autònoma de 53,83 M€. D’aquests, la partida per a reposició d’inversions és de 
25 M€. Cal suposar que la previsió per anys futurs seguirà la mateixa projecció, per 
tant, en ordre de magnitud, es pot suposar una xifra més o menys constant. 

 

5) Tarifes d’aigua 
 
A les tarifes d’aigua d’ABAQUA figuren devers 6 M€/any d’amortització d’inversions. 
Se suposa que aquesta partida es destina a noves inversions. En tot cas, les futures 
inversions que emprengui l’Agència es podran finançar amb les tarifes que cobri als 
municipis que les utilitzin. Les inversions dels municipis se suposa que van incloses en 
les tarifes, tant si són concessions com si es fa explotació directa. 
 

Així mateix, una part de les inversions en dessalinitzadores i conduccions està 
finançada mitjançant concessions al sector privat. Aquesta part de la inversió no es 
comptabilitza en aquesta anàlisi i insistim un cop més en el criteri de prudència. 
 

QUADRE RESUM D’INVERSIONS EN PROGRAMES D’ACTUACIÓ 2010-2027 

ORÍGEN 2010-2015 2016-2021 2022-2027 FINANCIACIÓN

1.- MEJORA DE LA INFORMACIÓN

HIDROGEOLÓGICA 570.000,00 €                 971.000,00 €                   820.000,00 €                   CMAM

2.- OPERACIONES REDES DE CONTROL 6.680.000,00 €              6.680.000,00 €                6.680.000,00 €                CMAM

3.- CENSO APROVECHAMIENTOS 500.000,00 €                 2.000.000,00 €                -  €                                CMAM, MARM

4.- NORMAS DE EXPLOTACIÓN AGUAS

SUBTERRÁNEAS 200.000,00 €                 1.000.000,00 €                690.000,00 €                   CMAM, ABAQUA, Aytos.

5.- PLAN DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS

REGENERADAS 390.000,00 €                 560.000,00 €                   450.000,00 €                    CMAM, AA, MARM

6.- CUANTIFICACIÓN CONSUMO AGRÍCOLA 130.000,00 €                 670.000,00 €                   670.000,00 €                   CMAM

7.- RECARGA ARTIFICIAL DE ACÚIFEROS 20.000,00 €                   30.000,00 €                     160.000,00 €                   CMAM, MARM

8.- PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

1.410.000,00 €              2.000.000,00 €                1.250.000,00 €                CMAM

9.- MEJORA ABSTECIMIENTO URBANO 90.000,00 €                   750.000,00 €                   270.000,00 €                    CMAM, ABAQUA, Aytos.

10.- MANTENIMIENTO HUMEDALES 80.000,00 €                   480.000,00 €                   860.000,00 €                   CMAM

11.- PREVENCIÓN Y DEFENSA DE AVENIDAS 610.000,00 €                 4.380.000,00 €                6.184.000,00 €                CMAM, ABAQUA,MARM

12.- CONSERVACIÓN Y AHORRO DE AGUA 194.000,00 €                 704.000,00 €                   704.000,00 €                   Aytos., CI, CMAM

13.- EMERGENCIA Y SEGUÍA -  €                              -  €                                -  €                                CMAM

14.- ESTUDIOS DE NUEVAS INTRAESTRUCTURAS

-  €                              600.000,00 €                   600.000,00 €                   ABAQUA, CMAM, MARM

15.- PLANTAS DESALADORAS -  €                              100.000,00 €                   -  €                                ABAQUA

16.- SEGUIMIENTO Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

415.000,00 €                 1.505.000,00 €                1.505.000,00 €                CMAM

17.- PLAN DE GESTIÓN DE LAS AGUAS DEL PLA

DE SANT JORDI 100.000,00 €                 -  €                                -  €                                Aj. De PALMA, AA

TOTAL ESTIMADO 11.389.000,00 €            22.430.000,00 €              20.843.000,00 €              54.662.000,00 €                     
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QUADRE RESUM D’INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES 2010-2027

ORÍGEN 2010-2015 2016-2021 2022-2027 FINANCIACIÓN

1.- MEJORA DE LA INFORMACIÓN

HIDROGEOLÓGICA 3.982.000,00 €                 2.736.000,00 €                   7.218.000,00 €                         CMAM, ABAQUA, AEMET

2.- NUEVAS CAPTACIONES O

SUBSTITUCIONES 900.000,00 €                    17.170.000,00 €                 17.170.000,00 €                       Aytos., C.I., ABAQUA, CMAM, MARM

3.- INTERCONEXIÓN

INFRAESTRUCTURAS 22.008.000,00 €               54.250.000,00 €                 78.750.000,00 €                                 Aytos.,CI.,ABAQUA,MARM

4.- SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 106.283.977,00 €             439.636.213,00 €               666.600.000,00 €                              ABAQUA, MARM, Part., Aytos., CI, CMAM, AA

5.- INFRAESTRUCTURAS HIDRÀULICAS

DE REGADÍO. REUTILIZACIÓN -  €                                 165.200.000,00 €               165.200.000,00 €                    AA, MARM

6.- PLANTAS DESALADORAS -  €                                 17.000.000,00 €                   ABAQUA, MARM

7.- GESTIÓN DE LA DEMANDA -  €                                 -  €                                   345.000.000,00 €                     Aytos.,CI, CMAM, ABAQUA

8.- PREVENCIÓN Y DEFENSA DE

AVENIDAS -  €                                 250.500.000,00 €               250.500.000,00 €                             CMAM, MARM

9.- PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN

HUMEDALES -  €                                 32.250.000,00 €                 32.250.000,00 €                      CMAM, MARM

TOTAL ESTIMADO 133.173.977,00 €             978.742.213,00 €               1.562.688.000,00 €                 2.674.604.190,00 €                                          

 

 

QUADRE RESUM D’INVERSIONS PERÍODE 2010-2027 (18 ANYS) 

2010-2015 2016-2021 2022-2027

Infraestructuras 137.673.977,00 €       974.242.213,00 €           1.562.688.000,00 €        

Actuaciones 11.389.000,00 €          22.430.000,00 €             20.843.000,00 €             

Total inversión por plan 149.062.977,00 €       996.672.213,00 €           1.583.531.000,00 €         

Total Inversión 2010-2027 2.729.266.190,00 €         

 

QUADRE RESUM D’ORIGEN D’INGRESSOS: 

 

OR IGEN

Fondos FEDER europeos

Aportaciones gobierno central:

- Plan Nacional de regadíos

- DG de calidad de las aguas

- Plan Estratégico de humedales

- Fondo estatutario de presidencia

- Fondo de compensación autonómico

Aportaciones CAIB

- Direcció General de Recursos Hídrics

- Canon de saneamiento

- Abastecimiento ABAQUA  

En l’actual situació de conjuntura econòmica, l’estimació d’ingressos prevists és una 
tasca inabordable a causa de la incertesa futura sobre l’evolució de l’economia. No 

obstant això, els programes d’actuacions defineixen per a un horitzó futur les 
actuacions i infraestructures necessàries per al compliment dels objectius del Pla, si bé 
algunes d’aquestes s’han decalat en el temps a l’espera d’una millor situació 
econòmica i financera, per això ara no té sentit entrar a analitzar la viabilitat concreta 
del conjunt de programes. Si fos necessari s’haurien de prioritzar algun d’aquests 
programes per sobre d’altres i redefinir els objectius immediats dels plans següents. 
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TAULA RESUM D’INVERSIONS EN PROGRAMES D’ESTUDI I ACTUACIÓ (PERÍODE 2010-
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2027

TOTAL (2010-2015) TOTAL  (€) FINANCIACIÓN

MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA 2010-2015 2016-2021 2022-2027 2010-2027

1 MEJORA INFORMACIÓN HIDROGEOLÓGICA 400000 35000 113000 22000 570000 971000 820000 2361000 CMAM

a Estudio y tratamiento de datos de aforo 20000 5000 5000   30000 290000   320000  

b Caracterización de caudales ecológicos 20000       20000 100000   120000  

c Caracterización hidrogeológica masas en riesgo 260000 88000 12000 360000 281000 520000 1161000  

e Ensayos de bombeo para parámetros hidráulicos 70000 15000 10000 5000 100000 150000 150000 400000  

f Mejora del conocimiento de la recarga 30000 15000 10000 5000 60000 150000 150000 360000  

2 OPERACIÓN REDES DE CONTROL 5230000 630000 545000 155000 6680000 6680000 6680000 20040000 CMAM

a Aguas subterráneas 700000 100000 85000 15000 900000 900000 900000 2700000  

c.1 Red de calidad. Aguas epicontinentales 800000 200000 160000 40000 1200000 1200000 1200000 3600000  

c.2 Red de calidad. Aguas costeras 3560000 300000 300000 100000 4260000 4260000 4260000 12780000  

d Red de calidad. Sustancias prioritarias 170000 30000   200000 200000 200000 600000  

e Bases de datos         120000 120000 120000 360000  

3 CENSO DE APROVECHAMIENTOS 300000 100000 80000 20000 500000 2000000 0 2500000 CMAM, MARM

a Alberca 300000 100000 80000 20000 500000 2000000   2500000  

4 NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LAS MAS 100000 50000 40000 10000 200000 1000000 690000 1890000 CMAM, ABAQUA, Aytos.

a Planes de seguimiento y gestión. Adecuación normas 100000 50000 40000 10000 200000 560000 250000 1010000  

b Fomento de las comunidades de usuarios 0 270000 270000 540000  

c Modelos de gestión integrada (MGI) 0 170000 170000 340000  

5 PLAN DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS REGENERADAS 250000 55000 80000 5000 390000 560000 450000 1400000  CMAM, AA, MARM

a Estudio de disponibilidades 30000 10000 15000 5000 60000     60000 CMAM, AA, MARM

b Anteproyectos y proyectos de reutilización 200000 40000 60000   300000 450000 450000 1200000 AA, MARM

c Barreras de inyección 20000 5000 5000   30000 60000   90000 CMAM, MARM

e Fomento de comunidades de usuarios de aguas regeneradas   0 50000   50000 AA, CMAM

6 CUANTIFICACIÓN DEL CONSUMO AGRÍCOLA 60000 40000 25000 5000 130000 670000 670000 1470000 CMAM

a Seguimiento de extracciones para regadío (marcos de áreas) 60000 40000 25000 5000 130000 130000 130000 390000  

b Seguimiento de parcelas piloto 0 300000 300000 600000  

c Teledetección 0 240000 240000 480000  

7 RECARGA ARTIFICIAL 0 0 0 0 20000 30000 160000 210000 CMAM, MARM

8  PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 780000 280000 245000 105000 1410000 2000000 1250000 4660000 CMAM

a Mapas de vulnerabilidad 0 120000   120000  

b Análisis de presiones 680000 260000 215000 105000 1260000 1560000 1250000 4070000  

c Perímetros de protección de captaciones de abastecimiento 100000 20000 30000   150000     150000  

d Inventario instalaciones y actividades náuticas 30000 320000   350000  

9 MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO URBANO 40000 20000 20000 10000 90000 750000 270000 1110000  CMAM, ABAQUA, Aytos.

a Análisis y actualización de datos 40000 20000 20000 10000 90000 300000 270000 660000 CMAM

b Mejora en los abastecimientos urbanos 450000   450000 ABAQUA, Aytos.

10 MANTENIMIENTO HÍDRICO DE HUMEDALES 50000 15000 10000 5000 80000 480000 860000 1420000 CMAM

a Modelos de flujo 200000 400000 570000 1170000  

b Recuperación y rehabilitación de humedales 50000 15000 10000 5000 80000 80000 290000 450000  

11 PREVISION Y DEFENSA DE AVENIDAS 385000 110000 105000 10000 610000 4380000 6184000 11174000 CMAM, ABAQUA,MARM

a Cartografía básica 70000 15000 10000 5000 100000 400000 2000000 2500000  

b Inventario de obras e infraestructuras en cauces 70000 15000 10000 5000 100000 400000 400000 900000  

c Delimitación de cursos de agua públicos y zonas de flujo preferente 80000 30000   110000 2000000 2000000 4110000  

d Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación 200000     200000  

e Recuperación de cauces y riberas 165000 80000 55000   300000 1100000 1000000 2400000  

f Análisis de erosión en cuencas vertientes 0 480000 784000 1264000  

12 CONSERVACIÓN Y AHORRO DE AGUA 194000 704000 704000 1602000 Aytos., CI, CMAM

13 EMERGENCIA EN SITUACIONES DE SEQUÍAS         0 0 0 0 CMAM

14 ESTUDIOS DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 0 600000 600000 1200000 ABAQUA, CMAM, MARM

15 PLANTAS DESALADORAS DE AGUA DE MAR 0 100000 0 100000 ABAQUA

16 SEGUIMIENTO Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA 170000 40000 40000 15000 415000 1505000 1505000 3425000 CMAM

a Seguimiento y evaluación del PH 120000 30000 30000 10000 190000     190000  

b Redacción del PH 50000 10000 10000 5000 75000 350000 350000 775000  

c Desarrollo y redacción de la Evaluacón Ambiental Estratégica 50000 180000 180000 410000  

d Diseño y ejecución del proceso de participación pública 50000 225000 225000 500000  

e Coordinación general de los trabajos del PH 50000 750000 750000 1550000  

17 PLAN DE GESTIÓN  DEL PLA DE SANT JORDI 100000 100000 100000 Aj. De PALMA, AA

TOTAL INVERSIÓN ESTUDIOS Y PROGRAMAS (euros) 7865000 1375000 1303000 362000 11389000 22430000 20843000 54662000  

INVERSIÓN ANUAL (2010-2015)   (euros) 1310833 229167 217167 60333 1898167 3738333 3473833  

SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN   (2010-2015) PREVISIÓN  (euros)
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TAULA RESUM D’INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES (PERÍODE 2010-2027)  

 
 

TOTAL 2010-2015 TOTAL (euros) FINANCIACIÓN

MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA 2016-2021 2022-2027 2010-2027

1 MEJORA INFORMACIÓN HIDROGEOLÓGICA 400000 55000 45000 0 500000 3982000 2736000 7218000  CMAM, ABAQUA, AEMET

a Red meteorológica 400000 55000 45000   500000     500000 AEMET

b Red hidrometría   0 2450000 2450000 4900000 ABAQUA, CMAM, MARM

  Instalación en manantiales y zonas húmedas   0 325000 325000 650000  

c Red oficial piezométrica y de calidad 0 1900000 1900000 3800000 MARM

d Construcción de sondeos para redes específicas   0 135000 135000 270000 CMAM, ABAQUA

e Reposición de sondeos 0 1200000 1200000 2400000 CMAM

f Control de zonas humedas 0 175000 175000 350000 CMAM

g Equipamiento de registro continuo 0 250000   250000 CMAM

h Instalación de contadores 0 600000   600000 CMAM, ABAQUA

i Sondeos para ensayos de bombeo 0 900000 900000 1800000 CMAM, ABAQUA

2 NUEVAS CAPTACIONES O SUSTITUCIONES 400000 100000 100000 0 900000 17170000 17170000 35240000  Aytos., C.I., ABAQUA, CMAM, MARM

a Obras de regulación superficial         0     0  

b.1 Pozos de reserva   300000   300000 Aytos., C.I., ABAQUA

b.2 Pozos de garantía   0 1170000 1170000 2340000 Aytos., CI., ABAQUA

b.3 Pozos de sustitución   0 1000000 1000000 2000000 Aytos., CI., ABAQUA

b.4 Conducciones en alta   0 15000000 15000000 30000000 Aytos., CI., ABAQUA

b.5 Pozos plan vigente 400000 100000 100000   600000     600000 Aytos., CI., ABAQUA

c Proyecto piloto de recarga artificial   0 950000 950000 CMAM, MARM

3 INTERCONEXIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 0 5000000 17008000 4500000 26508000 49750000 78750000 155008000  Aytos.,CI.,ABAQUA,MARM

a Conducciones para abastecimiento y depósitos 5000000 17008000 4500000 26508000 49750000 78750000 155008000 Aytos.,CI.,ABAQUA,MARM

4 SANEAMIENTO, DEPUR. Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINAC 69666670 3481734 25135000 8000573 106283977 439636213 666600000 1212520190  ABAQUA, MARM, Part., Aytos., CI, CMAM, AA

a Plan Director Sectorial de Saneamiento 29666670 3481734 25135000 8000573 66283977 360236213 249000000 675520190 ABAQUA, MARM

  Acció integral Bahía de Palma 40000000     40000000 45000000   85000000 Aytos.,MARM

b Balsas ganaderas 0 12000000   12000000 Part., AA., MARM

  Fosas sépticas 0 22400000 417600000 440000000 Part., Aytos., CI, CMAM

5 INFRAESTRUCTURAS HIDRÀULICAS DE REGADÍO. REUTILIZACIÓN 0 0 0 0 0 165200000 165200000 330400000 AA, MARM

a Proyectos en curso 0 36350000 36350000 72700000  

b Nuevas actuaciones     0 53850000 53850000 107700000  

c Redes separativas aguas regeneradas   0 75000000 75000000 150000000  

6 PLANTAS DESALADORAS 0 0 0 0 0 17000000   17000000 ABAQUA, MARM

a Desaladora de agua de mar de Costa de Llevant         0 17000000   17000000  

7 GESTIÓN DE LA DEMANDA 0 0 0 0 0 0 345000000 345000000  Aytos.,CI, CMAM, ABAQUA

a Redes de aducción y distribución,contadores y acc. Sanitarios 0 345000000 345000000 Aytos.,CI, CMAM, ABAQUA

8 PREVENCIÓN Y DEFENSA DE AVENIDAS 0 0 0 0 0 250500000 250500000 501000000 CMAM, MARM

a Acondicionamiento de tramos y defensa contra inundaciones   0 105000000 105000000 210000000  

b Protección,restaurac. y rehabilit. de cauces y riberas         0     0  

b.1 Actuaciones en cauces   0 21000000 21000000 42000000  

b.2 Actuaciones en riberas   0 11500000 11500000 23000000  

b.3 Expropiaciones   0 110000000 110000000 220000000  

b.4 Gestión agroforestal de cuencas   0 3000000 3000000 6000000  

9 PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN  DE HUMEDALES 0 0 0 0 0 32250000 32250000 64500000 CMAM, MARM

a Humedales potenciales y humedales protegidos 0 2250000 2250000 4500000  

b Expropiaciones 0 30000000 30000000 60000000  

TOTAL INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS (euros) 70466670 8636734 42288000 12500573 134191977 975488213 1558206000 2667886190  

INVERSIÓN ANUAL  (euros) 11744445 1439456 7048000 2083429 22365330 162581369 259701000

CI:  Consells Insulares Part.: Particulares

AA:  Administración Agraria MARM:  Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

AEMET:  Agencia Estatal de Meteorología

SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN (2010-2015) PREVISIÓN     (euros)

CMAM:  Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat Aytos.:  Ayuntamientos

ABAQUA:  Agència Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental MARM:  Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
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ANNEX 
PLANS RELACIONATS DE REUTILITZACIÓ D’AIGÜES REGENERADES 

 
A les Balears, la reutilització d’aigües regenerades per a reg agrícola va ser declarada en 
el seu dia d’interès general (veure el Programa 5 d’Infraestructures). Amb tal motiu, el 

Ministeri d’Agricultura ha desenvolupat projectes en coordinació amb la Conselleria 
corresponent (veure apartat anterior). 
 
Presentades pels dos organismes, s’inclouen sengles propostes d’actuació a les illes de 
Mallorca i Eivissa, que pretenen completar el cicle d’aprofitament agrícola de les aigües 
regenerades. 
 
En qualsevol cas, el Pla Hidrològic de les Illes Balears, en atenció a criteris purament 

hidrogeològics, considera prioritaris els regadius amb aigües regenerades que 
substitueixin regadius existents amb aigües subterrànies o superficials (veure Memòria 
del PH), sense excloure per això nous regadius, i assegura la millor gestió i 
aprofitament de les aigües regenerades produïdes en les diferents illes des de la 
perspectiva del desenvolupament rural sostenible. 
 
Com a conseqüència dels resultats de l’anàlisi cost-eficàcia i dins de la perspectiva 
estricta de la Directiva 2000/60 CE sobre la gestió de l’aigua i la recuperació integral 

de costs, només s’ha considerat viable incloure en el Pla Hidrològic de les Illes Balears 
les actuacions de reutilització que impliquin substitució de recursos subterranis. 
 
No obstant això, l’activitat agrícola no és només una activitat consumidora d’aigua, 
sinó també una activitat d’estructuració territorial i social, que aporta beneficis en 
aspectes com: captura de CO2, manteniment del territori, prevenció d’incendis, lluita 
contra la desertització, etc. 
 

Per tot això, s’ha considerat convenient incloure aquests projectes com a projectes 
relacionats amb el Pla i que es podran desenvolupar a l’empara de la Llei de 
desenvolupament rural sostenible i del Pla Nacional de Regadius. 
 
 
MALLORCA 
 
D’acord amb les produccions excedentàries actuals de les EDAR de Mallorca 

(27 hm3/any) que s’aboquen al mar o als torrents, i que arriben a un aprofitament del 
70 %, es poden arribar a regar devers 6.200 ha i substituir regadius tradicionals de 
sondeigs, fet que es tradueix en un important estalvi de les aigües naturals. 
 
No obstant això, l’optimització de la distribució i l’ús de l’aigua regenerada presenta 
els problemes següents: 



Programes de Actuació e Infraestructures 104 

 
— Gran part de la producció es concentra a la zona de Palma. 
— Hi ha una manca d’infraestructures per emmagatzemar l’aigua. 

 
En el cas de l’illa de Mallorca, la producció d’aigua regenerada es concentra a la ciutat 

de Palma i a la resta de les EDAR de poblacions costaneres. Per a la maximització de 
l’aprofitament de l’efluent generat a Palma, és necessari distribuir-lo per la resta de 
l’illa i incorporar les produccions de les altres EDAR dels municipis de l’interior. 
 
D’altra banda, es pretén obtenir la màxima capacitat d’acumulació d’aigua mitjançant 
la construcció de basses de grandària mitjana (<1 hm3). 
 
Les actuacions que es desenvoluparan s’han classificat en quatre grups: 

 
Accions individuals 
 
Les accions individuals es concentraran a les zones allunyades de Palma que no es 
poden connectar a l’anell general i que disposen d’EDAR amb una producció 
important en l’època d’estiu. Les zones que es troben en aquesta situació són: Andratx, 
Pollença, Manacor (Cales de Mallorca), Sant Llorenç des Cardassar i Felanitx (Cala 
d’Or). 

 
Xarxa primària 
 
La xarxa primària pretén formar dos anells que tindran un eix en comú. Aquests anells 
estaran formats per quatre eixos principals: 
 
Eix Palma-Inca-Muro 
 

Funciona mitjançant bombament. Es pretén connectar amb les basses ja existents 
(Santa Maria del Camí i Inca), com també noves derivacions cap a noves basses 
projectades. No es faran derivacions directes de l’eix cap a xarxes de reg sense bassa 
d’acumulació entre mig. 
 
Eix Palma-Campos-Manacor 
 
Actualment s’està executant el primer tram (EDAR Palma-nova bassa Llucmajor) a 

través d’impulsió, per assolir Manacor mitjançant gravetat. 
 
Eix Palma-Algaida-Petra 
 
Aquest serà l’eix central i comú als dos anells. L’aigua s’impulsarà des de la bassa de 
Son Ferriol, mitjançant una nova estació de bombament, cap a Algaida, on es 
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construirà una bassa. A partir d’aquí es continuarà l’eix fins a Petra, on es connectarà 
amb l’eix Muro-Manacor. 
 
Eix Muro-Petra-Manacor 
Aquest eix connectarà pel nord els tres eixos anteriors i tancarà el doble anell. 

 
 
Basses d’acumulació i regulació 
 
El volum total de capacitat d’acumulació inicialment haurà de ser de devers 7,5 hm3 
per a una superfície regable total de 6.200 ha, variable en funció dels cultius que 
s’implantin. 
 

Es preveu la construcció de les basses de capacitat d’1 hm3 cadascuna: 
 

 

EIX BASSA 

Eix Palma-Inca-Muro Consell-Binisalem 

Eix Palma-Campos-Manacor 

Felanitx-Porreres 

Santanyí sud-ses Salines 

Manacor sud 

Eix Palma-Algaida-Petra 
Algaida 

Sant Joan-Montuïri 

Eix Muro-Petra-Manacor Petra 

 

Xarxa de distribució 

 
A partir de les basses d’acumulació es desenvoluparan les xarxes de distribució per 
aportar l’aigua a les parcel·les dels regants. Es preveu l’automatització i telecontrol 
centralitzat de la totalitat de les infraestructures que s’executin. 
 
Manteniment de les instal·lacions 
 
El desenvolupament dels plans de regadiu s’ha centrat en la construcció i implantació 

d’infraestructures, sense valorar la capacitat real de les comunitats de regants per 
proporcionar el manteniment adequat d’aquestes instal·lacions. Per això, resulta 
necessari que l’Administració intervengui en la gestió, el control i el manteniment de les 
instal·lacions per garantir el màxim aprofitament dels recursos i inversions posats a 
disposició de les comunitats de regants. 
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Així mateix, és convenient que l’Administració creï un servei tècnic d’assessorament al 
regant que complementarà el servei de gestió i manteniment. 
S’estima un pressupost de 386 M€. 
 
EIVISSA 

 
La proposta es concreta en l’Estudi de viabilitat de l’aprofitament integral de les aigües 
regenerades de l’illa d’Eivissa del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’octubre 
2007. A continuació, es resumeixen les actuacions previstes. Les zones de reg que s’han 
d’establir són: 

 
ZONA 1: Sant Antoni i Sant Mateu....................................................... 770 ha 
ZONA 2: Sant Rafael de la Creu, Cala Llonga i Santa Gertrudis............. 1000 ha 

ZONA 3: Sant Jordi.............................................................................. 175 ha 
ZONA 4: Santa Eulària......................................................................... 250 ha 
ZONA 5: Sant Joan i Sant Miquel.......................................................... 300 ha 
 
TOTAL.............................................................................................. 2.495 ha 

 
Els recursos disponibles es corresponen amb les depuradores següents: 
 

EDAR Eivissa....................................................................... 4.780.302 m3/any 
EDAR Sant Antoni................................................................ 3.509.223 m3/any 
EDAR Can Bossa..................................................................... 859.542 m3/any 
EDAR Sant Joan........................................................................ 13.879 m3/any 
EDAR Santa Eulària............................................................. 4.102.077 m3/any 
EDAR Port de Sant Miquel........................................................ 83.726 m3/any 
EDAR Cala Llonga.................................................................. 239.485 m3/any 
EDAR Portinatx........................................................................620.000 m3/any 

EDAR Cala Sant Vicenç............................................................. 33.018 m3/any 
EDAR Sant Josep...................................................................... 29.532 m3/any 
EDAR Santa Gertrudis................................................................33.268 m3/any 
 
TOTAL............................................................................. 14.304.052 m3/any 

 
Es planteja construir set basses reguladores amb capacitats que oscil·len entre els 
150.000 i els 300.000 m3 i una capacitat total de 1.250.000 m3, 10 estacions 

d’impulsió i 12 trams de canonada d’impulsió amb una longitud total de 54 km 
 
El pressupost total d’implantació és aproximadament de 46 M€. 
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Figura 18. INFRAESTRUCTURA DE LES INSTAL·LACIONS D’AIGÜES REGENERADES A MALLORCA 
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Figura 19. INFRAESTRUCTURA DE LES INSTAL·LACIONS D’AIGÜES REGENERADES A EIVISSA 

 


