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Presentació 

 

El programa anual d’execució és el document on queden definits, a un any vista, els programes i projectes a desenvolupar al Parc. Va 
acompanyat d’un pressupost per a cada actuació. 

Es denominen programes aquelles activitats de gestió continuada que tenen un cost anual, generalment no massa variable d’any en 
any. Dins l’apartat de projectes s’inclouen aquelles accions puntuals, amb un objectiu identificat i concret, que s’assoleixen en un 
termini de temps determinat i generalment curt (un o pocs anys), en contraposició als programes, que tenen objectius a molt llarg 
termini o de durada indeterminada. 

La majoria d’accions detallades en aquest Programa Anual poden ser executades directament pel personal assignat al Parc o 
contractar-se externament, en aquest darrer cas sempre comptant amb el suport del personal assignat al Parc per a la seva 
realització i/o supervisió. D’altres actuacions requereixen, per contra, de la implicació de personal de la conselleria de Medi Ambient 
i Territori (o d’organismes i institucions que d’ella en depenen) no assignat habitualment al Parc, o de subvencions i altres recursos 
aportats per entitats externes. 

 

Els objectius generals del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca són: 

1. La conservació, salvaguarda i restauració del patrimoni natural, paisatgístic i etnològic 

2. L’ús públic, educatiu i de lleure, ordenat i de qualitat, compatible amb la salvaguarda dels seus valors naturals 

3. La integració del Parc dins la realitat social i econòmica de la comarca 
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En concordança amb els objectius generals del Parc, per a l’any 2020 s’han marcat les següents prioritats: 

- Aprovar el PORN i l’ampliació del Parc.  Aquesta tasca va començar l’any 2018 amb la redacció dels documents necessaris. 
L’any passat es presentaren a la ciutadania, es recolliren les al·legacions presentades i s’informaren i es modificà l’articulat. 
Dins enguany es continuarà la tramitació del PORN, i així tots els documents seran sotmesos als serveis jurídics i a altres 
departaments per a que els informin preceptivament tal i com apareix reflectit a l’article 9 de la LECO. 

- Retirar les espècies invasores que amenacen la biodiversitat del Parc. Gràcies al programa “Prats Nets d’Invasores”, es farà 
feina  a diari per a eliminar o al menys controlar les espècies exòtiques que ocasionen uns majors perjudicis als ecosistemes i 
espècies autòctones, i molt especialment s’actuarà sobre la carpa, la tortuga d’aigua de Florida, el cranc blau, la pampa 
d’Argentina, la Cotula, la grama i altres vegetals invasors. 

- Una prioritat serà també recuperar el personal de gestió que s’han anat perdent els darrers anys, per tota una sèrie de motius. 
Absolutament prioritària és la consolidació de les figures de Naturalista i Oficial agrícola-ramader, 2 peces claus de les àrees 
de Conservació i Seguiment.  

- Igualment, es seguiran prioritzant totes aquelles actuacions i gestions de millora forestal (retirada d’oms morts, control de la 
Xilella, noves plantacions...) i millora hídrica (millores a les comportes, neteges de sèquies i canals, etc.). 
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Equip de gestió 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

Maties Rebassa (compartit amb la R.N. de s’Albufereta) 

Tècnic superior 

Biel J. Perelló 

Educadors ambientals 

Maria Cantallops (compartida amb la R.N. de s’Albufereta), Llorenç Vicens i Gaspar Guaita  

Informadors 

Alexandre Forteza, Margalida Oliver i Jaume Pons 

Director 
(a temps parcial) 

Tècnic 

IBANAT 

Naturalista 
 

Informadors 
 

Personal  
DGENB 

Educadors 
ambientals 

 

Oficial agrícola-
ramader 

 

AMA 

Brigades i 
netejadora 

 

Vigilant de 
temporada 
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Oficial agrícola-ramader 

Guillem Morlà (previst fins a febrer 2020) 

Agent de Medi Ambient 

Joan Gelabert 

Vigilant de temporada 

Jerònia Seguí 

Naturalista 

Miquel Cantallops (previst fins a febrer 2020) 

Brigada de manteniment  

Miguel Ángel López, Pere Nadal i Francesc Morey  

Bernat Sastre, Aina Danús i Julián Uribe (amb dedicació parcial a la R.N. de s’Albufereta) 

Auxiliar administratiu 

Pilar Lacalle 

Personal de neteja 

Antònia Llabrés 
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Programes i projectes 
 

1. Àrea de gestió per la conservació 

Els objectius generals dels programes i projectes inclosos dins aquesta àrea de gestió són garantir la recuperació i conservació dels hàbitats i els 
paisatges, així com la conservació de la biodiversitat en sentit ampli, amb especial atenció a les espècies més valuoses.  

Des de fa uns pocs anys, els problemes de conservació de s’Albufera s’aborden des d’uns triple vessant, a) la millora dels ambients hídrics, b) la 
recuperació dels boscos de ribera, i c) l’eliminació de les espècies invasores. Aquestes varen ser les principals línies d’actuació del 2019, ho seran 
el 2020 i ho seguiran essent probablement durant uns quants anys més. Tot això, clar, sense oblidar la necessària ampliació del Parc, la creació 
de Zones Perifèriques de Protecció i Corredors Ecològics, tasca en la qual s’ha avançat ja molt i s’espera poder concloure dins el 2020. 

 
Programa 1.1 Gestió hídrica 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Manteniment de nivells, fluxos i 
qualitat de les aigües circulants  
 
Realitzar màxima retenció aigües 
dolces en els moments oportuns 

Evitar inundacions a la perifèria del 
Parc 

Moviments de comportes (i reparacions de les 
que es troben en mal estat) 

Mitjans manuals Gener- 
desembre 

Tècnics i 
Brigada 
manteniment 

2.700 € 

Actualització fulla de càlcul amb l’històric de 
moviments de comportes 

Feina d’oficina Gener- 
desembre 

Tècnics 

Segat i retirada de vegetació emergent als 
canals i llissers principals 

Barca segadora Gener- 
març i 
octubre- 
desembre 

Brigada 
manteniment 

 
 
Programa 1.2 Gestió forestal 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Garantir la conservació, extensió i 
qualitat de la coberta arbòria 
 

Sembres i tractaments silvícoles adients als 
boscos de ribera (oms, polls, fleixos, 
espinalers, etc.). Per al 2020 es seguirà fent 

Mitjans manuals i maquinària 
lleugera 

Gener-
març i 
octubre- 

Brigada 
manteniment, 
educadors 

600 € 
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Recuperar el primer front dunar, 
pinars dunars i boscos de ribera 
 

feina amb les recomanacions fetes a 
acabaments de 2018 pel servei de Sanitat 
Forestal (podes i retirades d’arbres malalts o 
dèbils, etc.), molt especialment als boscos de 
Sa Roca i itinerari del Cibollar 

desembre ambientals 

Sembres a zones erosionades del sistema 
dunar (cards marins, borró, ginebró, peu de 
milà, etc.) 

Mitjans manuals i maquinària 
lleugera 

Gener-
març i 
octubre- 
desembre 

Brigada 
manteniment, 
educadors 
ambientals 

Tractaments silvícoles adients als pinars 
dunars 

Mitjans manuals i maquinària 
lleugera 

Gener-
març i 
octubre- 
desembre 

Brigada 
manteniment 

 
 
Programa 1.3: Control d’espècies invasores 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Conservar la biodiversitat del Parc, 
controlant les invasores perjudicials 
 
Com ja es va apuntar l’any passat, 
aquest programa es veu molt reforçat 
els anys 2019 i 2020 amb un projecte 
específic de control d’espècies 
invasores que compta amb 
finançament ITS (Impost per al 
Turisme Sostenible), que per qüestions 
de practicitat incloem directament 
dins aquest Programa 

Eliminació de tortugues invasores, carpes i 
altres peixos perjudicials. S’actuarà a tot el 
Parc, però de manera més intensiva i 
continuada a certs indrets que s’intentarà 
mantenir com a “lliures d’invasores” 

Gàbies, nanses, xarxes, fitores i 
ganxos, etc. 

Març- 
octubre 

Tècnics i 
personal 
especialitzat 
(UCF del 
COFIB...) i 
brigada de 
manteniment 
 

65.000 € 

Eliminació de planta exòtica Mitjans manuals i maquinària 
lleugera 

Gener- 
desembre 

Control d’espècies domèstiques assilvestrades Gàbies i altres mitjans eficaços Gener- 
desembre 

 
 
Programa 1.4: Gestió agropecuària 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Mantenir la diversitat en l’estructura 
forestal i en les aigües obertes 
 

Gestió del bestiar segons les directrius 
marcades pels documents interns (rotacions, 
càrregues ramaderes, tractaments veterinaris, 
etc.) 

Moviments, control diari, 
tractaments medicamentosos i 
preventius, actualització de llibres, 
vendes d’excedents, etc. 

Gener- 
desembre 

Oficial 
agrícola- 
ramader i 
brigada 
manteniment 

9.500 € 
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Crear tallafocs Adequació de tancats i altres infraestructures 
associades al bestiar (malecons, passos, 
menjadores, abeuradors, etc.). Dins el 2020 
s’hauran de refer els tancats des Ras 

Maquinària lleugera i tractor Gener- 
desembre 

Oficial 
agrícola- 
ramader i 
brigada 
manteniment 

Eliminació de jonqueres allà on proliferen en 
excés 

Tractor i desbrossadores Juny- 
setembre 

Brigada 
manteniment 

Manteniment dels cultius de ses Puntes, es 
Forcadet, sa Roca i Turó des Blat, amb criteris 
ecològics i alternant-los segons els anys 

Tractor, sembradora, embaladora i 
altra maquinària agrícola 

Gener- 
abril i 
setembre- 
desembre 

Oficial 
agrícola- 
ramader i 
brigada 
manteniment 

Signatura dels acords o convenis necessaris Feina d’oficina Gener- 
desembre 

Tècnics 

Manteniment de l’assegurança del bestiar i el 
certificat de ramaderia ecològica 

Feina d’oficina Gener- 
desembre 

Tècnics 

 
 
Programa 1.5: Millora d’hàbitat davant els punts d’observació 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Afavorir la presència de fauna davant 
els punts d’observació del Parc 

Desbrossaments selectius de vegetació, per 
ampliar les zones d’alimentació i descans 
 

Desbrossadores, càvecs, xapetes, 
bombes d’impulsió, etc. 

Febrer- 
març i 
juliol- 
setembre 

Brigada 
manteniment, 
assessorada 
pel 
naturalista i 
els tècnics del 
Parc 

800 € 

Adequació de les illetes de nidificació d’aus  
 
Bombament d’aigua per evitar estiuatges 
massa perllongats 
 

 
 
Projecte 1.6: Faixes tallafocs al Comú d’abaix 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Reduir la possibilitat de la declaració i 
propagació d’incendis al Comú d’abaix 
des de les infraestructures urbanes 
properes 

Realització d’una faixa tallafocs als voltants de 
les naus agrícoles i residencials situades a la 
cantonada sud-oest del pinar dunar 

Planificació de la tasca i coordinació 
amb el servei de Gestió Forestal 

Gener- 
març i 
octubre- 

Personal de 
Gestió 
Forestal (en 

17.800  € 
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Realització d’una faixa tallafocs als voltants de 
l’establiment turístic Valentín Playa de Muro, 
allà on limita amb el pinar dunar 

Execució de les faixes per personal 
especialitzat 

desembre coordinació 
amb els 
gestors del 
Parc) 

 
 
Projecte 1.7: Recuperació bassa al prim d’Amarador 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Recuperar una petita bassa d’aigües 
poc fondes (i per tant idònia per a 
limícoles, ràl·lids i passeriformes) 
existent a la cantonada sud 
d’Amarador, que s’ha vist totalment 
envaïda per vegetació 

Retirada manual de la vegetació existent, per 
a que la bassa torni a ser òptima per a moltes 
aus 

Retirada manual per desarrelament. 
Allà on no sigui factible, retirada per 
desbrossament 

Febrer Brigades de 
manteniment 

 

 
 
Projecte 1.8: Noves caixes niu per a òlibes 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Potenciar la presència d’olibes al Parc i 
els seus voltants 

Adquisició de 2 noves caixes niu, mitjançant 
acord amb SEO-Virot 

Selecció dels llocs i muntatge dels 
pals i caixes niu 

Febrer Tècnics i 
brigades de 
manteniment 

200 

Compra de pals suficientment llargs i robusts 
per a sustentar les caixes niu 

Muntatge dels pals i les caixes als llocs 
seleccionats 

 
 
 
Projecte 1.9: Nou bosc de ribera a la llacuna des Forcadet  

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Reforçar la presència dels boscos de Selecció dels llocs on ubicar els nous boscos Sembra dels arbres amb voluntaris i Gener- Educadors 150 
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ribera al Parc 
 
Aconseguir la millora ambiental de la 
finca des Forcadet i de la 
heterogeneïtat ambiental als voltants 
de l’estació d’anellament 

de ribera 
 

per personal del Parc amb ajuda de 
maquinària pesant (arbres de major 
port) 

febrer ambientals i 
brigades de 
manteniment 
(amb la 
col·laboració 
del personal 
del viver de 
Menut) 

Contactar amb el viver forestal de Menut per 
al subministrament de les plantes (oms, polls, 
tamarells...) 
 
Sembres als llocs seleccionats 

 
 
Projecte 1.10: Projecte ITS de millora de la irrigació de s’Albufera amb aigua de ses Fonts Ufanes 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Aprofitar millor les aigües provinents 
de ses Ufanes, repartint-les per 
diferents sectors del Parc 

Derivacions des del torrent de Sant Miquel 
cap a Siurana i Forcadet, amb passos 
regulables mitjançant comportes o similars 

Hores d’ara el projecte compta amb 
una DIA favorable de la CMAIB, però 
Recursos Hídrics ha emès a posteriori 
informe desfavorable, que s’haurà de 
resoldre. 

Un cop resolta aquesta part 
administrativa de l’expedient, i un 
cop rebudes les autoritzacions tant de 
Costes com municipals i de 
Carreteres, s’haurà de contractar a 
TRAGSA per a executar les obres. 

Gener- 
desembre 

TRAGSA, amb 
supervisió 
pels tècnics 
del Parc i un 
director 
d’obra 

165.000 € 

Dotar de noves comportes als canals 
que encara no disposen d’elles i 
requereixen una millor regulació dels 
seus fluxos 

Ubicar comportes a la part baixa de sa 
Siurana, per regular la sortida d’aigua cap a la 
mar 

 
 
Projecte 1.11: Soterrament línia elèctrica de s’Illot 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 
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Eliminar un punt conflictiu per a la 
supervivència de moltes aus i 
ratapinyades 

Soterrament de la línia elèctrica de mitja 
tensió que discorre pel camí de ses Salinetes 
entre la finca de s’Illot i l’antiga àrea salinera 

Exposició del problema davant la 
companyia propietària de la línia, i 
col·laboració amb aquesta a l’hora de 
realitzar-ne el soterrament 

Gener-
desembre 

Empresa 
especialitzada, 
sota la 
coordinació (a 
nivell de 
conservació) 
dels tècnics 
del parc 

66.000 € 

 
 
Projecte 1.12: Projecte ITS de recuperació dels sistemes dunars en espais de rellevància ambiental de les Illes Balears 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Recuperació del sistema dunar des 
Comú de Muro. Es tracta d’un projecte 
que es gestiona i planifica des del 
servei de Projectes d’Espais Naturals (i 
en part també des del servei 
d’Educació Ambiental), de manera 
coordinada amb els responsables del 
Parc 

Realitzar una diagnosi de l’estat de 
conservació geomorfològica i ecològica i 
definir la xarxa de camins 

Treball de camp i redacció del 
document en el que s’especifica 
l’estat del sistema dunar i actuacions 
per a afavorir la seva recuperació 

No 
establert 

Servei de 
Projectes 
d’Espais 
Naturals 

15.000 € 

Col·locar senyalització al sistema dunar Construcció i ubicació de les senyals No 
establert 

Servei 
d’Espais 
Naturals. 

Acció informadora i formadora als usuaris de 
la platja des Comú de Muro 

Informadors in-situ Maig-
setembre 

Servei 
d'Educació 
Ambiental 

Informació a través de material (cendrers, 
ventalls...) 

Material que s’entregarà als visitants 
a través dels informadors 

No 
establert 

Servei de 
Projectes 
d’Espais 
Naturals 

 

Projecte 1.13: Dragat del canalet de Can Bateman 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Recuperació de la funcionalitat hídrica 
i l’estètica del canalet de Can Bateman 

Desbrossaments de la vegetació dels laterals 
(desbrossadores manuals) i de la part interior 
del canalet (barca segadora) 

Desbrossaments i dragats amb la 
maquinària més adient en cada cas 

Gener-
febrer i 
novembre- 

Brigades de 
manteniment 

1.000 
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A les zones amb més acumulació de fangs i 
sediments, actuació de dragat amb una mini 
excavadora 

desembre 

 

Projecte 1.14: Control de l’expansió de la Xilella 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Evitar l’expansió del bacteri Xilella 
fastidiosa pel parc natural de s’Albufera 
de Mallorca 

Desbrossaments de la vegetació que envolta 
les plantacions de nous boscs de ribera, en 
una superfície aproximada de 35.000 m2 

Desbrossaments manuals i recomptes Febrer-
març i 
octubre-
desembre 

Brigades 
externes 
(Tragsa), 
coordinades 
per Sanitat 
Forestal 

6.200 

Retirada dels protectors de les marres. 
Recompte de peus vius 
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2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic 

Dins els objectius socioeconòmics del Pla Rector d’Ús i Gestió vigent s’inclou facilitar el turisme naturalístic, implicar els propietaris i veïns en el 
procés de conservació i evitar inundacions o repercussions negatives de s’Albufera en l’economia comarcal. 

La major part de les accions dirigides a aquests objectius es troben detallades a altres capítols d’aquest Pla (els que fan referència a l’ús públic i 
al funcionament de la Junta Rectora). 

 
 
Programa 2.1 Usos tradicionals 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Mantenir contactes amb els caçadors 
locals 
 
Mantenir oberta s’Albufera als 
aprofitaments tradicionals (pesca amb 
cucada, recol·lecció de canya, bova, 
joncs, fems...) 

Oferir informació als interessats Reunions quan siguin necessàries, 
expedició de permisos 

Gener- 
desembre 

Tècnics  

Regular i quantificar els aprofitaments, 
mitjançant concessió de permisos i seguiment 
de les activitats 

Gener- 
desembre 

Tècnics, AMA, 
Informadors, 
auxiliar 
administratiu 

 

Programa 2.2 Botiga 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Oferir als visitants la possibilitat 
d’adquirir productes del Parc i la 
comarca 

Mantenir una botiga al centre d’informació 
del Parc, on es puguin adquirir articles i 
publicacions de caire naturalístic, productes 
de l’entorn i d’altres espais naturals protegits 
de les Illes 

Botiga oberta tots els dies de l’any 
(menys festes de Nadal i Cap d’any) 

Gener- 
desembre 

Informadors, 
auxiliar 
administratiu 

 

Promocionar la imatge corporativa dels ENP, 
mitjançant la venda de productes 
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Programa 2.3 Planificació de cremes controlades 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Realitzar cremes controlades de canyet 
tant fora com dins del Parc, per motius 
de conservació, i sempre en 
col·laboració amb altres entitats 
(propietaris, societats de caçadors...) 
 
Evitar la propagació incontrolada 
d’incendis provocats 

Planificar i informar de la conveniència de 
cremes controlades de canyet 

Informes i reunions Gener- 
febrer i  
octubre- 
desembre 

Tècnics  

Col·laborar en la preparació de les cremes 
controlades 

Tècnics 

 

Programa 2.4 Manteniment de convenis o acords amb la propietat privada 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Conveniar amb propietaris de finques 
privades ubicades dins Parc actuacions 
beneficioses per a la conservació de la 
zona 
 
Mantenir una estreta col·laboració amb 
propietaris dels voltants que tinguin 
interessos comuns amb el Parc 

Manteniment de l’Acord de Custòdia del 
Territori signat el 2016 amb Endesa i el GOB 

Reunions i contactes periòdics Gener- 
desembre 

Tècnics  

Manteniment de contactes amb propietaris 
que han mostrat interès en col·laborar amb el 
Parc (finca de Can Bauma, hotel Parc Natural 
& Spa...) 

Tècnics 
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3. Àrea d’ús públic 

Els objectius generals d’aquests programes i projectes són mantenir i millorar el servei que s’ofereix als visitants (més de 120.000 a l’any) i 
garantir unes condicions adients de seguretat i higiene per a aquests i també per al personal que treballa al Parc. A la vegada, s’han de realitzar 
actuacions d’interpretació ambiental i de difusió dels valors naturals i culturals del parc. Aquestes aniran especialment dirigides a la població 
escolar (incidint especialment amb la de la comarca) i al públic en general a través de les agendes d’activitats.  

S’incidirà també dins l’àmbit del turisme naturalista (especialment a la primavera i la tardor) que contribueix a la desestacionalització turística 
a l’entorn del Parc. A l’hora d’executar els programes i projectes s’ha d’intentar evitar la massificació, ja que aquesta resta qualitat a les visites. 
Per a això, s’ha d’evitar en la mesura del possible la visita de grans grups, amb o sense guia, sobretot a la primavera i a la tardor, evitant així 
conflictes d’ús públic. 

 
 
Programa 3.1 Atenció al visitant 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Garantir i augmentar la qualitat de la 
visita al Parc 

Garantir el control de visitants (tramitant 
permisos, oferint informació...), amb l’horari 
establert (9 a 18 d’1 d’abril a 31 de setembre, i 
9 a 17 d’1 d’octubre a 31 de març, amb centre 
d’informació obert tot l’any de 9 a 16, excepte 
Nadal i Cap d’any) 

Diversa. Feina administrativa, feina 
informativa i feina de manteniment 

Gener- 
desembre 

Tècnics, 
informadors, 
auxiliar 
administratiu  

1.000 € 

Prosseguir amb la millora dels centres i 
recursos d’ús públic (aguaits, plataformes, 
senyals...) 

Tècnics, 
brigada de 
manteniment 

Manteniment d’un punt de consulta 
bibliogràfica al centre d’informació 

Informadors 

Actuacions d’embelliment general de les àrees 
obertes al visitant (sembres, pantalles visuals, 
anivellament de terrenys...) 

Brigada de 
manteniment 

Seguir amb la millora de l’accessibilitat per a 
persones amb problemes de mobilitat 

Tècnics, 
brigada de 
manteniment 
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Manteniment de la llacuna de sa Roca com a 
aturada educativa, retirant l’excés de 
vegetació 

Brigada de 
manteniment 

 

Programa 3.2 Programa d’Interpretació Ambiental 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Garantir i augmentar la qualitat de la 
visita des del punt de vista de la 
interpretació ambiental 

Disseny i promoció de l’oferta educativa Preparació administrativa, guiatge, 
millora del material 

Gener- 
desembre 

Educadors 
ambientals 

700 € 
Elaboració del calendari d’activitats 
Desplaçament als centres educatius per a les 
“visites prèvies” de preparació de la visita al 
Parc 
Guiatge dels itineraris interpretatius i els 
tallers 
Millora del material educatiu i altres recursos 
existents (lupes i binocles, bàsicament) 

 
Programa 3.3: Programa Comarca 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Donar a conèixer el parc a la comarca, 
potenciant la seva participació i 
afavorint la integració del parc com a 
element de dinamització social 

Afavorir les visites de grups de la comarca i 
prioritzar la seva atenció 

Molt diversa. Tasques 
administratives, guiatges, elaboració i 
actualització de material educatiu, 
preparació de notícies relacionades 
amb el Parc, etc. 

Gener- 
Desembre 

Tècnics i 
educadors 
ambientals 
 

1.200 € 

Implicar als centres educatius de la comarca 
per a que incorporin el coneixement del parc 
dins els seus programes curriculars 
Elaborar material educatiu per a la població 
local 
Recuperar i difondre activitats tradicionals 
compatibles amb la conservació del Parc 
Difondre les activitats de gestió mitjançant 
llista de distribució 
Programa activitats de formació naturalística 
Participar de fires locals, amb material propi 
suficient (pantall de TV, vídeos, cartells...) 
Oferir activitats al Parc en celebració de les 
efemèrides més destacades (dia europeu dels 
parcs, dia de les zones humides, dia de les aus, 
setmana de la ciència...) 
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Dins el 2020 s’engegarà a més una campanya 
anomenada “raticides naturals”, sobre el 
paper beneficiós dels rapinyaires nocturns i 
diverses formes d’ajudar-los 

 
Projecte 3.4: Millora de la senyalització 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Seguir amb la millora de la 
senyalització actual, començada dins el 
2018, per a fer-la homogènia 
(actualment hi ha 2 tipus de senyals, 
fetes en base a 2 manuals distints) i 
més entenedora, i per a que reculli els 
nous elements d’UP creats els darrers 
anys 

Senyalització del sistema dunar des Comú de 
Muro (senyals d’usos i senyals interpretatives) 

Ubicació de les noves senyals (moltes 
d’elles ja es realitzaren dins el 2019) 

Febrer-
març 

Tècnic del 
Parc 

500 € 

Substitució de velles senyals dels itineraris Disseny i ubicació de les senyals 
substitutòries 

Març- 
desembre 

1.500 € 

Creació d’una nova base de dades amb les 
senyals que es requeriran quan s’ampliï la 
superfície protegida 

Preparació d’una BBDD amb els tipus 
de senyals necessàries, continguts de 
cada una d’elles, localització exacta, 
suports, etc. 

Octubre- 
desembre 

 
Projecte 3.5: Millora de l’accessibilitat i observatoris 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Millorar l’accés i la qualitat dels 
observatoris de s’Albufera, mitjançant 
el fons ITS (projecte compartit amb 
altres ENP de les Balears) 
 
 

Tramitació i aprovació del projecte bàsic 
d’execució, i les llicències necessàries 

Tramitacions burocràtiques vàries Gener-
desembre 

Tècnics del 
Parc (a nivell 
de 
coordinació) 

300 € 

Licitació de les obres 

 
Projecte 3.6: Millora de les publicacions 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Re-edició (o edició) de diverses 
publicacions, un cop actualitzats tots 
els seus continguts dins el 2019 
 

Re-edició de les publicacions ja existents 
(tríptics informatius i quadernet de camp)  

Contractació d’una empresa 
especialitzada, i supervisió tècnica de 
la feina 

abril-
desembre 

Servei de 
Projectes dins 
Espais 
Naturals (en 
coordinació 
amb els 

7.000 € 
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 tècnics del 
Parc) 

Edició d’un opuscle sobre espècies invasores  Tècnic i 
educadors 
ambientals 

2.900 € 

 
 
Projecte 3.7: Jardinet de Limonium 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Muntar un petit jardinet de saladines 
(Limonium spp) a la zona enjardinada 
de sa Roca, davant el centre 
d’interpretació. Aquest projecte va 
començar el 2019, i s’acabarà amb 
l’ajut de voluntaris dins el 2020 

Habilitació de l’espai, muntatge de la 
passarel·la de visita i sembra de diferents 
espècies, amb l’ajuda del viver del Centre 
Forestal de Menut (CEFOR) 

Muntatge de la passarel·la 

Transplantament de la planta a 
l’espai prèviament habilitat de sa 
Roca 

Ubicació de cartellets indicatius 

Gener- 
juliol 

Educadors 
ambientals 
(coordinats 
amb el CEFOR) 

100 € 

 
 
Projecte 3.8: Noves plataformes d’observació al turonet de sa Roca i al camí dels Polls 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Seguir millorant l’oferta de punts 
d’observació del paisatge i la fauna del 
Parc 

Millora del punt d’observació paisatgística del 
turó de sa Roca. Al damunt del turó es 
construirà una plataforma de fusta que 
permetrà salvar les pantalles visuals de 
vegetació que actualment limiten la 
panoràmica observable 

Construcció i ubicació d’una petita plataforma 
elevada, d’uns 5 metres quadrats, a la part 

Disseny de les noves infraestructures 

Construcció o fixació de les mateixes 
als llocs seleccionats, amb els 
passamans necessaris per a fer-les 
segures per al visitant 

Gener- 
desembre 

Brigada de 
manteniment 
(coordinada 
pel tècnic del 
Parc) 

2.750 € 
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central del camí dels Polls 

 
 
Projecte 3.9: Material òptic 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Completar l’equipament òptic del Parc, 
per a millorar la qualitat de les visites 
guiades i activitats de voluntariat 
ambiental 

Compra de binocles i lupes per a les visites 
guiades i per al laboratori 

Selecció d’un proveïdor especialitzat 
i compra del material necessari 

Gener- 
desembre 

Educadors 
ambientals  

2.300 € 
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4. Àrea d’investigació i seguiment 

Els objectius fonamentals dels programes i projectes d'aquest apartat són millorar el nivell dels coneixements sobre les espècies i els 
ecosistemes i hàbitats presents al Parc i permetre l'avaluació de les amenaces existents i dels resultats de les accions de gestió.  Per a tal finalitat 
es tindrà molt en compte el Pla d’Investigació del Parc on es recullen les línies d’investigació a seguir al Parc. 

És de rebut mencionar que el laboratori del Parc compta amb material i equips cedits per la família Bishop, que resulten imprescindibles per a la 
correcta investigació que es desenvolupa a l’espai, i que es convenient mantenir i, aprofitant les donacions de la família, millorar. 

 
 
Programa 4.1 Seguiment de la biodiversitat 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Seguiment d’espècies (sobretot les més 
singulars i les que són bio-indicadores) 
i hàbitats 
 
Prevenció d’impactes a través del 
coneixement dels ecosistemes 
 
Investigar les espècies invasores i els 
efectes que provoquen al Parc 

Seguiment de les aus aquàtiques (durant tot el 
cicle anual), les aus reproductores i altres 
espècies de conservació preferent al Parc 

Censos i altres mètodes d’estudi Gener- 
desembre 
 

Naturalista, 
amb ajudes 
puntuals 
externes 
 

400 € 
 

Seguiment i mapeig de les poblacions de 
plantes invasores, i seguiment de la fauna 
invasora (especialment carpa i tortugues 
exòtiques) 

Censos i mapeig 

Avaluació de l’efecte de les pastures sobre 
flora i fauna 

Estudis de camp en base als manuals 
de referència existents 

Actualització dels inventaris de biodiversitat  

Manteniment de les estades científiques i les 
col·leccions del laboratori 

Autoritzacions i ajuda logística als 
investigadors, i actuacions de 
manteniment de col·leccions 

 
Programa 4.2 Seguiment hídric 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Seguiment dels paràmetres fisico-
químics i microbiològics de les aigües 
de la reserva 

Recollides de mostres, amb periodicitat 
trimestral (als 17 punts designats a l’efecte), i 
quan es sospiti de possibles abocaments 

Anàlisi propi de certs paràmetres, i 
entrega al laboratori de mostres 
d’aigua per a anàlisi d’altres 
paràmetres 

Gener- 
desembre 

Naturalista, 
AMA 

700 € 
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 Seguiment acurat dels nivells (i qualitat 
aparent de l’aigua) als diferents canals i zones 
del Parc, que orientin la gestió dels fluxos 
mitjançant comportes 

Seguiment visual 

 
Programa 4.3: Seguiment meteorològic 
 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Disposar de dades meteorològiques per 
relacionar-les amb diversos aspectes 
de la gestió, seguiment i evolució del 
Parc 

Seguiment meteorològic diari amb les 
estacions del Parc 

Recollida diària de dades, i arxiu de 
les mateixes 

Gener- 
desembre 
 

Tècnics 
 

100 € 

Enviament de dades a l’AEMET 
Transmissió de dades a través d’Internet 
Arxiu de tots els paràmetres i dades recollides 

 
Programa 4.4: Seguiment de la pressió ramadera 
 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Disposar de dades acumulades sobre la 
pressió de la ramaderia extensiva 
sobre flora i fauna, sota diferents 
càrregues 
 
Prevenir impactes sobre la 
biodiversitat i sobre la vegetació de 
cada tancat 
 

Seguiment de les càrregues ramaderes diàries, 
determinant el tipus i el nombre de caps de 
bestiar que hi ha a cada tancat 

Control diari del bestiar, caps i tipus 
per tancat, i elaboració de gràfics de 
càrregues ramaderes 

Gener- 
desembre 
 

Oficial 
agrícola- 
ramader 
 

100 € 

Elaboració de pressions mitjanes per a cada 
tancat 

 
Projecte 4.5: Estudis sobre hàbitats i espècies de conservació preferent 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Millorar l’estat de coneixement dels 
hàbitats i les espècies del parc, tal i 
com marca el PGXN2000 recentment 
aprovat  

Per a l’any 2020 s’han marcat les següents 
prioritats: 
 
Estació d’anellament d’esforç constant al 
Forcadet 
 
Seguiment de l’orquídia de prat 

Estudis i treballs de camp en base als 
manuals de referència existents 

Gener- 
desembre 
 

Naturalista i 
contractacions 
externes, 
coordinades a 
nivell 
d’execució 
pels tècnics 

22.000 € 
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Censos sobre papallones diürnes i libèl·lules, 
seguint la metodologia del BMS 
 
Seguiment de l’ús que fan les aus de les caixes 
niu, i les ratapinyades de les caixes-refugi 
 
Estudis sobre la presència i densitat de 
l’espinós 
 
Estudis sobre els macròfits submergits (en 
sentit ampli, inclou caròfits i altres algues) i 
els invertebrats aquàtics de certes llacunes 
 

del Parc 
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5. Àrea de participació 

El vigent Pla Rector d’Ús i Gestió es proposa com a objectiu afavorir la participació dels visitants, els veïns i propietaris en la conservació del 
Parc.  

A l’apartat d’ús públic d’aquest pla anual es descriuen moltes tasques relacionades amb la participació i la implicació en el Parc de diversos 
sectors de la comarca. 
 

 
 
Programa 5.1 Junta Rectora 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Foment de la participació de diferents 
entitats (a través dels representants de 
la Junta) en la gestió del Parc 

Convocatòria de les reunions pertinents Reunions anuals informatives, amb 
establiment d’acords i aixecament 
d’actes 

Gener- 
desembre 

Tècnics  

 
 
Programa 5.2 Voluntariat, pràctiques ambientals i formació laboral 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Aplicació del Pla de Voluntariat del 
Parc 
 
Col·laborar amb entitats de promoció 
del voluntariat ambiental, fomentant 
el sentiment d’implicació amb el Parc 
 
Col·laborar amb centres i entitats que 
formin futurs treballadors relacionats 
amb el medi natural, i realització de 
pràctiques de camp en estudiants 
especialitzats 

Planificar i executar accions de voluntariat 
ambiental 

Reunions de coordinació prèvies. 
Assignació de personal del Parc per 
executar les accions de voluntariat i 
per acompanyar i guiar als 
treballadors en formació. 
Guiatge i assessorament dels 
estudiants en pràctiques 

Gener- 
desembre 

Tècnics, 
educadors 
ambientals i 
puntualment 
altres 
membres de 
l’equip del 
Parc 

200 € 

Coordinar i executar mòduls i programes de 
formació contínua de treballadors en medi 
ambient (FCT), i treballs i pràctiques de 
carrera d’estudiants especialitzats 

 
 
Programa 5.3 Ús de la sala d’exposicions 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos 
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execució 
Mantenir la sala multi-usos del centre 
d’informació com a sala d’exposicions 
de temàtica naturalística o 
conservacionista 

Contactes amb entitats o particulars 
potencialment interessats en exposar, i 
preparació d’un calendari d’exposicions 

Contactes i reunions amb interessats Gener- 
desembre 

Tècnics  

 
 
Programa 5.4 Col·laboracions amb entitats i persones de la comarca 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Mantenir una col·laboració continuada 
amb entitats i persones de la comarca 
que vulguin tenir una relació ferma 
amb el Parc 

Manteniment de contactes amb Ajuntaments, 
Associacions turístiques, Societats de caçadors 
i altres entitats relacionades amb s’Albufera 

Contactes continuats amb totes les 
entitats 

Gener- 
desembre 

Tècnics  

Preparació d’actuacions planificades 
conjuntament (jornades de voluntariat, 
activitats d’agenda, etc.) 

 
 
Programa 5.5 Formació de voluntaris en investigació 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Consolidar la importància de 
s’Albufera com a centre de formació de 
voluntaris en investigació ambiental 

Oferir a estudiants i nous investigadors, 
preferentment de Balears, realitzar pràctiques 
i estudis de camp a s’Albufera 

Contactes amb eventuals beneficiaris, 
i formació dels que realitzin les seves 
pràctiques al Parc 

Gener- 
desembre 

Tècnics  

Formar-los en metodologies d’estudi i treball 
en equip, sempre sota la tutela d’un 
investigador en cap 
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6. Àrea de manteniment 

L’objectiu dintre d’aquesta àrea és conservar i millorar les infraestructures –en sentit ampli- del Parc i garantir-ne el seu funcionament. 

 
 
Programa 6.1 Manteniment general del Parc 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Mantenir operatives totes les 
infraestructures i equipaments 

Manteniment d’itineraris, camins, senyals, 
aguaits, plataformes, edificis, vehicles i altres 
recursos 

Feines vàries de la brigada de 
manteniment del Parc. Contractació 
d’assegurances i manteniments 
externs. Control d’equips informàtics, 
meteorològics i científics 

 

 

Gener- 
desembre 
 

Tècnics, 
oficial 
agrícola- 
ramader i 
brigades de 
manteniment 

17.800 € 

Gestió i manteniment de les instal·lacions i 
infraestructures necessàries per a la gestió del 
bestiar i per a la gestió hídrica del Parc 
Adquisició de gasoil-C per a les calderes, i 
manteniment del sistema de calefacció. 
Reparació de les calderes i canvi del termo 
elèctric de la planta baixa de les cases del 
Parc. Adquisició de pellets per a l’estufa 
Mantenir fossa sèptica (requereix un 
contracte de manteniment), bombes 
impulsores d’aigües corrents i fecals, i reparar 
sistema de calefacció per plaques solars 
Mantenir assegurança del laboratori i 
equipaments, i contractar manteniment dels 
transformadors elèctrics 
Mantenir operatiu i actualitzats els 
equipaments informàtics, meteorològic i 
científic (aquest darrers segons l’establert en 
el conveni de cessió de la família Bishop) 

 

Projecte 6.2 Transformador elèctric 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Realitzar millores estructurals i Substitució de les actuals instal·lacions d’aire Feines de reparació a efectuar per Juny- Empresa 43.000 € 



28 

funcionals al transformador elèctric 
del Parc, per a que pugui mantenir-se 
operatiu en el futur (actualment es 
troba en molt mal estat i no es pot 
garantir la seva funcionalitat futura si 
no s’actua per a solucionar els 
problemes que té) 

per altres amb aïllament SF6 empresa homologada 

 

 

agost 
 

homologada 
Substitució de tots els elements deteriorats 
Adaptació del transformador a la normativa 
actual 

 
 
Projecte 6.3 Reparacions al malecó des Sol 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució Recursos 

Recuperar la funcionalitat del malecó 
des Sol com a camí de manteniment i 
gestió pròpia del Parc 

Reparar les rompudes que varen ocasionar les 
darreres plenes. S’haurà d’actuar a diferents 
trams del malecó 
 

Aportació de material extern (amb 
camions), i subjecció del mateix amb 
estructures de troncs als laterals, per 
a que aguanti noves avingudes  

 

Gener- 
març 
 

Brigades de 
manteniment 

400 € 

 
 
Projecte 6.4 Compra de maquinària 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Disposar de maquinària adient per a 
poder realitzar tasques forestals a 
voreres de camins i voreres de canals 
amb seguretat i eficiència 

Cercar algun rotor-desbrossadora que pugui 
acoblar-se a una retropala mixta, i comprar-lo 
 
Cerca d’una bicicleta MTB elèctrica adient per 
als camins del Parc 
 

Cerca i compra del rotor-
desbrossadora i la bicicleta elèctrica 

 

Febrer- 
agost 
 

Tècnic 8.600 € 
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7. Àrea de vigilància 

L’àrea de vigilància té els següents objectius: 

 Fer complir la normativa ambiental vigent i donar-ne informació. 

 Evitar que es produeixin activitats no permeses al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. 

 Detectar amenaces reals i potencials a l’ecosistema. 

 

Programa 7.1 Vigilància del Parc 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Garantir la vigilància del Parc, i 
augmentar-la dins la mesura del que 
sigui possible 

Mantenir la vigilància de s’Albufera, els dies 
de caça de sol a sol i algunes nits per a evitar 
la pesca furtiva i les arts prohibides 

Visites diàries al Parc per part dels 
Agents de l’Autoritat (AMAs) i el 
zelador 

Gener- 
desembre 

AMA, zelador  

Augmentar la vigilància a la zona d’Es Comú 

Assegurar que les actuacions dels diferents 
usuaris s’ajustin al que recull la normativa del 
Parc 
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8. Àrea d’administració 

Dins aquest apartat s'inclouen les accions que tenen com a objectiu general garantir el bon funcionament del Parc i coordinar les accions 
previstes als programes i projectes. 

 Dotar al Parc dels mitjans econòmics, humans i administratius adients per a que funcioni correctament. 

 Prevenir i mitigar (preventivament) impactes a l’àrea protegida de les activitats que es projecten o planifiquen a l’espai natural protegit. 

 
 
Programa 8.1 Gestió administrativa del Parc 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució 

Recursos 

Dur al dia la gestió administrativa del 
Parc 
 
Garantir la conservació dels valors del 
Parc i el compliment de les directrius 
del PRUG, el PG XN2000 i el Pla anual 

Facturació, realització d’informes tècnics, 
correspondència vària, tramitació 
d’autoritzacions i permisos, etc. 

Diversa, segons la tramitació 
necessària en cada cas 

Gener- 
desembre 

Tècnics, AMA, 
Oficial 
agrícola-
ramader, 
Informadors, 
Auxiliar 
administratiu 
 

11.000 € 

Redacció de la Memòria d’actuacions de l’any 
en curs, i del Pla anual de l’any proper 
Planificació de les tasques d’ús públic, 
vigilància, gestió agropecuària, conservació, 
manteniment, seguiment biològic, reunions 
tècniques, formació de personal, seguretat e 
higiene en el treball, etc 
Millora de la formació i reciclatge del 
personal del Parc 
Transmissió de dades meteorològiques a 
l’AEMET 
Supervisió del compliment dels objectius del 
pla anual 
Reunions dels responsables de les àrees de 
gestió (ús públic, manteniment, gestió 
agropecuària i vigilància) 
Compra de 3 nous PC’s per als educadors i per 
a la direcció 
Compra d’encalentidors elèctrics per a les 
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oficines 
 
 
Projecte 8.2 Connexió de les plaques fotovoltaiques 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Activar les 28 plaques fotovoltaiques 
que es troben a la porxada dels corrals, 
i que tenen una potència de poc més de 
6.000 kW 
 
Reducció de la factura elèctrica del 
Parc 

Tramitació d’alta de les instal·lacions 
 

Diversa, segons la tramitació 
necessària en cada cas 

Març- 
setembre 

Tècnic del 
Parc (de 
manera 
coordinada 
amb tècnics 
de la DG 
d’Energia i 
Canvi 
Climàtic) 
 

1.000 € 

Generació d’energia per a autoconsum 
 
Injecció a la xarxa de l’energia sobrant 

Substitució de l’inversor de les plaques 
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9. Àrea de planificació  

L’objectiu fonamental és planificar adequadament i de forma coordinada tots els aspectes que intervenen en la gestió del Parc, i possibilitar una 
eficaç avaluació dels resultats obtinguts. 

 
 
Programa 9.1 Planificació actuacions necessàries per al correcte funcionament i per a la correcta gestió del Parc 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Efectuar una adequada planificació de 
les accions a desenvolupar dins l’any 
en curs per a executar correctament 
els programes i projectes contemplats. 
Planificació d’actuacions futures 

Seguiment continu de totes les àrees de 
gestió, amb avaluacions periòdiques dels 
programes i projectes en execució o pendents 
de ser executats 

Diversa, segons la tramitació 
necessària en cada cas 

Gener- 
desembre 

Tècnics  

Planificació d’actuacions per als propers anys 
(2018 i més enllà), concretats en programes i 
projectes 
Col·laboració amb el Servei de Planificació 
(documents de rang plurianual) 

 
Projecte 9.2 Tramitació del PORN 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables 
execució Recursos 

Aprovar el Pla d’Ordenació dels 
Recursos naturals de s’Albufera de 
Mallorca 
 
Ampliar el Parc Natural i crear una 
Zona Perifèrica de Protecció i uns 
Corredors Ecològics 
 

Acabar la redacció del PORN Diversa, segons la tramitació 
necessària en cada cas 

Gener- 
desembre 

Tècnics i 
experts 
contractats 

 
Realitzar els tràmits d’informació i exposició 
pública, i audiència als interessats 
Realitzar l’informe d’al·legacions, un cop 
recollides totes les al·legacions que es 
presentin i, si n’és el cas, fer les modificacions 
que resultin pertinents als documents inicials 
Trametre l’expedient als serveis Jurídics de la 
Conselleria, per a que sigui informat per 
aquest departament 
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10. Àrea de seguiment i avaluació 

En aquest apartat s'inclouen les accions que tenen com a objectiu avaluar els resultats de les accions previstes als documents de Planificació 
vigents, així com l’adequació dels resultats als objectius inicials. 

 
 
Programa 10.1 Avaluació compliment documents de planificació i gestió 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari 
Responsables 

execució 
Recursos 

Avaluar el compliment dels documents 
de Planificació i Gestió, i els programes 
i projectes que contenen 

Estudiar el nivell de compliment de 
programes i projectes, i avaluar internament 
tant el PAE com altres documents de 
planificació (Pla de Voluntariat, Pla de 
pastures, Pla d’Investigació, Directrius de 
gestió hídrica...) 

Anàlisi acurat de l’assoliment 
d’objectius marcats 

Gener- 
desembre 

Tècnics  
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Pressupost 
 
 

Pressupost DG Pressupost 
Ibanat 

Pressupost 
altres entitats TOTAL 

1. Àrea de gestió per a la conservació 176.200 15.000 146.000 350.000 
1.1. Progr. Gestió hídrica  2.700  2.700 
1.2. Progr. Gestió forestal  600  600 
1.3. Progr. Control sps. invasores   65.000 (1) 65.000 
1.4. Progr. Gestió agropecuària  9.500  9.500 
1.5. Progr. Millora hàbitat davant punts d’observació  800  800 
1.6. Proj. Tallafocs al Comú d’abaix 5.000   17.800 
1.7. Proj. Recuperació bassa al prim d’Amarador    0 
1.8. Proj. Caixes niu per a òlibes  250  250 
1.9. Proj. Nou bosc de ribera al Forcadet  150  150 
1.10. Proj. ITS millora irrigació de s’Albufera 165.000 (2)   165.000 (2) 
1.11. Proj. Soterrament línia elèctrica a s’Illot   66.000 (3) 66.000 
1.12. Proj. ITS recuperació sistemes dunars   15.000 (4) 15.000 
1.13. Proj. Dragat canalet den Bateman  1.000  1.000 
1.14. Proj. Control de l’expansió de la Xilella 6.200   6.200 
2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic  0 0 0 0 
2.1. Progr. Usos tradicionals    0 
2.2. Progr. Botiga    0 
2.3. Progr. Planificació cremes controlades    0 
2.4. Progr. Manteniment convenis o acords amb la propietat privada    0 
3. Àrea d’ús públic 9.300 10.950 0 20.250 
3.1. Progr. Atenció al visitant  1.000  1.000 
3.2. Progr. Interpretació ambiental   700  700 
3.3. Progr. Comarca  1.200  1.200 
3.4. Proj. Millora senyalització  2.000  2.000 
3.5. Proj. Millora accessibilitat i observatoris  300 (5)  300 
3.6. Proj. Millora publicacions 7.000 2.900  9.900 
3.7. Proj. Jardinet de Limonium  100  100 
3.8. Proj. Noves plataformes d’observació  2.750  2.750 
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3.9. Proj. Material òptic 2.300   2.300 
4. Àrea d’investigació i seguiment  23.100 200 0 23.300 
4.1. Progr. Seguiment biodiversitat 400   400 
4.2. Progr. Seguiment hídric 700   700 
4.3. Progr. Seguiment meteorològic  100  100 
4.4. Progr. Seguiment pressió ramadera  100  100 
4.5. Proj. Estudis sobre hàbitats i espècies, i fitodepuració 22.000   22.000 
5. Àrea de participació  0 200 0 200 
5.1. Progr. Junta Rectora    0 
5.2. Progr. Voluntariat, pràctiques ambientals i formació laboral  200  200 
5.3. Progr. Ús sala d’exposicions    0 
5.4. Progr. Col·laboracions amb entitats i persones de la comarca    0 
5.5. Progr. Formació voluntaris en investigació    0 
6. Àrea de manteniment 0 69.800 0 69.800 
6.1. Progr. Manteniment general del Parc  17.800  17.800 
6.2. Proj. Transformador elèctric  43.000  43.000 
6.3. Proj. Reparacions al malecó des Sol  400  400 
6.4. Proj. Compra maquinària  8.600  8.600 
7. Àrea de vigilància 0 0 0 0 
7.1. Progr. Vigilància del Parc    0 
8. Àrea d’administració 0 12.000 0 12.000 
8.1. Progr. Gestió administrativa del Parc  11.000  11.000 
8.2. Proj. Connexió plaques fotovoltaiques  1.000  1.000 
9. Àrea de planificació 0 0 0 0 
9.1. Progr. Planificació actuacions    0 
9.2. Proj. Tramitació PORN    0 
10. Àrea de seguiment i avaluació  0 0 0 0 
10.1. Progr. Avaluació plans i docs. de gestió    0 
     
Subtotal 208.600 108.150 146.000 475.550 
Despeses de personal 57.750 461.600 0 519.350 
TOTAL PRESSUPOST ANUAL    994.900 
Projectes que depenen del pressupost propi d’Espais Naturals 32.400    
 
(1): Projecte finançat a través del Impost per al Turisme Sostenible, i coordinat per servei de Protecció d’Espècies a través del COFIB 
(2): Projecte finançat en bona part (però no totalment) a través del Impost per al Turisme Sostenible 
(3): Projecte finançat a través del Impost per al Turisme Sostenible, i coordinat per servei de Protecció d’Espècies 
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(4): Projecte finançat a través del Impost per al Turisme Sostenible, i coordinat per servei de Projectes d’Espais Naturals. Encara que les actuacions es 
puguin realitzar parcialment dins el 2020, moltes d’elles computaran a efectes pressupostaris per al 2021. 
(5): Projecte finançat a través del Impost per al Turisme Sostenible 
 


