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EQUIP DE GESTIÓ 

A més d’aquest equip, s’ha de tenir en compte el personal que l’Ibanat i la Conselleria de Medi Ambient i Territori, a través dels seus diferents serveis,

destinen a realitzar treballs de gestió de manera periòdica o tasques puntuals dins el Parc natural de Mondragó, com són les brigades forestals de

l’Ibanat, els agents de medi ambient que hi fan guàrdies complementàries, els conductors de maquinària pesada, els tècnics del Servei de Protecció

d’Espècies, els tècnics del Servei de Projectes d’espais naturals, el servei de Prevenció de riscos laborals, i altres serveis generals.
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Tècnic d’Espais Naturals
Josep Rullan Palenzuela 

(IBANAT)

Educadors

Gabriel Payeras Grau
Jordi Amengual Català

(IBANAT)

Zelador d’Espais
Naturals (6 mesos)

Félix Rupérez Cornell
(IBANAT)

Brigada de conservació

Bibià Belmar Cirer
Eloïna Ribas Cerdà

Rafel Mateu Amengual
(IBANAT)

Informadores

Llucia Hernández Lorenzo
Alicia Fraile Pérez

(IBANAT) 

Auxiliar administrativa

Joana Vicens Lladó
(IBANAT)

Agent de Medi Ambient
Fco Javier Ribas Luna

(Servei d’Agents de Medi Ambient - CMAT)

Directora
Maria del Puig Carbonell Ripoll
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PROGRAMES I PROJECTES 

El Programa Anual d’Execució (PAE) de 2021 estableix les línies d’actuació i principals tasques que es preveu que siguin desenvolupades al Parc natural

de Mondragó per part del seu òrgan gestor al llarg de l’any. Com ja és habitual, el PAE s’estructura en deu àrees de gestió, en les quals s’inclouen els

diferents programes i projectes a realitzar. Aquest programa presenta, de manera molt esquemàtica, els objectius principals i actuacions proposades,

la metodologia a emprar, una previsió cronològica aproximada, un pressupost, i els recursos amb què es compta, per a cada un dels programes de

gestió i dels projectes prevists. No obstant això, hem d’entendre que es tracta d’una previsió i que l’equip de gestió del Parc disposarà de la flexibilitat

necessària per poder desenvolupar les diverses actuacions, atenent les circumstàncies esdevingudes i intentant acomplir al màxim la previsió que

estableix aquest Programa.

Aquest PAE segueix estructurant les actuacions previstes en àrees de gestió, segons la seva naturalesa i objectius; i diferencia entre programes i

projectes, sent els programes de gestió els conjunts d’activitats que es realitzen de forma continuada al llarg del temps, amb més o menys variacions;

mentre que els projectes són les actuacions o conjunts d’actuacions puntuals, que es proposen en un moment concret i amb un objectiu clar, que

s’assoleixen en un termini de temps determinat i no molt llarg (un o pocs anys).

L’objectiu general del Programa Anual d’Execució és establir com cal gestionar l’espai natural al llarg de l’any, per fer compatible la conservació dels

elements que determinen la importància d’aquest espai, amb l’ús púbic i privat que s’hi desenvolupen en el seu territori. En tot cas, el Pla d’Ordenació

dels Recursos Naturals del parc natural de Mondragó és el que determina els preceptes que cal tenir en compte per desenvolupar els diferents

programes anuals, de manera que els principals objectius i principis es mantenen any rere any:

1) La conservació íntegra i la millora del patrimoni natural i cultural a l’àrea protegida de Mondragó.

2) La utilització social òptima dels recursos naturals i socials, complint sempre l’objectiu prioritari de conservació i restauració.

3) La conservació íntegra del patrimoni natural, que exclou qualsevol tipus d’actuació que per la seva naturalesa o per la seva dimensió (quantitat

o característiques) impliqui la disminució de la quantitat o de la qualitat de l’esmentat patrimoni.

4) La conservació íntegra del patrimoni cultural, que comprèn la conservació del patrimoni arqueològic, la conservació i restauració del patrimoni

etnològic i cultural, integrat pel conjunt d’edificacions característiques de la pagesia del Migjorn de Mallorca.
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1.     Àrea de Gestió per a la Conservació

L’àrea de gestió per a la conservació té per objecte principal la realització d’actuacions encaminades a millorar o mantenir la conservació

dels hàbitats naturals i espècies silvestres propis del parc natural, així com els elements etnològics i culturals que el caracteritzen.

Programa 1.1.  Prevenció d’incendis i sanitat forestal

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Reducció del 
risc d’incendis 
forestals.

2. Aplicació del 
Pla de Sanitat 
forestal del 
parc natural de 
Mondragó.

3. Manteniment
en bon estat de
les masses 
boscoses.

1. Retirada de pins afectats 
per plagues, caiguts o morts, 
preferentment dins finques 
públiques.

2. Gestió i seguiment de les 
autoritzacions de neteja 
forestal, tales i cremes per 
part dels particulars.

3. Estratègia de lluita contra 
els perforadors dels pins. 

4. Estratègia de lluita contra la
processionària.

5. Estratègia de lluita contra el
banyarriquer i altres plagues.

1. Treballs amb maquinària 
mecànica de poda i eliminació 
de troncs. Retirada dels troncs 
i trituració de branques, o 
crema de manera 
complementària.

2. Atenció i tramitació de les 
sol·licituds dels propietaris de 
finques; assessorament, 
control i concessió de 
permisos.

3. Manteniment de trampes 
esquer, substitució bimensual 
de feromones per a la captura 
de perforadors; recomptes de 
captures; fumigació amb 
tractament biològic de zones 
prioritàries; eliminació de 
bosses d’erugues i col·locació 
de trampes amb feromona.

4. Eliminació de peus danyats. 
Col·locació de trampes esquer.

Tot l’any

 (depenent 
dels cicles 
biològics, la 
disposició de 
personal i la 
meteorologia)

Direcció del parc
natural.

Servei d’Agents 
de Medi 
Ambient.

Brigada del parc 
natural. 

Suport puntual d’una 
brigada forestal de 
l’Ibanat.

Servei de Protecció 
d’espècies.

Agents de Medi 
Ambient.
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Programa 1.2.  Conservació de la flora i la vegetació del parc natural de Mondragó

Objectiu Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Millora de la 
coberta vegetal
silvestre.

2. Recuperació 
d’espècies 
vegetals 
amenaçades.

1. Plantació d’arbres i arbusts 
en zones de baixa cobertura 
vegetal o amb arbrat afectat 
per plagues o temporals.

2. Manteniment de les 
repoblacions existents.

3. Recol·lecció de llavors 
d’espècies d’interès per 
produir nous exemplars al 
viver forestal de Menut.

4. Protecció de poblacions o 
individus amenaçats pel 
trànsit de persones, vehicles o
altres elements.

1. Sembra de planta autòctona
pròpia de cada hàbitat afectat,
reg de les plantacions joves.

2. Seguiment de l’estat de les 
plantacions, substitució de 
protectors obsolets, retirada 
de restes, reg de plantacions 
en èpoques de sequera.

3. Recollida de les llavors al 
camp i trasllat al viver de 
Menut.

4. Instal·lació de tancaments 
amb corda, paret, o pedres, 
per evitar l’impacte directe del 
pas de persones o vehicles per
sobre d’espècies d’interès 
naturalístic. 

Tot l’any.
Direcció del parc 
natural.

S’empren plantes 
joves procedents del 
Centre forestal de 
Menut (Cefor), 
produïdes amb 
llavors de la zona.

Brigada del parc 
natural amb el suport
logístic de l’Ibanat 
(materials i vehicles 
per regar).

Puntualment es pot 
requerir la 
col·laboració i/o 
autorització per part 
de l’ajuntament de 
Santanyí i d’altres ens
de l’administració.
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Programa 1.3.  Conservació de la fauna

Objectiu Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Millora de 
l’estat de 
conservació de 
les poblacions 
pròpies, i les 
espècies 
amenaçades o 
singulars.

1. Millora de l’hàbitat del 
calàpet (Bufotes balearica).

2. Manteniment dels 
abeuradors per a la fauna.

3. Reforç de les poblacions de 
tortuga mediterrània.

4. Reducció de la població de 
moixos assilvestrats al parc.

5. Alliberació d’individus 
recuperats de fauna silvestre.

1. Manteniment o creació de 
nous punts d’aigua (piques, 
abeuradors, basses, 
safareigs...) per facilitar la 
reproducció.

2. Manteniment en bon estat i 
ompliment durant les èpoques 
de sequera dels abeuradors 
del Parc.

3. Organització d’amollades de 
tortugues i altres espècies 
recuperades.

4. Adquisició i instal·lació de 
gàbies per a la captura de 
moixos en zones forestals o 
agrícoles del parc. 

Tot l’any.

Direcció del parc 
natural.

Servei de 
Protecció 
d’Espècies.

Brigada del parc, 
amb el suport 
puntual d’alguna 
altra brigada o 
empresa privada.

Equip d’educació 
ambiental amb el 
suport del Centre de 
Recuperació de la 
Fauna (COFIB)

Suport de 
l’ajuntament de 
Santanyí.

Tècnics del Servei de 
Protecció d’Espècies.
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Programa 1.4.  Conservació dels hàbitats naturals del Parc

Objectiu Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Recuperació i 
conservació 
dels principals 
hàbitats.

2. Manteniment
de la 
biodiversitat 
característica 
del mosaic 
propi de 
Mondragó.

1. Manteniment i seguiment 
de les actuacions realitzades 
per a la conservació del 
sistema dunar de s’Amarador.

2. Manteniment i seguiment 
de les actuacions de protecció
del sistema platja-duna de ses
Fonts de n’Alis.

3. Neteja periòdica i 
seguiment de les condicions 
dels estanys i els seus 
voltants.

4. Implantació de millores en 
la zona costanera de penya-
segats per impedir la seva 
degradació.

5. Actuacions de millora i 
repoblament de les masses 
forestals.

6. Seguiment de les 
actuacions de retirada de 
posidònia de les platges.

1. Manteniment i millora de la 
senyalització i tancats dels 
sistemes dunars.

2. Seguiment de la retirada de 
posidònia de les platges a 
l’estiu, el seu cribatge i retorn a
les platges a la tardor.

3. Manteniment de la 
senyalització, el tancament i la 
repoblació de la zona de 
l’esplanada de DPMT en bon 
estat.

4. Retirada manual i gestió dels
residus retirats. Eliminació 
d’elements antròpics en desús 
als estanys.

5. Identificació de punts 
vulnerables i instal·lació de 
tancats, cartells o elements 
dissuasius.

6. Substitució de peus morts 
de repoblació, neteja de 
sotabosc, eliminació de 
branques seques, control de 
plagues,  identificació de nous 
problemes.

7. Vigilància i seguiment de 
l’estacionament de vehicles 
fora de les zones naturals o en 
recuperació.

Tot l’any.

Direcció del parc 
natural.

Ajuntament de 
Santanyí.

Servei de 
Protecció 
d’Espècies.

Servei d’Espais 
Naturals.

Brigada del parc.

Autoritzacions de 
Costes.

Suport del Servei de 
Projectes d’Espais 
Naturals (projecte 
ITS).

Empresa 
concessionària dels 
serveis de platges i 
empresa municipal 
de manteniment.

Actuacions puntuals 
de voluntariat.

Suport del viver 
forestal en l’aportació
de planta autòctona.

Agents de Medi 
Ambient.

l'Ajuntament de 
Santanyí en 
l’obtenció de 
permisos i la gestió 
dels residus.

Suport logístic amb 
maquinària o 
brigades de l’Ibanat.

Servei de protecció 
d’espècies.
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Programa 1.5.  Control d’espècies de flora al·lòctones

Objectiu Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Eliminació i 
reducció de la 
presència 
d’espècies 
al·lòctones o 
invasores al 
Parc natural.

1. Gestió de permisos 
d’actuació a finques privades i 
assessorament de propietaris.

2.  Eliminació d’individus 
d’espècies invasores a les 
finques públiques, i a les 
privades amb autorització.

3. Substitució, si cal, amb 
planta autòctona.

1. Visites i reunions amb 
propietaris, lliurament del 
fulletó sobre flora al·lòctona al 
Parc, i assessorament de 
persones interessades.

2. Retirada manual i eliminació 
posterior  (crema, trasllat a 
punt verd...) i sembra de planta
autòctona procedent de viver 
forestal.

Tot l’any.

Direcció del parc 
natural.

Servei d’Agents 
de Medi Ambient.

Personal de parc i 
agent de medi 
ambient.

Fullet informatiu.

Suport del Centre 
forestal de Menut.

Actuacions puntuals 
de voluntariat

Projecte 1.6.  Instal·lació d’una passarel·la d’accés a la platja de s’Amarador per protegir la morfologia dunar 

Objectiu Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Instal·lació 
d'una 
passarel·la de 
fusta d'accés a 
la platja per 
substituir 
l’escala actual.

Continuació de gestions per 
obtenir els permisos 
necessaris i execució del 
projecte redactat per 
l’enginyer Emilio Pou l’any 
2018.

Contractació de l’execució del 
projecte mitjançant el Servei 
de Projectes d’Espais Naturals, 
atès que és un projecte ITS. 

Tot l’any.

Servei de 
Projectes 
d’Espais 
Naturals.

Direcció del parc 
natural.

Projecte finançat per 
l'Agència de Turisme 
de les Illes Balears.

Brigada del parc.

Contractació
empresa externa.
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2.   Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic

L’àrea de desenvolupament socioeconòmic engloba totes aquelles actuacions que tenen com objectiu aconseguir un aprofitament
sostenible del territori i dels diferents recursos que hi són presents. Es tracta tant de mantenir els aprofitaments tradicionals de la zona
com d’intentar fomentar un rendiment econòmic respectuós amb els valors del parc natural, per la qual cosa s’inclou en aquesta àrea la
relació de l’administració amb els propietaris i agents econòmics presents a Mondragó.

Programa 2.1.  Col·laboració amb institucions i propietaris 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Execució de 
projectes 
d’interès per al 
parc natural, els
propietaris de 
finques i els 
veïns de 
Santanyí.

2. Promoció de 
relacions de 
col·laboració 
entre 
l’administració 
autonòmica i els
propietaris de 
finques al Parc.

1. Manteniment de contacte 
constant amb l’Ajuntament de
Santanyí i organització de 
reunions amb sectors socials 
per tractar temes d’interès 
comú.

2. Atenció dels propietaris; 
tramitació de la 
documentació relacionada 
amb el Parc; signatura 
d’acords de gestió.

1. Diàleg i contacte 
permanentment amb 
representants municipals i 
sectors socials.

2. Atenció presencial (oficina i 
Centre d’Informació), 
telefònica i digital.

3. Signatura de convenis.

Tot l’any.

Direcció del parc 
natural.

Direcció general 
d’Espais Naturals
i Biodiversitat.

Treballadors del 
Parc.

Agents de Medi 
Ambient.

Xarxes socials.

Centre 
d’Informació.

Oficina 
administrativa.
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Programa 2.2.  Explotació econòmica dels aparcaments del parc natural  

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Gestió dels 
aparcaments, 
aprofitant el 
rendiment 
econòmic per 
fer una 
aportació social.

Tramitació d’un contracte 
obert reservat per a la gestió 
dels aparcaments a través 
d’un contracte solidari, per 
col·laborar activament amb 
alguna entitat d’interès social.

Desenvolupar els plecs i 
executar un contracte de 
serveis que permeti 
compatibilitzar la gestió dels 
aparcaments amb la 
contractació de treballadors 
amb un interès especialment 
social.  

Tot l’any.
Direcció del parc 
natural.

Contracte obert 
destinat a entitats 
d’interès social.

Programa  2.3.  Col·laboració  amb  les  empreses  ubicades  dins  l’àmbit  del  parc  natural  i  suport  i
assessorament de les mateixes en temes de sostenibilitat i conservació del parc natural  

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Manteniment 
de contacte 
permanent i 
col·laboració 
amb les 
empreses que 
treballen al parc
natural.

Diàleg i actitud de 
col·laboració, atenció de les 
demandes de les empreses 
bàsicament turístiques i de 
serveis que desenvolupen la 
seva activitat econòmica a 
Mondragó.

Foment del diàleg, foment del 
paper del parc natural en 
tasques d’assessorament 
sobre aspectes relacionats 
amb l’ús de les platges, la 
gestió de residus, els itineraris 
públics, etc.

Tot l’any.
Direcció del parc 
natural.

Treballadors del 
parc.

Centre d’Informació
i oficina.

Fulletons i material 
gràfic.
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3.     Àrea d’Ús Públic

L’àrea d’ús públic té  per objectiu regular  l’ús  general  i  les  activitats  concretes que la  població desenvolupa dins de l’espai  natural
protegit. Es pretén donar a conèixer l’espai natural i els seus valors al públic general; contribuir en l’educació en valors i la interpretació
ambiental per part de la població escolar; atendre i informar sobre les possibles activitats als visitants locals i als turistes; difondre els
coneixements obtinguts mitjançant activitats presencials, publicacions i xarxes socials; comptar amb una senyalització completa que
contribueixi a regular i millorar l’ús social del parc natural, de manera que possibiliti conservar al màxim els valors naturals, culturals i
paisatgístics de l’espai natural.

Programa 3.1.  Informació i atenció al públic

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Foment del 

coneixement de 

que la societat 

té sobre el Parc, 

la seva 

protecció, la 

seva normativa i 

la 

comptabilització 

de les activitats 

amb la 

conservació dels

valors naturals i 

culturals.

1. Atenció als visitants i 
interessats (telèfon, correu i 
personal) al centre 
d’informació i a les oficines de
Can Crestall.

2. Facilitació de material 
informatiu del Parc (fulletons 
d’informació general i 
d’itineraris, altres 
informacions més 
específiques).

3. Realització d’un recompte 
estadístic i seguiment de 
l’afluència de visitants, per 
tipologia i activitats que hi 
realitzen.

1. Atenció al públic.

2. Informació i repartiment de 
tríptics.

3. Actualització de les xarxes 
socials.

4. Realització d’enquestes i 
avaluacions.

Tot l’any.
Direcció del parc 
natural.

Centre d’Informació 
de ses Fonts de 
n’Alis.

Informadores i 
administrativa.

Web institucional.

Material gràfic 
divers.

Oferta participativa.

Treballadors del 
parc.
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Programa 3.2.   Programa de publicacions 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Difusió del  
coneixement 
sobre els 
itineraris i 
activitats que es 
poden fer a 
Mondragó.

2. Informació  
sobre les 
possibilitats d’us
i normativa 
pròpia.

1. Edició i presentació en les 
xarxes socials dels fulletons 
d’itineraris en idiomes 
(castellà, anglès i alemany.

2. Contractació de la redacció 
i edició d’una nova publicació 
que permeti un major 
coneixement del parc natural.

1. A partir de les traduccions 
existents, encomanar el 
disseny i edició dels fulletons 
dels itineraris, almenys en 
format digital.

2. Treball en l’edició d’una nova
publicació, més completa i 
extensa que el fulletó general, 
per aprofundir més en el 
coneixement del parc, i per 
aconseguir una major difusió 
dels seus valors.  

Tot l’any.

Direcció del parc
natural.

Servei d’Espais 
Naturals de la 
CMAiT.

Contracte d’edició 
de material digital 
o imprès a través 
de la DGENB.

Treballadors del 
parc.

Programa 3.3.   Senyalització del parc natural 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Manteniment 

en bon estat i 

millora de la 

senyalització del 

Parc.

2. Reforç de la 

senyalització 

perimetral i de 

benvinguda.

1. Reparació o reposició de les
senyals que s’hagin fet malbé,
o desgastat amb el temps, 
així com instal·lació d’altres 
que siguin necessàries.

2. Revisió i millora de la 
senyalització dels accessos a 
Mondragó i el seu perímetre, 
especialment a l’entrada del  
municipi de Santanyí, al costat
de les zones urbanes del Cap 
des Moro i l’Estret del Temps.

1. Revisió in situ, adquisició de 
material.

2. Substitució/instal·lació de 
senyals.

Tot l’any.
Direcció del parc 
natural.

Brigada de 
manteniment.

Contractació 
externa del disseny
i fabricació dels 
cartells segons 
manual de 
senyalització d’ENP.
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Programa 3.4.   Botiga del centre d’informació

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Millora del 
servei als 
visitants del 
parc, oferint la 
possibilitat 
d'adquirir 
productes 
d'interès.

2. Nova 
comercialitzaci
ó de productes 
locals, d’interès
naturalístic  o 
específics al 
centre 
d’informació.

1. Millora de l'oferta de 
productes disponibles a la 
botiga del centre, adquirint 
prioritàriament a productors 
especialitzats, locals, ecològics
o artesanals.

2. Estudi de mercat i 
establiment de contacte amb 
productors, comerciants o 
editorials d'interès per a la 
botiga.

3. Adquisició i instal·lació de 
mobiliari, si escau.

1. Encomanes i compres.

2. Contacte i gestió de 
materials i productes.

Tot l’any.
Direcció del parc 
natural.

Informadores del 
Centre d’Informació i 
administrativa.

Botigues d’altres 
espais protegits.
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Programa 3.5.   Interpretació i educació ambiental 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Difusió del 

coneixement 

dels valors 

naturals i 

culturals del 

Parc entre la 

població, i molt 

especialment el 

públic escolar.

2. Obtenció de 

recursos 

didàctics i de 

material 

educatiu atractiu

i adequat per 

realitzar les 

activitats.

1. Manteniment i millora de 
l’oferta educativa de visites 
guiades a grups escolars i no 
escolars, i de tallers i activitats
d’aula a grups escolars.

2. Preparació de les activitats 
escolars amb una especial 
adaptació a les mesures 
preventives implementades 
per l’aparició de la Covid19.

3. Confecció d’estadístiques 
sobre activitats realitzades i 
avaluació dels resultats a 
través d’enquestes.

4. Preparació de nou material 
educatiu i interpretatiu 
adaptat a la difusió en línia, i 
ampliació de la interrelació 
amb els centres escolars a 
través de nous models de 
difusió en Internet i xarxes 
socials. 

1. Visites prèvies a les escoles 
per part de l’equip educatiu, i 
activitats organitzades al Parc.

2. Inscripcions dels grups i 
preparació de material 
educatiu i de recursos, millora 
de l’oferta d’activitats i 
recursos en línia.

3. Manteniment d’un recompte
de les activitats i oferiment 
d’un full d’avaluació als 
mestres i professors per 
analitzar els resultats.

4. Treball en una nova línia que
prioritzi l'educació i 
interpretació amb recursos no 
presencials, en resposta a la 
crisi sanitària originada per la 
pandèmia de la Covid19.  

Tot l’any.
Direcció del 
parc natural.

Equip d’educació 
ambiental del parc.

Informadores.

Materials 
interpretatius.

Suport del gabinet 
de premsa de la 
Conselleria de 
MaiT.

Xarxes socials.
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Programa 3.6.   Agenda d’activitats participatives 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Apropament del 

públic general al 

parc natural, 

mitjançant la 

realització 

d’activitats 

obertes.

1. Organització d’activitats 
(tallers, visites guiades...) 
dirigides al públic general i 
familiar, o a grups concrets 
segons demanda.

2. Estadística d’usuaris i  
avaluació dels resultats de les 
activitats d’agenda.

1. Preparació d’activitats i 
difusió a través de la llista de 
correus electrònics, dels webs 
institucionals i de les xarxes 
socials.

2. Recompte de les activitats,  
realització i avaluació dels 
resultats de l’enquesta de 
satisfacció, realització 
d’estadístiques.

3. Seguiment dels resultats de 
les avaluacions, resposta de 
sol·licituds rebudes i adequació
o millora dels punts febles que 
s’identifiquin.

Tot l’any.
Direcció del 
parc natural.

Educadors 
ambientals.

Contractacions 
puntuals externes.

Informadores.

Programa 3.7.  Millora de la mobilitat al Parc natural 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Millora de les 

possibilitats de 

desplaçament i 

estacionament.

 2. Compatibilització

de la mobilitat amb 

la conservació.

1. Continuació de gestions
encaminades a modificar 
l’aturada de bus: canviar-
la de la platja a 
l’aparcament.

2. Manteniment de les 
limitacions 
d’estacionament i millora 
de la senyalització en 
zones restringides. 

1.Nova reunió amb la DG 
Transports i l'Ajuntament de 
Santanyí, per reiterar la 
proposta de canvi.

2. Sol·licitud a l’Ajuntament de 
Santanyí de senyalització amb 
línia groga.

3. Vigilància constant.

Segon 
semestre.

Direcció del parc
natural.

Es compta amb la 
col·laboració d’altres 
entitats implicades.

Agents de medi 
ambient.
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Programa 3.8.   Gestió i seguiment del funcionament dels aparcaments del Parc

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Disposició de 

dos aparcaments

públics amb un 

funcionament 

correcte.

2. Previsió de 

possibles 

conflictes i 

adequació de 

mesures de 

gestió i millora.

3. Reducció de 

problemes 

d’accés a les 

platges i 

compatibilització

de vehicles amb 

vianants.

1. Supervisió del correcte 
estacionament dels vehicles 
dins els aparcaments, per 
evitar l’estacionament en 
indrets no permesos.

2. Control de l’estat dels 
aparcaments, neteja, 
equipaments complementaris 
i de seguretat.

3. Treball de col·laboració 
constant perquè la gestió dels
aparcaments realitzada a 
través d’un contracte extern 
sigui un servei correcte, 
eficient i afí als objectius de 
gestió del parc natural.

1. Visites periòdiques durant 
als aparcaments i vigilància 
permanent.

2. Visites i neteja de les 
instal·lacions. Manteniment 
adequat dels aparcaments.

3. Supervisió continuada de 
l’execució del contracte.

De maig a 
desembre.

Direcció del 
parc natural.

Servei d’Agents 
de Medi 
Ambient.

Zelador.

Brigada de 
manteniment.

Informadores.

Agents de Medi 
Ambient de guàrdia.

Suport extern. 

Projecte 3.9.  Cartografia de les finques públiques 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Difusió del 

coneixement de 

les finques 

públiques.

Cartografia digital de les 
propietats del Govern de les 
Illes Balears. 

Creació d’una capa cartogràfica
amb les finques públiques del 
Parc perquè es pugui incloure 
al SIG (IDEIB) i ajudi en la 
gestió i coneixement general.

Segon 
semestre

Direcció del parc
natural.

Servei d’Espais 
Naturals.

Servei de Cartografia
de la DGENiB.
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Projecte 3.10.  Creació de nous itineraris interpretatius 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Ampliació de 

l’oferta 

d’itineraris al 

parc natural.

2. Creació d’un 

itinerari que 

doni a conèixer 

el patrimoni 

etnològic i 

l’àmbit agrícola.

3. Creació d’un 

itinerari de 

major 

recorregut que 

els existents, 

que permeti 

realitzar 

l’activitat de 

senderisme al 

Parc.

4. Rutes 

Itineraris 

urbans-naturals

1. Estudi de les possibilitats 
d’adequació de dos nous 
itineraris.

2. Definició dels recorreguts 
proposats i gestió dels 
tràmits escaients.

3. Senyalització i adequació 
de les noves rutes, si es veuen
viables.

4. Establir contacte amb 
l’Ajuntament per col·laborar 
en la creació de 
rutes/itineraris urbans-
naturals.

1. Sortides de camp de 
reconeixement del territori per
definir rutes.

2. Contacte amb propietats 
privades que es puguin veure 
afectades.

3. Preparació de continguts per
possibilitar la interpretació dels
itineraris per part dels 
visitants.

4. Redacció dels documents 
pertinents.

5. Encomana i instal·lació de 
senyalització.

Tot l’any.
Direcció del parc
natural.

Treballadors del 
parc.

Servei de Cartografia
de la DGENiB.

Contractació externa 
de senyals.
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Projecte 3.11.  Catàleg de bens etnològics

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Coneixement, 

actualització 

dels bens 

etnològics.

Actualització del catàleg de 
bens etnològics ubicats al PN.

Cartografia digital dels bens 
etnologics. 

Sortides de camp de 
reconeixement del teritori.

Realització de les fitxes del 
bens  etnològiques.

Digitalització de la informació.

Tot l’any

Direcció del parc
natural.

Servei d’Espais 
Naturals.

Treballadors del Parc

Servei de Cartografia
de la DGENiB.
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4.     Àrea d’Investigació i Seguiment

L’àrea d’investigació i  seguiment és i  ha de ser una de les prioritats de gestió del  parc natural,  doncs aquestes línies són les que
permeten millorar el coneixement sobre el parc natural i ens ajuden a valorar més aquest espai, així com estableixen quines han de ser
les futures actuacions a fer per conservar més i millor els hàbitats i poblacions naturals.

Programa 4.1.   Foment de la investigació al Parc

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Ampliació de
la informació 
científica 
disponible 
sobre el Parc.

 2. Reforç dels 
vincles de 
col·laboració 
amb els 
centres 
d’investigació.

1. Suport als grups de recerca, 
projectes de final de carrera, 
doctorats, camps de treball, 
etc.

2. Facilitació i tutorització de les
pràctiques d’estudiants 
universitaris al Parc.

1. Valoració de les propostes 
d’investigació que es facin 
arribar al Parc i, si escau, fer 
la corresponent autorització.

2. Oferiment de col·laboració, 
assessorament i suport 
logístic als investigadors.

Tot l’any.
Direcció del parc 
natural.

Treballadors del 
parc.

Centre d’Informació.

Vehicles i materials.

Convenis de 
col·laboració amb 
centres docents.

Programa 4.2.   Seguiment dels paràmetres meteorològics

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Obtenció de 
sèries 
continuades 
meteorològiques
del Parc.

Recollida diària de les dades 
de precipitació, temperatura 
i evaporació de l’estació 
meteorològica de ses Fonts 
de n’Alis.

Prensa de dades i enviament 
periòdicament al Centre 
Meteorològic de Balears.
Seguiment estadístic de les 
dades preses.

Tot l’any.
Direcció del parc 
natural.

Estació 
meteorològica 
(CMIB).

Informadores.
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Programa 4.3.  Seguiment d’hàbitats i espècies 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Coneixement 
de l’estat de 
conservació dels
hàbitats i 
espècies 
prioritàries.

2. Ampliació de 
la informació 
disponible, per 
ús propi i extern.

2. Detecció de 

canvis o 

tendències 

sofertes i 

avaluació de la 

gestió 

realitzada.

1. Seguiment de les poblacions 
de calàpet.
2. Seguiment de les poblacions 
de tortuga mediterrània.
3. Seguiment de les migracions
d’aus passeriformes.
4. Manteniment i seguiment de
l’ocupació de les caixes niu. 
Instal·lació de noves.
5. Seguiment i determinació de
l’estat de conservació de les 
basses temporals.
6. Seguiment de les poblacions 
de mamífers terrestres.
7. Seguiment de les poblacions 
d’orquídies.
8. Seguiment de les poblacions 
de papallones.
9. Seguiment de les poblacions 
d’aus aquàtiques als estanys.
10. Seguiment de la presència 
de fauna marina al litoral.
11. Seguiment de la població i 
nidificació de rapinyaires. 
12. Seguiment de l’estat de 
conservació del sistema dunar.
13. Cartografia i avaluació de 
l’estat de conservació dels 
hàbitats naturals.
14. Seguiment de l'ocupació i 
l'estat de la zona marina 
contínua al Parc.

1. Autorització i encomana 
d’estudis tècnics de 
seguiment a especialistes 
externs.

2. Col·laboració amb altres 
departaments de la 
Conselleria que realitzen 
seguiments d'hàbitats i 
espècies determinats.

3. Realització de sortides de 
camp i preses de dades amb
mitjans propis.

4. Col·laboració amb la 
Universitat de les Illes 
Balears i altres entitats que 
realitzen estudis de fauna, 
flora i hàbitats.

5. Manteniment i millora de 
la base da dades de 
biodiversitat.

Tot l’any.

Direcció del parc 
natural.

Servei de 
Protecció 
d’Espècies.

Col·laboracions amb 
el Servei de protecció 
d'espècies, Servei 
dels Agents de medi 
ambient, DG de 
Recursos hídrics, 
Servei de vigilància 
de la posidònia 
oceànica, etc. 

Treballadors del parc.
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Programa 4.4.   Seguiment de les aigües dels estanys

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Seguiment de 
la qualitat de 
les aigües dels 
estanys de 
s’Amarador i 
de ses Fonts de
n’Alis.

Presa i anàlisi de 4 mostres 
anuals en quatre punts 
prèviament establerts dels dos 
estanys.

Presa de mostres a 2 punts de
cada estany, d’acord amb el 
Pla de mostreig i anàlisi per 
part del Laboratori de l’Aigua 
de la CMAiT.

Tot l’any.

Direcció del parc 
natural.

Laboratori de 
l’Aigua (CMAiT).

Treballadors del parc.

Laboratori de l’Aigua. 

Programa 4.5.   Manteniment de la base de dades de biodiversitat

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Seguiment i 
millora de les 
observacions 
naturalístiques
de camp per 
poder tenir 
sempre dades 
de l’estat de 
conservació del
parc.

Sortides de camp i 
complementació de la base de 
dades en referència a les 
observacions d'interès 
naturalístic.

Introducció de les noves 
dades de biodiversitat a partir 
bàsicament de les 
observacions dels propis 
treballadors, però també de 
visitats i col·laboradors. 

Tot l’any.
Direcció del parc 
natural.

Treballadors del parc
(educadors, brigada).

Visitants i 
col·laboracions. 
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Projecte 4.6.   Projecte de recuperació i investigació del jaciment arqueològic de ses Coves del Rei 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Millora del 
grau de 
coneixement 
d’aquest 
jaciment, 
catalogat com 
a BIC.

2. Actuació de 
millora dels 
voltants del 
jaciment.

1. Neteja interior de les coves, 
retirada de pedres o elements 
antròpics, i dignificació del lloc.

2. Neteja forestal dels voltants 
del jaciment per millorar la 
zona i augmentar la qualitat de
les visites.

1.S’intentarà una col·laboració
amb el departament de 
Patrimoni del Consell de 
Mallorca per fer una actuació 
conjunta.

2. Neteja forestal dels voltants
amb mitjans propis.

3. Avaluar la possibilitat de 
senyalitzar el jaciment.

Segon 
semestre.

Direcció del parc 
natural.

Possible  
col·laboració del 
Departament de 
Patrimoni del Consell
de Mallorca.

Treballadors del 
parc.
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5.     Àrea de Participació

L’àrea de participació pretén establir línies de col·laboració amb altres estaments socials, aportant els equipaments del parc natural, el
seu equip humà i la seva experiència en actuacions que puguin esser d’interès per a la població. És una prioritat la integració del parc
natural, i la difusió de les actuacions que s’hi realitzen, entre la població local, que és la que per proximitat fa un ús més constant
d’aquest espai natural i qui més interessa que el valori i en sigui particip de la seva gestió. Aquesta àrea inclou també l’activitat de la
Junta  Rectora del  Parc,  que és l’òrgan on hi  estan representats diferents estaments  socials,  els  propietaris  de finques i  la  pròpia
administració gestora.

Programa  5.1.  Comunicació 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Difusió del 
coneixement 
sobre el Parc i 
els seus valors 
per part de la 
societat.

2.  Foment de 
les reunions 
amb agents 
econòmics que 
poden actuar 
dins el Parc.

1. Publicació de notes de 
premsa o notícies sobre el 
Parc.

2. Millora de la informació i les
publicacions a les xarxes 
socials.

3. Millora de la comunicació 
entre el Parc i els agents 
econòmics i socials 
relacionats.

1. Preparació de notes i 
comunicacions per al gabinet 
de premsa de la Conselleria de
Medi Ambient i Territori.

2. Augment de la participació i
la visibilitat del Parc en les 
xarxes socials.

3. Reunions amb els agents 
implicats.

Tot l’any.

Direcció  del  parc
natural.

Servei d’Espais 
Naturals.

Xarxes socials.

Gabinet de premsa.

Educadors
ambientals.

Informadores
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Programa 5.2.   Voluntariat ambiental 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Col·laboració 
amb grups de 
voluntaris per 
tal que puguin 
participar de la 
gestió del parc 
natural.

1. Organització i realització 
d’actuacions de voluntariat 
per aquells grups i 
associacions interessats en 
col·laborar.

2. Treball en una nova 
regulació de les possibles 
activitats a desenvolupar per 
part de voluntaris.

1. Atenció de les peticions i 
organització de les activitats 
de voluntariat (de dilluns a 
dissabte, de 9-14 h).

2. Redacció d’un Pla, tenint en 
compte la llei de voluntariat.

Tot l’any
Direcció del parc 
natural.

Educadors 
ambientals.

Resta de treballadors 
del parc.

Suport logístic i 
material de l’Ibanat.

Programa 5.3.   Junta Rectora

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. El correcte  
funcionament 
de la Junta 
Rectora com a 
òrgan 
consultiu.

2. Informació 
puntual i 
ràpida als 
membres de la 
Junta sobre les 
actuacions i 
documents de 
gestió.

1. Organització de les sessions
de la Junta Rectora d’acord 
amb el seu Reglament de 
règim intern (en principi dues 
anuals ordinàries).

2. Atenció constant dels seus 
membres i facilitació de 
documentació i informacions 
requerides.

1. Convocatòria de les 
reunions i organització de les 
sessions convocades.

2. Preferentment es 
realitzaran a les oficines de 
Can Crestall.

Tot l’any.

Direcció del parc 
natural.

Servei d’Espais 
Naturals.

Administrativa i 
treballadors del parc.

Oficines 
administratives de 
Santanyí.

Serveis 
administratius de la 
CMAiT.
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Programa 5.4.   Altres actuacions participatives 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Col·laboració i 
participació del
parc en 
projectes 
diversos.

1. Col·laboració en aquells 
projectes externs en què es 
precisi la participació del parc.

2. Oferiment de suport 
material, humà o intel·lectual 
quan aquest sigui requerit.

1. Respondre positivament a 
les peticions de participació en
programes formatius 
(pràctiques d’estudiants de 
secundària).

2. Organització 
d’esdeveniments i reunions 
puntuals (presentació de 
llibres, actes commemoratius, 
etc.).

3. Permetre l’ús de les 
infraestructures del parc quan
siguin requerides per altres 
entitats.

Tot l’any.

Direcció del parc 
natural.

Servei d’Espais 
Naturals.

Treballadors del parc.

Oficines 
administratives i 
Centre d’Informació.

Vehicles, eines i 
maquinària.

Xarxes socials.

Programa 5.5. 30è aniversari declaració Parc Natural 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Preparació 30è 
aniversari 
declaració Parc 
Natural 2022

Determinar les actuacions 
necessàries a realitzar al 2021 
per a poder celebrar 
l’aniversari el 2022

1. Organització de les 
activitats que es preveuen 
realitzar al 2022.

2. Implicació de la ciutadania 
creació, disseny cartell, 
mural...

3. Disseny del logotip del 30è 
aniversari

Tot l’any
Direcció del parc 
natural.

Educadors 
ambientals.

Resta de treballadors 
del parc.
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6.     Àrea de Manteniment

L’àrea de manteniment inclou les actuacions encaminades a millorar i mantenir en bon estat els diferents elements que conformen el
parc natural (infraestructures, equipaments materials, terres de conreu, masses forestals, plates, etc.)

Programa 6.1.   Manteniment general del Parc

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Manteniment  
en bon estat de
conservació del
parc natural i 
de tots els seus
equipaments.

1. Neteja del centre 
d’informació i de les oficines 
de Can Crestall i realització de 
tasques de manteniment i 
reparacions als equipaments 
del Parc.

2. Neteja i retirada de fems 
dels itineraris, platges,calós, 
finques públiques i àrees 
recreatives.

3. Eliminació dels punts 
d’abocament il·legal de 
residus detectats.

4. Neteja i manteniment del 
mobiliari de les àrees 
d’esbarjo, senyals i altres 
equipaments.

5. Manteniment del centre 
d’informació amb un 
tractament d’olis i vernissos 
per possibilitar la durabilitat.

6. Tractament contra insectes i
fongs de les bigues, portes i 
finestres de l’oficina.

1. Encomana del servei de 
neteja diària d’oficina i centre 
d’informació.

2. Tasques de manteniment 
dels equipaments (petites 
reparacions) amb la brigada.

3. Revisió diària durant l’estiu i
setmanal durant l’hivern 
d’àrees d’esbarjo, platges i 
itineraris.

4. Identificació de punts 
conflictius i retirada 
d’enderrocs i residus.

5. Organització de jornades 
puntuals de neteja.

6. Manteniment dels banys 
químics durant tot l’any, i 
tractament de la fusta del 
mobiliari de les àrees.

7. Actuació de millora de la 
fusta del Centre (amb una 
empresa especialitzada).
8. Compra d’un tractor, 

Tot l’any. Direcció del parc 
natural.

Brigada de 
manteniment.

Es comptarà amb la 
col·laboració del 
departament d’espais
recreatius de l’Ibanat.

Suport puntual de 
l’ajuntament de 
Santanyí.

Contractació externa 
d’alguns serveis.
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7. Adquisició de maquinària. cultivadors

Programa 6.2.   Manteniment i gestió agrícola 

Objectiu Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Manteniment 
del paisatge 
agrícola del 
Parc d’acord 
amb el pla de 
gestió 
agroramadera.

1. Treballs de poda a les 
tanques agrícoles (figueres, 
garrovers i ametllers).

2. Reg de les darreres 
repoblacions fetes en les 
èpoques de sequera.

3. Despedregada i llaurada de
parcel·les agrícoles de 
propietat pública. 

4. Manteniment en bon estat 
i, si cal, restauració dels 
tancats de paret seca de les 
parcel·les agrícoles.

5. Sembra de faltes amb 
fruiters per augmentar la 
diversitat.

1. Poda de formació en els 
exemplars joves i poda de 
manteniment en els adults.

2. Reg dels arbres fruiters 
joves.

3. Llaurada superficial amb 
tractor, dos cops l’any, retirant 
les pedres més grosses en 
clapers.

4. Revisió de les parets seques i
portells de tancament de les 
parcel·les públiques.

5. Substitució d’algunes 
barreres en mal estat, donant 
preferència a les ubicades en 
les zones de major pas 
d'usuaris.

Tot l’any.
Direcció del parc 
natural.

Brigada de 
manteniment.

Possibles 
col·laboracions de 
voluntaris.

Tractor i personal de 
suport de l’IBANAT

Projecte 6.3.   Obra remodelació i condicionament de les oficines de Can Crestall 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Rehabilitació de 
la teulada i 
condicionament 
del primer pis i la
planta baixa de 
l’edifici.

Un cop obtinguda la llicència
d’obra, execució del projecte
de reparació de coberta i 
condicionament de l’edifici.

Gestió de la tramitació de la 
llicència i realització d’un 
contracte d’obres per part de 
l’IBANAT.

Tot l’any.
Direcció del parc 
natural.

Contractació externa.
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Projecte 6.4.  Projecte de rehabilitació de la caseta de s’Escorxador  

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Rehabilitació de
la caseta de 
s’Escorxador 
per al seu ús 
com a 
magatzem.

Execució del projecte de 
rehabilitació de la caseta de 
s’Escorxador, per al qual es 
compta amb llicència 
atorgada el novembre de 
2020.

Tramitació d’un contracte 
d’obres corresponent amb 
una empresa externa (la 
contractació es farà a través 
de l’IBANAT)

Tot l’any.
Direcció del parc 
natural.

Contractació externa.
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7.     Àrea de vigilància

L’àrea de vigilància és fonamental en un espai natural protegit com Mondragó, atesa la gran quantitat de visitants que rep i la multitud
d’usos que s’hi donen. La principal finalitat de la vigilància és garantir al màxim la conservació dels valors naturals del parc i fer que
s’acompleixin les normes establertes.

Programa 7.1.   Programa de Vigilància 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Manteniment 
d’una presència
important a la 
zona protegida 
per tal d’evitar 
infraccions de 
la normativa.

1. Vigilància durant tot l’any 
amb personal propi i del 
Servei d’Agents de medi 
ambient.

2. Reforçament de la vigilància
en els mesos amb major 
presència de visitants.

3. Coordinació amb altres 
cossos de vigilància i 
seguretat.

4. Redacció d’un Pla de 
vigilància propi.

5. Disposició d’un servei 
complementari de vigilància 
marítima els mesos d’estiu.

6. Manteniment de sistemes 
d’alarma en les instal·lacions.

1. Vigilància dels usos 
prohibits i les infraccions i 
informació/denúncia als 
usuaris. Control de les 
instal·lacions de temporada.

2. Reunions i actuacions amb 
Demarcació de Costes, 
Guàrdia Civil, Policia Local... 
per a un millor control dels 
usos no permesos al Parc.

3. Coordinació i revisió de 
l’execució del Pla de vigilància.

4. Coordinació de les 
actuacions de vigilància a la 
zona marina contínua al parc 
natural.

5. Manteniment de sistemes 
electròniques de seguretat al 
centre d’informació i oficines.

Tot l’any.

Direcció del parc 
natural.

Servei d’Agents 
de Medi Ambient.

Servei de 
Protecció 
d’Espècies.

Col·laboració amb el 
Servei d’AMA

Zelador d’espais 
naturals.

Resta de treballadors.

Altres cossos de 
seguretat pública.

Es comptarà amb la 
col·laboració del 
servei de vigilància de
Posidonia (proj. ITS).

Contracte extern de 
seguretat 
d’instal·lacions.
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8.     Àrea d’Administració i Logística 

L’àrea d’administració i logística inclou les actuacions i els recursos administratius necessaris per a l’execució del PAE i la correcta gestió
diària del Parc. Per una banda, es tracta de gestionar els recursos humans i materials que calen en el dia a dia del parc (compres,
contractes, recursos humans, uniformitat, equips de protecció individual, formació, transport, etc); per altra banda, inclou les gestions
administratives  necessàries  per  fer  possible  qualsevol  interrelació  entre  el  parc  i  altres  ens  (autoritzacions,  informes  tècnics,
comunicacions diverses).

Programa 8.1.   Gestió administrativa 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Gestió de  
despeses 
corrents així 
com altres 
despeses.

2. Elaboració 
d’informes i 
autoritzacions.

3. Realització 
de contractes, 
encomanes de 
gestió...

4. Redacció de 
documents de 
gestió.

1. Tràmit i codificació de les 
factures, pressuposts, etc.

2. Realització de les compres 
necessàries.

3. Gestió i tramitació de les 
compres i dels contractes.

4. Redacció dels informes 
sol·licitats així com els 
necessaris per a la realització 
d’actuacions

5. Elaboració de la 
documentació necessària 
(plecs, estudis, etc.) per a 
realitzar la contractació.

6. Manteniment de l’arxiu, i 
recull i anàlisi de dades.

7. Redacció d’una memòria 
anual d’actuacions i altres 
documents.

1. Recepció, supervisió, 
codificació i enviament a 
Palma de documents.

2. Compres de material i 
estris.

3. Redacció i tramitació 
administrativa i cerca de 
pressupostos.

4. Redacció dels documents.

5. Gestió ordinària i elaboració
d’un resum d’actuacions per a 
la memòria anual.

6. Confecció d’estadístiques.

Tot l’any.
Direcció del parc 
natural.

Oficina 
administrativa.

Tècnic del parc.

Administrativa.
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Programa 8.2.   Manteniment del fons documental

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Millora del  
fons 
documental 
com a eina de 
consulta.

1. Arxiu Premsa.

2. Manteniment del fons 
documental (publicacions, 
estudis, memòries, treballs...)

1. Recull de notícies en 
premsa.

2. Recull d’articles i adquisició 
de publicacions.

Tot l’any.
Direcció del parc 
natural.

Administrativa.

Es comptarà amb el 
suport del Gabinet de 
premsa de la CMAT

Programa 8.3.   Formació dels treballadors/es del parc natural

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Formació i 
capacitació de 
l’equip de 
gestió.

Foment i facilitació de 
formació per part del personal
en temes relacionats amb els 
objectius d’aquest PAE o amb 
les funcions del seu lloc de 
treball.

Assistència a cursos, 
seminaris, tallers... organitzats
per la pròpia Conselleria o 
externament.

Tot l’any.

Direcció  del  parc
natural.

Ibanat.

Pla de Formació de 
l’Ibanat.

EBAP

Formació en lína i 
cursos externs.

Programa 8.4 .  Gestions logístiques 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

Gestió de tots 
els mitjans 
materials i 
humans 
necessaris per 
a la gestió del 
Parc.

1. Gestió d’encomana de 
materials i compres. 
Adquisició de vestuari, EPI...

2. Gestió de reparacions, i 
subministrament de 
combustibles.

3. Gestió de transports i 
trasllats. 

1. Gestió a través d’altres 
departaments o serveis de les 
necessitats materials del Parc: 
Compres, lloguers, contractes.

2. Revisions dels equipaments 
i inspeccions tècniques.

Tot l’any.

Direcció del parc 
natural.

Ibanat.

Es comptarà amb el 
suport d’altres 
departaments i 
serveis.
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9.     Àrea de Planificació 

L’àrea de planificació es basa en intentar planificar de manera eficient els diferents aspectes que intervenen en la gestió present i futura
del parc natural, mitjançant la redacció dels documents de planificació que estableix la normativa.

Programa 9.1.   Redacció de documents de planificació

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Planificació 
de les 
actuacions 
previstes per a 
l’any 2021 i 
següent.

2. Aprovació 
definitiva del 
nou Pla 
d’Ordenació 
dels Recursos 
Naturals.

1. Programa Anual d’Execució.

2. Tramitació administrativa 
per a l’aprovació d’un nou 
PORN.

3. Organització mensual de les
planificacions de feina i 
quadrants de treball.

1. Redacció de la planificació 
en funció del pressupost 
assignat.

2. Resposta de les al·legacions,
revisió, i modificació si escau, i
aprovació del nou PORN del 
parc natural.

3. Organització de tasques 
internes i elaboració de 
documents de treball.

Tot l’any.

Direcció del parc 
natural.

Servei d’Espais 
Naturals.

Servei de 
Planificació.

Treballadors del parc.

Oficines.

Suport d’altres 
serveis.
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10.     Àrea d’avaluació

Finalment l’àrea d’avaluació engloba accions destinades a avaluar els resultats de les actuacions desenvolupades i poder millorar la
planificació tenint en compte els resultats obtinguts en les actuacions ja realitzades.

Programa 10.1.   Avaluació del Programa Anual d’Execució 

Objectius Actuacions Metodologia Calendari Responsables Recursos

1. Avaluació del
grau de 
compliment del
PAE.

2. Recopilació 
de les 
actuacions 
realitzades el 
2021.

3. Avaluació del
grau de 
satisfacció dels 
usuaris del 
Parc.

1. Estudi i avaluació del grau 
de compliment de les 
actuacions incloses al PAE.

2. Valoració dels resultats de la
gestió realitzada.

3. Redacció d’una Memòria 
anual d’actuacions.

4. Valoració de les activitats 
educatives i participatives, i 
del grau de satisfacció dels 
visitants.

1. Revisió i redacció d’una 
memòria de les actuacions 
realitzades, amb taules, 
gràfics, fotografies...

2. Realització d’enquestes i 
fulls d’avaluació per part dels 
usuaris i anàlisi de resultats.

3. Valoració de les actuacions.

Tot l’any.
Direcció del parc 
natural.

Treballadors del parc.

Oficines.
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PRESSUPOST 

Pressupost

DG

Pressupost

Ibanat

Pressupost

altres

entitats

TOTAL

1. Àrea de gestió per a la Conservació 15.000

Programa 1.1. Prevenció d’incendis i sanitat forestal. M.P

Programa 1.2. Conservació de la flora i la vegetació. M.P

Programa 1.3. Conservació de la fauna. 1.000

Programa 1.4. Conservació dels hàbitats naturals del Parc. 1.000

Programa 1.5. Control d’espècies al·lòctones. 500

Projecte 1.6.  Instal·lació d’una passarel·la al sistema dunar de s’Amarador. 12.500

2. Àrea de Desenvolupament socioeconòmic 600

Programa 2.1. Col·laboració amb institucions i propietaris. M.P

Programa 2.2. Explotació econòmica dels aparcaments del parc natural. Cànon

Programa 2.3. Col·laboració amb empreses ubicades dins el parc natural i assessorament. 600

3. Àrea d’Ús públic 20.100

Programa 3.1. Informació i atenció al públic. M.P

Programa 3.2. Publicacions. 5.000

Programa 3.3. Senyalització. 10.000

Programa 3.4. Botiga del Centre d'informació. 1.500

Programa 3.5. Interpretació i educació ambiental. 1.500

Programa 3.6. Agenda d’activitats participatives. 600

Programa 3.7. Millora de la mobilitat del Parc natural . M.P

Programa 3.8. Gestió i seguiment del funcionament dels aparcaments. M.P

Projecte 3.9. Cartografia de les finques públiques. M.P

Projecte 3.10.  Creació de nous itineraris interpretatius. 1.500

Projecte 3.11. Catàleg de bens etnològics M.P
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4. Àrea d’Investigació i seguiment 7.500

Programa 4.1. Foment de la investigació al Parc. M.P

Programa 4.2. Seguiment de paràmetres meteorològics. M.P

Programa 4.3. Seguiment d’hàbitats i espècies. 6.000

Programa 4.4. Seguiment de les aigües dels estanys. 300

Programa 4.5. Manteniment de la base de dades de biodiversitat. M.P

Projecte 4.6. Projecte de recuperació i investigació del jaciment arqueològic ses Coves del Rei. 1.200

5. Àrea de Participació 3.500

Programa 5.1.  Programa de Comunicació. 500

Programa 5.2. Voluntariat ambiental. 600

Programa 5.3.  Junta Rectora. 300

Programa 5.4. Altres activitats participatives. 600

Programa 5.5. Preparació 30è aniversari declaració Parc Natural 1.500

6. Àrea de Manteniment 198.000

Programa 6.1. Manteniment general del Parc. 63.000 63.000

Programa 6.2. Manteniment i gestió agrícola. 2.000

Projecte 6.3. Projecte de reparació de cobertes i condicionament interior de Can Crestall. 120.000 120.000

Projecte 6.4. Projecte de rehabilitació de la caseta de s'Escorxador. 13.000 13.000

7. Àrea de Vigilància M.P

Programa 7.1. Programa de Vigilància. M.P

8. Àrea d’Administració i logística 15.750

Programa 8.1. Gestió administrativa. 7.500

Programa 8.2. Manteniment del fons documental. 150

Programa 8.3.  Formació treballadors/es del Parc. 600

Programa 8.4.  Gestions logístiques. 7.500

9. Àrea de Planificació M.P

Programa 9.1.  Redacció de documents de planificació. M.P

10. Àrea d’Avaluació M.P

Programa 10.1. Avaluació del Programa anual d’execució. M.P

Subtotal 260.450
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Despeses de personal

TOTAL PRESSUPOST ANUAL
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