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1. INTRODUCCIÓ 

 
L’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques (OIE) fou creada amb 
l’objectiu d’impulsar els projectes de transformació econòmica que el Govern es 
proposa que rebin finançament dels fons Next Generation EU; el suport al conseller 
competent en matèria de fons europeus en la interlocució amb entitats i amb la resta 
d’administracions per fer efectiva l’execució dels esmentats fons; com també la 
planificació, l’avaluació, la coordinació i el seguiment de les inversions estratègiques 
promogudes pel Govern i la resta d’institucions i agents socials de les Illes Balears que 
li siguin encomanades (Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes 
Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les 
conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears). 
 
Així mateix, el Decret 16/2021, de 15 de març, pel qual es regula la Direcció de l'Oficina 
de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques i la Llei 4/2021, de 17 de 
desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els 
projectes que s’han d’executar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència atribueixen a l’OIE determinades funcions, entre les quals 
figura el seguiment de les inversions estratègiques promogudes pel Govern.  
 
Amb l’aprovació del Decret 8/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, 
pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret 12/2023, de 
10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les 
competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’OIE s’integra dins la Direcció General de 
Fons Europeus, adscrita a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. 
 

Aquest informe de seguiment, que recull les dades referides a dos talls temporals: a 
30 de juny de 2023 i a 30 de setembre de 2023, s’emet en compliment d’aquestes 
previsions i amb l’objectiu d’oferir una anàlisi de l’estat de situació de la implementació 
de l’Estratègia d’Inversions de les Illes Balears i el seguiment dels fons del Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència. S’ha considerat adient incloure ambdós períodes, atesos 
els ajusts que s’han realitzat amb posterioritat a la constitució del nou Govern de les 
Illes Balears i la conseqüent estructura administrativa. 

Pel que fa a les dades d’execució dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència, s’inclouen les dades autonòmiques i les dades provinents de l’execució 
estatal a les Illes Balears. 
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2. SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC AUTONÒMIC - ESTRATÈGIA 
D’INVERSIONS ILLES BALEARS 2030  

El Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar 
les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (actual Llei 4/2021, de 17 de desembre, 
de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que 
s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència) estableix, a l’article 5.1, que el Consell de Govern, a 
proposta del conseller competent en matèria de fons europeus ha d’aprovar un Pla 
Estratègic Autonòmic orientat a assolir la transformació de les Illes Balears cap a un 
nou model econòmic i social, d’acord amb els objectius generals del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). 

En compliment de les funcions que té atribuïdes, durant el 2021 l’Oficina va coordinar 
l’elaboració del Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030, 
que va ser aprovat per acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021 (BOIB 
núm.137, de 7 d’octubre de 2021) com a full de ruta dels àmbits en els quals calia 
centrar l’esforç inversor amb l’objectiu que puguin ser finançats prioritàriament amb 
els fons Next Generation EU, però que plantejava que les línies d’actuació i projectes 
que s’hi identifiquen es poguessin dur a terme amb càrrec a altres fons. El Pla 
Estratègic Autonòmic s’estructura en els eixos i estratègies següents: 

 
Imatge 1. Eixos i línees del Pla Estratègic d´Inversions 2030

 
Font: OIE i DGFE 
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2.1 FONTS DE FINAÇAMENT DE L’ESTRATÈGIA D’INVERSIONS ILLES BALEARS 2030  

Com s’ha indicat, l’Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 (EIIB2030) és un document 
amb una perspectiva àmplia, que defineix els àmbits en els quals cal centrar l’esforç 
inversor, amb l’objectiu que puguin ser finançats prioritàriament amb els fons Next 
Generation EU, però que ja planteja que les línies d’actuació i projectes que s’hi 
identifiquen es puguin dur a terme amb càrrec a altres fons, ja siguin inclosos en el 
Pla de Recuperació per a Europa (Marc Financer Pluriennal 2021-27), però també 
programes sectorials de gestió directa de la Comissió Europea.  

En l’execució de les inversions estratègiques hi participen, així mateix, altres fonts de 
finançament, com ara les inversions territorialitzades de l'Estat, el Fons d'Insularitat, 
l'Impost de Turisme Sostenible, els fons propis de la Comunitat  Autònoma i de la resta 
d'institucions autonòmiques i locals, a més del finançament privat. 

 
Imatge 2. Fons de finançament de l'EIIB 2030 

Font: OIE i DGFE 
 

Pel que fa als fons provinents de Next Generation EU, la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears rep finançament de l’instrument principal, el Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència (MRR), de l’Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa 
(REACT-EU) i del Fons de Transició Justa (FTJ).  

Els recursos provinents del MRR es distribueixen a través del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència aprovat pel Govern d’Espanya i, posteriorment, pel Consell 
Europeu. La transferència dels fons MRR que han de gestionar les comunitats 
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autònomes es du a terme fonamentalment a través de les conferències sectorials, en 
les quals s’acorden els criteris de repartiment i la distribució territorial dels crèdits, i 
es fa efectiva amb l’aprovació per part del ministeri competent de l’instrument jurídic 
que formalitza el traspàs.  

L’Ajuda a la recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa (REACT-EU) ha 
suposat fons extraordinaris addicionals per pal·liar l’impacte de la pandèmia que es 
distribueixen a través dels fons FEDER i FSE+ i que s’han d’executar durant el període 
2021-2023. L’assignació per a les Illes Balears és de quasi 300 milions d’euros i les 
actuacions que es financen es concentren principalment en l’àmbit de la salut, 
l’educació i els serveis socials, totes elles incloses dins l’EIIB2030.  

Pel que fa al Fons de Transició Justa, es creà amb un objectiu específic: mitigar els 
efectes negatius de la transició climàtica, donant suport als territoris més perjudicats 
i als treballadors afectats, i promoure una transició socioeconòmica equilibrada. La 
distribució dels recursos financers del FTJ s’ha de centrar als territoris més perjudicats 
pel procés de transició climàtica i, per això, es van identificar vuit regions espanyoles 
com les més afectades per la transició a la neutralitat climàtica a causa del tancament 
de mines de carbó i, fonamentalment, pel desmantellament en curs de centrals 
tèrmiques de carbó.  

Una de les regions afectades és la zona de transició Justa de Alcúdia, formada pels 
municipis identificats en el Protocol de Transició Justa d’Alcúdia: Alaró, Alcúdia, Ariany, 
Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Muro, 
Pollença i Selva.  

Per dur a terme les actuacions que s’han d’executar a aquesta zona, es preveu 
comptar amb un total de 17,4 milions d’euros provinents del Fons de Transició Justa, 
que s’articularan a través d’un conveni específic.  

 
Per altra banda, l’Administració de la Comunitat autònoma participa també en la 
gestió de programes europeus de la Política de Cohesió de la UE. D’acord amb el 
funcionament d’aquests fons, la CAIB realitza la despesa i pot demanar cofinançar una 
part, que es transfereix a la Comunitat Autònoma un cop que s'ha comprovat que es 
compleixen els requisits del programa a través de la certificació de la despesa. Per a 
l’execució de projectes inclosos dins l’EIIB2030 s’ha de tenir en compte la distribució 
del Fons social Europeu (FSE+) i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) per al període 2021-2027 (Marc Financer Pluriennal 2021-2027). 

Els programes operatius foren aprovats mitjançant decisió d’execució de la Comissió 
amb data 14 i 15 de desembre de 2022, respectivament. Les Illes Balears gestionaran 
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251 milions d’euros provinents dels fons europeus, per a desenvolupar les iniciatives 
d’inversió en aquest període. 
 

Imatge 3. Programa Operatiu FEDER a les Illes Balears 

 
Font: DGFE 

 

Imatge 4. Programa Operatiu FSE+  a les Illes Balears 

 

Font: DGFE 
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Un altre dels fons que contribueix a la realització de l’EIIB2030 és l’Impost del 
Turisme Sostenible (ITS). El 28 de juliol de 2022, el ple de la Comissió d’Impuls del 
Turisme Sostenible va aprovar el Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per al 
període 2023, per un import de 138,3 milions. Per primera vegada, recull les 
prioritats establertes en el Pla Estratègic Autonòmic d’Inversions Illes Balears 2030 i, 
en aquest sentit, prioritza els projectes relacionats amb: 

a) La mitigació i adaptació al canvi climàtic 
b) L’accés a l’habitatge i solucions front a l’emergència habitacional 
c) Economia blava sostenible, biodiversitat marina i ciències de la mar 
d) Biomedicina i ciències de la salut 
e) Mobilitat sostenible 
f) Economia circular 
g) Projectes d’R+D+I, especialment vinculats amb alguns dels sectors identificats 
en els apartats anteriors 

D’acord amb l’anterior, la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible va aprovar els 
projectes a finançar amb fons provinents de la recaptació de l'Impost del Turisme 
Sostenible, els quals es troben majoritàriament alineats amb l’EIIB2030.  

L’assignació de 138,34 milions d’euros provinents del ITS, han contribuït a la 
mobilització dels 27 projectes, el que ha permès cofinançar una inversió total de 
323,78 milions d’euros i en conseqüència contribuir a la consecució de l’EIIB2030.  
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Taula 1. Finançament Impost Turisme Sostenible 2023 

 
Font: OIE 

PROJECTE IMPORT
Inversions en la modernització i adaptació al canvi
climàtic de les explotacions agràries

6.000.000 €

Programa de foment de la recerca 5.000.000 €

Manteniment del paisatge agrari 2.500.000 €

Pagaments compensatoris per al suport de
l'agricultura de muntanya

1.300.000 €

E02
Desplegament de l'ecosistema de l'hidrogen
renovable

2.000.000 €

E03 Consciència IDISBA: consolidar la ciència IDISBA 2.158.681 €

Projecte constructiu del passeig cívic entre el
Forum de Mallorca i Inca

2.000.000 €

Impuls a la mobilitat per a vianants i ciclistes 1.500.000 €
Infraestructura ferroviària corredor de Llevant de
Mallorca

30.000.000 €

Foment de la microbilitat elèctrica a les Illes
Balears

1.000.000 €

Facultat de Ciències 13.380.000 €

Ajuts dirigits a garantir la qualitat de l'ocupació 1.000.000 €
Solarització d'espais públics amb aprofitament
social de l'energia

1.885.000 €

Refugis climàtics FASE 1 prova pilot 317.000 €
Desenvolupament d'una instal·lació agrovoltaica a
Santa Eugènia

1.461.559 €

Adquisició Castell d'Alaró 1.100.000 €
Demolició edificis Don Pepe pel restabliment dels
valors ecològics en la zona afectada

2.214.839 €

Increment del sòl públic en espais naturals 3.125.000 €
Adaptació experimental al canvi climàtic dels
habitats de les Illes Balears

1.300.000 €

Programa garantia hipotecària IBAVI 15.000.000 €
Promoció de 53 habitatges de protecció pública 13.151.862 €
Menorca aigua: modernització de la
infraestructura hidràulica

2.400.000 €

Pacte per a l'aigua: ajudes per garantir el
subministrament d'aigua potable

20.000.000 €

Depòsit regulador d'aigua dessalada 1.763.788 €
Dotació de xarxa d'aigua regenerada Calvià 3.530.010 €
Implantació de clavegueram i millora del nucli
turístic Ca Mari

1.250.000 €

Impuls a l'economia social i circular 2.000.000 €
TOTAL finançat amb ITS 138.337.739 €
TOTAL inversió 323.779.943 €

E10

E12

E01

E05

E06

E07

E08

E09
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En relació amb el Factor d’insularitat que recull el títol III del Reial Decret llei 4/2019, 
de 22 de febrer, del Règim Especial de les Illes Balears, la dotació corresponent al 2022 
va ser de 109,7 milions d’euros.  

El Govern de les Illes Balears i el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública van acordar, a 
finals de 2022, la distribució de les inversions d’aquest primer any de desplegament 
del factor d’insularitat, i s’aprovaren els 23 projectes que havien de rebre finançament 
d’aquesta partida per al 2022. Eren projectes majoritàriament inclosos en l’EIIB, en 
àmbits especialment afectats pel fet insular. 

La dotació del Factor d’insularitat per al 2023 és de 103.8 milions d’euros. Al si de la 
Subcomissió de la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda sobre l’aplicació del Factor 
d’Insularitat, l’11 de maig de 2023 es va acordar la selecció de projectes per a ser 
finançats amb càrrec a les dotacions del Factor d’insularitat 2022 i 2023. No obstant 
això, en el mes de juliol de 2023 la CAIB va  modificar la proposta de dotació per 
ajustar-la a les previsions d’execució dels gestors conformant un total de Fons Factor 
d’Insularitat pel bienni 2023-204 de 217.804.329€, pendent d’aprovació per part de 
la Comissió Mixta. 

D’aquesta manera, el desplegament del factor d’insularitat s’alinea amb l’Estratègia 
d’Inversions Illes Balears 2030, amb un impuls a projectes a mitjà termini per import 
de 227.484.120 milions d’euros, dels quals gairebé el 96% provenen directament de 
les anualitats del factor d’insularitat de 2022 i 2023 tal i com assenyala la taula següent.  
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Taula 2. Finançament Factor d’Insularitat 2022 i 2023 

 
Font: OIE 

PROJECTE FI 2022 i 2023 PROPOSTA DE DOTACIÓ

Infraestructures cientificotècniques Ecosistema de 
Ciència i Tecnologia de les Illes Balears

10.000.000 € 0 €

Centre Bit Eivissa 1.830.000 € 0 €
Impuls d'energies renovables en agricultura 242.136 € 0 €
Obres urbanització psiquiàtric 4.903.067 € 3.560.088 €
Centres sanitaris i sociosanitaris 32.749.935 € 0 €
Modernització i tecnificació de l'administració
pública sanitària i de serveis socials

8.275.552 € 0 €

Millores de la xarxa ferroviària i adquisició de
material mòbil per a serveis ferroviaris

33.781.759 € 23.876.794 €

Millores en la xarxa d'estacions i parades de bus 3.584.137 € 0 €
Beques de mobilitat a l'estudi i a la investigació  656.139 € 0 €
Centre de Formació Professional per a l'ocupació
nàutica

6.930.833 € 0 €

Ampliació de places educatives 9.698.718 € 9.084.527 €
Beques de mobilitat a l'estudi i a la recerca 2023 1.800.000 € 1.879.718 €
Solarització basses de reg a totes les illes 20.000.000 € 0 €
Pla d’Impuls a la Recuperació d’Edificis Públics
(PIREP)

3.669.000 € 0 €

Millores climatització en infraestructures
educatives de l'IBISEC a totes les illes

3.559.158 € 981.438 €

Foment de l'ús d'energies renovables i estalvi
energètic

5.669.572 € 0 €

E08
Inversions en protecció i conservació del medi
natural a totes les illes

11.259.623 € 10.302.025 €

E09
Promocions de 112 habitatges de protecció
pública a Menorca, Eivissa i Formentera

19.667.622 € 0 €

Infraestructures de regadiu amb aigües
regenerades a Sant Lluís

3.700.000 € 0 €

Xarxes de reg amb aigua regenerada a Porreres 2.100.000 € 0 €
Millora del reg amb aigües regenerades de
Formentera

256.269 € 0 €

Modernització i consolidació del regadiu a partir
de l'optimització de les aigües regenerades a les
Illes Balears 

781.000 € 289.522 €

Sistema integrat d'informació sobre el domini
públic hidràulic

709.404 € 1.049.000 €

Actuacions en matèria de gestió de l'aigua i
infraestructures hidràuliques

6.925.129 € 31.887.017 €

Millores i ampliacions de les infraestructures de
regadiu

500.000 € 0 €

Inversió en telecomunicacions 2.018.119 € 0 €
Desenvolupament de l'administració electrònica
per a la gestió dels tributs autonòmics i locals

1.336.172 € 0 €

Reforma integral del Port de Fornells Fase II 7.268.019 € 2.694.309 €
Projecte constructiu per al reforçament del dic de
Cala Rajada i reordenació d'usos

5.047.050 € 1.870.979 €

Gestió de residus sanitaris a totes les illes 1.742.485 € 0 €
Inversions en les seus de l'Escola d'Hostaleria de
les Illes Balears (EHIB)

362.814 € 0 €

Desestacionalització i millora d'infraestructures
esportives

260.937 € 0 €

Projecte de Reforma de l'Alberg de la Victòria 2.199.470 € 0 €
TOTAL FI 2022 + 2023 213.484.120 € 216.061.844 €
TOTAL INVERSIÓ 227.484.120 € 227.484.120 €

E12

E11
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Una aproximació agregada a 30 de setembre de 2023 sobre la captura de fons 
finalistes associats a l’EIIB ha d’incloure els fons que se’n deriven dels programes 
operatius FEDER i FSE+ aprovats pel septenni 2021-2027, l’anualitat de l’Impost de 
Turisme Sostenible, el bienni de de Factor d’Insularitat, els fons de Transició Justa i 
els que se’n deriven del mecanisme de recuperació i resiliència ens dóna un total de 
1.646.531.858€ per a inversions a les Illes Balears.  
 

No obstant això cal tenir present que les dotacions no tenen el mateix marc temporal 
i per això és convenient fer seguiment periòdic sobre el grau de mobilització i execució 
dels diferents fons vinculats amb l’EIIB 2030.  

  

2.2 EXECUCIÓ DE L’ESTRATÈGIA D’INVERSIONS ILLES BALEARS 2030  

 

En el temps transcorregut des de l’aprovació del Pla Estratègic, s’ha impulsat el 
desenvolupament dels projectes i línies d’actuació que s’hi inclouen a partir de les 
múltiples vies de finançament previstes, però l’execució s’ha produït fonamentalment 
a través dels fons MRR i de REACT-EU. 

Pel que fa a altres fons de finançament (fons estructurals, ITS i factor d’insularitat), la 
selecció dels projectes per a les anualitats 2022 i 2023 s’ha dut a terme en el marc de 
l’EIIB2030, de manera que la seva realització el 2023 i anys posteriors pot contribuir 
significativament a la seva execució. 

A més a més, altres inversions amb fons propis encaixen en l’EIIB2030. 

Per a dur a terme l’anàlisi de l’execució de l’EIIB2030, cal tenir en compte la 
multiplicitat de fonts de finançament; que s’està treballant en la introducció d’un 
mòdul del seguiment de l’execució dels projectes estratègics en el sistema econòmic 
financer de l’Administració autonòmica, però que encara no està en funcionament; i 
la coordinació i cooperació que es duu a terme amb la Direcció General de Pressuposts 
i Finançament. Per tot això, per determinar la mobilització i execució pressupostària 
de l’EIIB2030 fins a 30 de juny i 30 de setembre de 2023, s’ha fet una estimació que 
presenta algunes limitacions, principalment derivades del decalatge temporal de la 
informació disponible. 

 

2.2.1. Import mobilitzat de l’EIIB2030 

Es considera import mobilitzat, el que correspon a l’aprovació de l’expedient i 
l’estimació es basa en considerar dos tipus de fonts en relació amb el finançament de 
l’EIIB2030:  d’una banda amb fons Next Generation EU i, de l’altra els altres fons, ja 
siguin ordinaris com d’altres fons finalistes. 
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- Import mobilitzat dels fons Next Generation EU: import dels instruments jurídics 
aprovats en execució d’un projecte declarat estratègic, d’acord amb el que es detalla 
en l’apartat 2.3.  

- Inversió mobilitzada amb altre tipus de finançament de l’Administració i del sector 
públic instrumental. 

La font d’informació per determinar aquest import, pel que fa al sector públic 
administratiu (conselleries), és la informació recopilada per l’OIE amb ocasió de 
l’elaboració de l’informe sobre l’encaix de l’Avantprojecte de Pressuposts Generals de 
la Comunitat autònoma per a 2023 en el Pla Estratègic Autonòmic, d’acord amb l’Ordre 
15/2022 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 20 de maig de 2022 per la 
qual es dicten les normes per a l’elaboració dels pressuposts generals de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, en què es varen identificar les 
inversions que estaven alineades amb alguna de les dotze estratègies del Pla. 

La informació disponible era l’estimació de les inversions reals (capítol 6 de despeses 
de les conselleries). Per aquelles que es va considerar que tenien encaix en l’EIIB2030, 
s’ha considerat l’import total de la inversió que ja estava iniciada el 2022 (anualitats 
passades, 2023 i futures), sempre i quan no estassin total o parcialment finançades 
amb fons  Next Generation EU (MRR o REACT-EU). 

Aquesta estimació no inclou, per tant, els expedients que no són Next Generation EU 
aprovats a partir de 2023. 

Pel que fa al sector públic instrumental, la Direcció General de Pressuposts i 
Finançament duu a terme el seguiment i control pressupostari dels ens del sector 
públic i, per al 2023 (Instrucció 1/2023 del director general de Pressuposts) es va 
incloure en les fitxes de seguiment de la inversió, el seu encaix en l’EIIB2030. En aquest 
cas, pel que fa a les dades de setembre de 2023, es disposa d’informació actualitzada 
a aquesta data i l’import que s’ha considerat és l’import total de la inversió iniciada, no 
finançada amb fons MRR. 

D’acord amb tot això, l’estimació de la inversió mobilitzada a 30 de setembre de 
2023 de l’EIIB2030  arriba a 1.433.366.207 € i un grau de progrés total en termes de 
mobilització de fons respecte els 4.640 milions d’euros previst a l’EIIB del 30,89%. 

 
Taula 3. Inversió mobilitzada de l’EIIB 2030 a 30/06/23 i 30/09/23. Variació intertrimestral 
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Font: OIE 
* Dades elaborades amb informació a abril de 2023 

 

2.2.2. Execució pressupostària de l’EIIB2030 

L’estimació de l’execució pressupostària s’efectua a partir de les obligacions 
reconegudes per l’Administració de la comunitat autònoma en actuacions vinculades 
amb el marc de l’EIIB2030. Tenint en compte les dades disponibles, en aquest cas 
l’estimació s’ha fet d’acord amb el següent: 

Pel que fa als fons Next Generation EU: 

- MRR: les actuacions finançades amb fons provinents de l’MRR, que poden reflectir-
se en diferents capítols del pressupost de despeses en funció de la seva naturalesa, 
tenen com a finalitat la realització de projectes de caràcter transformador. Els fons 
Next Generation EU són la font principal de finançament de l’EIIB2030, que es va 
aprovar per l’arribada d’aquests fons;  la pràctica totalitat dels fons que s’han assignat 
a la Comunitat Autònoma tenen encaix en alguna de les estratègies i la majoria dels 
projectes que s’hi financen han estat declarats estratègics. Per tot això, s’ha considerat 

Estratègia
Import mobilitzat 
a 30 de juny de
2023*

Import 
mobilitzat a 30 
de setembre
de 2023

Variació 
trimestral

Import 
EIIB2030

% 
mobilització 
EIIB2030 a 30
de setembre
de 2023

E01_ Creixement 
intel·ligent i ecosistemes 
d’innovació

23.423.336 € 25.123.149 € 7,26% 492.000.000 € 5,11%

E02_Hidrogen verd, 
energia de futur

0 € 0 € 0,00% 164.000.000 € 0,00%

E03_Balears Medtech 0 € 0 € 0,00% 139.000.000 € 0,00%
E04_ Resiliència sistema 
sociosanitari i nou model 
d’atenció a la cronicitat i la 
dependència

242.203.200 € 251.319.032 € 3,76% 440.000.000 € 57,12%

E05_Mobilitat sostenible i 
descarbonitzada

201.294.793 € 276.053.331 € 37,14% 1.220.000.000 € 22,63%

E06_ Educació i formació 
per a noves competències

260.336.586 € 281.142.694 € 7,99% 285.000.000 € 98,65%

E07_Energies renovables i 
canvi climàtic

239.945.719 € 237.659.733 € -0,95% 253.000.000 € 93,94%

E08_Economia blava per a 
la Mediterrània

8.840.731 € 9.890.731 € 11,88% 182.000.000 € 5,43%

E09_Habitatge i 
regeneració urbana

191.938.798 € 195.378.633 € 1,79% 158.000.000 € 123,66%

E10_Cicle de l’aigua 17.990.282 € 33.236.666 € 84,75% 685.000.000 € 4,85%
E11_Marketplace IB i 
Digitalització teixit 
productiu

17.751.869 € 35.497.341 € 99,96% 162.000.000 € 21,91%

E12_Model turístic i 
circularitat

87.900.406 € 88.064.897 € 0,19% 460.000.000 € 19,14%

TOTAL 1.291.625.720 € 1.433.366.207 € 10,97% 4.640.000.000 € 30,89%
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la despesa ordenada fins el 30 de juny de 2023 i fins el 30 de setembre de 2023 dels 
fons MRR per part de l’Administració de la comunitat autònoma, d’acord amb les 
dades del sistema econòmic financer SAP (excloent les transferències al Sector Públic 
Instrumental).  

- REACT- EU: partint dels projectes declarats estratègics finançats amb aquests fons 
(centres educatius, hospitals i residències i subministrament de cinc trens elèctrics), 
s’ha considerat la despesa pagada per l’Administració autonòmica, d’acord amb la 
informació de seguiment a ambdues dates de referència.  

Pel que fa a la inversió amb un altre tipus de finançament:  

La font d’informació per determinar aquest import, pel que fa al sector públic 
administratiu (conselleries), és la informació recopilada per l’OIE amb ocasió de 
l’elaboració de l’informe sobre l’encaix de l’Avantprojecte de Pressuposts Generals de 
la Comunitat autònoma per a 2023 en el Pla Estratègic Autonòmic, d’acord amb l’Ordre 
15/2022 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 20 de maig de 2022 per la 
qual es dicten les normes per a l’elaboració dels pressuposts generals de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023. 

La informació disponible era l’estimació de les inversions reals (capítol 6 de despeses 
de les conselleries). Per aquelles que es va considerar que tenien encaix en l’EIIB2030, 
s’ha inclòs l’import de la previsió d’execució d’inversió fins a 31 de desembre de 2022, 
sempre i quan no estassin finançades amb fons Next Generation EU (MRR o REACT-
EU). 

Pel que fa al sector públic instrumental, la Direcció General de Pressuposts i 
Finançament duu a terme el seguiment i control pressupostari dels ens del sector 
públic i, per a 2023 (Instrucció 1/2023 del director general de Pressuposts) es va 
incloure en les fitxes de seguiment de la inversió, el seu encaix en l’EIIB2030. En aquest 
cas, es disposa d’informació actualitzada a 30 de setembre de 2023. 
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Taula 4. Inversió executada (despesa ordenada) de l'EIIB2030 a 30/06/23 i 30/09/23. Variació 
intertrimestral  
 

 

Font: OIE 
 

L’estimació d’execució pressupostària a 30 de setembre de 2023 és de 469.280.674 
€ i un grau de progrés total en termes de mobilització de fons respecte els 4.640 
milions d’euros prevists a l’EIIB del 10,11%. No obstant això, cal tenir present que és 
una aproximació conservadora perquè no inclou les obligacions reconegudes de 
gener a setembre de 2023 de les inversions que formen part de l’EIIB2030 i que 
executen les conselleries amb fonts diferents dels Next Generation EU, ja que en 
aquests moments no es disposa de la xifra desagregada. 

 

2.3 EXECUCIÓ DELS PROJECTES DECLARATS ESTRATÈGICS  

Aquest apartat té per objecte analitzar l’execució dels projectes declarats estratègics, 
en el marc de l’Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030, d’acord amb l’article 5.2 de la 
Llei 4/2021, que preveu que el Pla Estratègic autonòmic s’ha d’executar per mitjà dels 
projectes que siguin declarats estratègics pel Consell de Govern. 

Cal recordar que la regulació que conté la Llei 4/2021 és aplicable a qualsevol actuació, 
expedient o procediment administratiu derivat de l’execució de fons europeus en el 

Estratègia

Estimació 
execució 
pressupostària 
fins 30/06/23

Estimació 
execució 
pressupostària 
fins 30/09/23

Variació trimestral  
d'execució 
pressupostària

Import EIIB2030
% executat
EIIB2030 a
30/09/2023

E01_ Creixement intel·ligent i 
ecosistemes d’innovació

12.212.127 € 13.251.979 € 7,85% 492.000.000 € 2,69%

E02_Hidrogen verd, energia de 
futur

0 € 0 € 0,00% 164.000.000 € 0,00%

E03_Balears Medtech 0 € 0 € 0,00% 139.000.000 € 0,00%
E04_ Resiliència sistema 
sociosanitari i nou model 
d’atenció a la cronicitat i la 
dependència

68.332.280 € 72.406.176 € 5,63% 440.000.000 € 16,46%

E05_Mobilitat sostenible i 
descarbonitzada

54.325.467 € 61.773.815 € 12,06% 1.220.000.000 € 5,06%

E06_ Educació i formació per a 
noves competències

101.842.963 € 114.761.251 € 11,26% 285.000.000 € 40,27%

E07_Energies renovables i canvi 
climàtic

1.344.751 € 4.550.999 € 70,45% 253.000.000 € 1,80%

E08_Economia blava per a la 
Mediterrània

1.848.201 € 2.008.054 € 7,96% 182.000.000 € 1,10%

E09_Habitatge i regeneració 
urbana

101.202.936 € 103.574.191 € 2,29% 158.000.000 € 65,55%

E10_Cicle de l’aigua 10.272.750 € 12.775.388 € 19,59% 685.000.000 € 1,87%
E11_Marketplace IB i 
Digitalització teixit productiu

875.878 € 1.610.917 € 45,63% 162.000.000 € 0,99%

E12_Model turístic i circularitat 76.532.195 € 82.567.904 € 7,31% 460.000.000 € 17,95%
TOTAL 428.789.547 € 469.280.674 € 8,63% 4.640.000.000 € 10,11%
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marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i de l’Instrument Europeu de 
Recuperació a què fan referència el Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel 
qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per 
a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i la disposició 
addicional desena de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021.  

Per tant, es declaren estratègics aquells projectes que es preveu que es puguin dur a 
terme, totalment o parcial, amb aquests fons europeus i, en conseqüència, la 
informació que s’ofereix en aquest apartat sobre l’execució de l’EIIB2030 comprèn les 
actuacions finançades amb aquests fons. 

Aquesta informació s’ha elaborat, en primer lloc, en base als certificats emesos per 
l’OIE d’acreditació de la seva inclusió en un projecte declarat estratègic, amb l’efecte 
de poder aplicar les previsions contingudes en els articles 5.3 i 15.4 de la Llei 4/2021, 
d’acord amb el que estableix l’Acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021, 
modificat pels acords del Consell de Govern de 23 de maig de 2022, 10 d’octubre de 
2022 i de 6 de març de 2023. 

En total, l’OIE, fins a 30 de setembre de 2023 ha emès 116 certificats en relació amb 
actuacions que constitueixen o formen part d’un projecte declarat estratègic els quals 
fan referència a 47 dels 72 projectes declarats estratègics.  

 

Taula 5. Certificats emesos sobre actuacions vinculades a projectes estratègics 

 

       Font: OIE  

Dels expedients respecte dels quals s’ha emès certificat, es considera que hi ha 
execució només en relació amb aquells que a la data de realització de l’informe 
estaven aprovats (no els que encara no estan aprovats o ho han estat amb 
posterioritat a 30 de setembre de 2023, tot i que s’hagi emès un certificat d’actuació 
inclosa en un projecte declarat estratègic). 

Per altra banda, s’hi incorporen els expedients que s’han aprovat en execució d’un 
projecte declarat estratègic, encara que l’OIE no n’hagi emès certificat, ja sigui perquè 
corresponen a projectes que en el moment de l’aprovació del Pla ja havien iniciat 
algunes de les seves actuacions, fonamentalment els finançats amb càrrec a REACT-
EU (pla d’infraestructures educatives, residències), però també algun amb càrrec del 

Anualitat Nª certificats
2021 18
2022 67

2023* 31
TOTAL 116

* A data de Setembre
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MRR -com el programa d’incentius lligats a la mobilitat elèctrica-, ja sigui per d’altres 
circumstàncies (tals com que, per l’import, no era necessari per a la seva tramitació 
administrativa).  

2.3.1. Import mobilitzat dels projectes declarats estratègics 

Dels 72 projectes declarats estratègics, a 30 de setembre n’hi havia 62 amb algun 
expedient aprovat (el 86,11%), per un import de 974.306.268 €. Dins d’aquests 62 
projectes declarats estratègics, que compten amb expedients aprovats, s’han posat 
en marxa 262 expedients d’execució. Aquests 974.306.268 € € representen el 50,83% 
de l’import global dels projectes declarats estratègics fins a 30 de setembre de 2023 
(1.916.743.885 €). Respecte dels 62 projectes declarats estratègics que tenen 
actuacions aprovades, s’han aprovat expedients pel 77,01% del seu import total. 

La comparativa entre 30 de juny i 30 de setembre posa de manifest que hi ha un 
projecte més iniciat (el corresponent a nous recursos per a la lluita contra la violència 
de gènere) i s’ha incrementat l’execució en quatre de les estratègies. 

Les taules següents recullen els expedients aprovats (import mobilitzat) en execució 
de cadascuna de les estratègies del Pla Estratègic Autonòmic per part de 
l’Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears a les dues dates de 
referència, 30 de juny i 30 de setembre: 
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Taula 6. Import d'expedients aprovats en execució dels projectes estratègics a 30 de juny 2023 

 

Font: OIE 

 
 
Taula 7. Import expedients aprovats en execució dels projectes estratègics a 30 setembre 2023 
 

 
 
Font: OIE 
 

Estratègia

Nº de 
projectes amb 
expedients 
aprovats

Import 
expedients 
aprovats 
CAIB

% respecte
del total
declarat 
estratègic

Nombre 
d’expedients 
aprovats

E06_Educació, formació per a noves competències
i polítiques d’ocupació

9 169.002.904 € 84,62% 51

E07_Energies renovables i canvi climàtic 8 217.625.446 € 65,28% 35

E08_Economia blava per a la Mediterrània 2 8.579.251 € 25,77% 11

E09_Habitatge i regeneració urbana 2 126.407.531 € 62,32% 42
E10_Cicle de l’aigua 2 2.794.535 € 3,01% 4
E11_Marketplace IB i digitalització teixit productiu 3

12.716.189 € 42,34% 9

E12_Model turístic i circularitat 10 86.215.966 € 70,89% 19
TOTAL 61 970.237.172 € 50,62% 254

E05_Mobilitat sostenible i descarbonitzada 138.583.694 € 21,19%

57,09% 8

56

3

12

10

E01_Creixement intel·ligent i ecosistemes
d’innovació

9.930.609 €

E04_Resiliència del sistema sociosanitari i nou
model d’atenció a la cronicitat i la dependència

198.381.047 € 85,70%

19

Estratègia

Nº de projectes 
amb 
expedients 
aprovats

Import 
expedients 
aprovats CAIB

% respecte del 
total declarat
estratègic

Nombre 
d’expedients 
aprovats

9

60

E06_Educació, formació per a noves competències
i polítiques d’ocupació

9 169.002.904 € 84,62% 51

E07_Energies renovables i canvi climàtic 8 217.625.446 € 65,28% 35

E08_Economia blava per a la Mediterrània 2 8.579.251 € 25,77% 11

E09_Habitatge i regeneració urbana 2 127.073.965 € 62,65% 44

E10_Cicle de l’aigua 2 2.794.535 € 3,01% 4

E11_Marketplace IB i digitalització teixit productiu 3 12.716.189 € 42,34% 9

E12_Model turístic i circularitat 10 86.215.966 € 70,89% 19

TOTAL 62 974.306.269 € 50,83% 262

20

E01_Creixement intel·ligent i ecosistemes
d’innovació

10.229.026 €

E04_Resiliència del sistema sociosanitari i nou
model d’atenció a la cronicitat i la dependència

200.698.792 € 86,70%

E05_Mobilitat sostenible i descarbonitzada 139.370.194 € 21,31%

58,81%

13

10

3
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S’ha de tenir en compte que aquest volum d’execució es veu incrementat amb les 
actuacions aprovades per altres administracions, com és el cas del Consell Insular 
d’Eivissa en el cas de l’Escola d’Hoteleria d’Eivissa, que no hi estan contemplades.  

 

      Gràfica 1. Projectes declarats estratègics: import mobilitzat 

Font: OIE 

L’evolució de l’import d’expedients aprovats des de desembre 2022 per estratègies 
indica que les estratègies E07 Energies renovables i canvi climàtic, E04 Resiliència del 
sistema sociosanitari i nou model d’atenció a la cronicitat i la dependència i E06 
Educació, formació per a noves competències i polítiques d’ocupació són les que tenen 
major execució de despesa. 

Pel que fa a la distribució territorial per illes, un poc més de la meitat de l’import 
dels expedients aprovats té un àmbit Illes Balears i la resta es distribueix per illes 
d’acord amb el que mostra el gràfic següent: 
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Gràfica 2.  Distribució territorial projectes declarats estratègics a 30 de setembre de 2023 
 

 
 

Font: OIE 

A l’annex 1 de l’Informe hi ha el detall dels expedients aprovats en execució de cada 
un dels projectes declarats estratègics agrupats per estratègies i el seu estat a  30 de 
setembre de 2023. 

 

2.3.2. Import executat dels projectes declarats estratègics 

Les dades a 30 de setembre de 2023 mostren que dels 262 expedients aprovats per 
l’Administració de la Comunitat autònoma, 228 estan en execució, considerant com a 
tal el fet que l’expedient no només hagi estat aprovat, sinó que en el cas de licitacions, 
que el contracte estigui adjudicat i les convocatòries de subvencions, que s’hagin 
concedit, i en total sumen 659.670.496 €.  L’evolució respecte del mes de juny en 
import executat és de quasi 40 milions d’euros més. 

Eivissa; 29.220.536 €; 3%
Formentera; 4.577.649 

€; 1%

IB; 496.647.541 €; 
51%

Mallorca; 372.213.054 
€; 38%

Menorca; 
71.647.489 €; 7%

Eivissa Formentera IB Mallorca Menorca
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El gràfic següent mostra el grau d’execució de cadascuna de les estratègies, segons 
l’import executat, import pendent d’executar (import aprovat o mobilitzat, però no 
executat) i pendent de mobilitzar.  

Gràfica 3. Grau d'execució dels projectes declarats estratègics a 30/09/2023 

 

Font: OIE 
 

Gràfica 4. Imports d'execució projectes declarats estratègics a nivell d'estratègia a 30/09/2023 

 

Font: OIE 
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3. SEGUIMENT DELS FONS DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I 
RESILÈNCIA 

La informació que recopila l’OIE en l’àmbit del seguiment dels fons Next Generation 
EU inclou els fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, el fons 
REACT-EU i el Fons de Transició Justa que han estat assignats i estan essent executats 
per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

3.1 DADES D’ASSIGNACIÓ I EXECUCIÓ 

3.1.1. Execució dels fons Next Generation EU a l’Administració de la CAIB 

A mode de resum global i com a mecanisme de transparència administrativa es 
publica a la web de l’OIE el quadre de comandament que conté les principals dades 
de seguiment dels fons NGEU gestionats per l’Administració CAIB. Aquest resum es fa 
respecte dels dos talls temporals que inclou l’informe. 

 Quadre 1. Quadre de comandament a 30/06/2023  

 

Font: OIE 

MRR REACT-EU Altres Total NGEU

Previsió de noves
assignacions

6,30 € 0,00 € 0,00 € 6,30 €

969,89 €

Convocatòries d’ajudes 457,71 € 18,36 € 0,00 € 476,07 €

Licitacions de contractes 137,44 € 187,45 € 0,00 € 324,89 €

Altres instruments 75,18 € 93,75 € 0,00 € 168,93 €

49,02%

344,66 € 299,56 € 0,00 € 644,22 €

* A més d'aquest fons, la UIB ha rebut 8.174.852,90 €

Execució en M€

Fons executats 
(adjudicats i 

concedits)

Fons mobilitzats 
(expedient aprovat)

670,33 € 299,56 € 0,00 €

% Fons mobilitzats 66,07% 100% - 73,80 %

% Fons executats 33,97% 100% -

Finançament en M€

Fons assignats* 1.014,59 € 299,56 € 17,37 € 1.331,52 €

Total 1.020,89 € 299,56 € 17,37 € 1.337,82 €
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Quadre 2. Quadre de comandament a 30/09/2023 

Font: OIE 

 

3.1.2. Fons MRR assignats a l’Administració CAIB  
 
Cal tenir en compte, pel que fa als imports de les assignacions dels fons NGEU 
(MRR + REACT + Fons de Transició Justa), que les dades que ofereix l’Administració 
General de l’Estat en els seus informes de seguiment difereixen lleugerament de 
les que es prenen en consideració per l’Administració CAIB, degut a la diversa 
metodologia emprada per al càlcul dels imports efectivament assignats.  
 
Per una banda, a les dades CAIB es tenen en compte l’assignació de 17,37 M€ del 
Fons de Transició Justa, a diferència de l’Estat. A més, al càlcul de l’import de les 

MRR REACT-EU Altres Total NGEU

Fons mobilitzats (expedient 
aprovat)

681,73 € 299,56 € 0,00 € 981,29 €

Previsió de noves assignacions 8,17 € 0,00 € 0,00 € 8,17 €

Execució en M€

Licitacions de contractes 139,77 € 187,45 € 0,00 € 327,22 €

Convocatòries d’ajudes 466,73 € 18,36 € 0,00 € 485,09 €

Altres instruments 75,23 € 93,75 € 0,00 € 168,98 €

* A més d'aquest fons, la UIB ha rebut 8.174.852,90 €

Finançament en M€

% Fons mobilitzats 66,96 % 100% - 74,48%

% Fons executats 35,40 % 100% - 50,08%

1.026,21 € 299,56 € 17,37 € 1.343,14 €Total

Fons assignats* 1.018,04 € 299,56 € 17,37 € 1.334,97 €

Fons executats (adjudicats i 
concedits)

360,35 € 299,56 € 0,00 € 659,91 €
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assignacions provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, es recullen 
tots aquells imports que han estat definitivament aprovats o hi ha un acord inicial 
d’aprovació, i són de gestió directa per part de la CAIB -per tant, s’exclouen les 
assignacions que fa l’Administració General de l’Estat a la UIB-. Aquestes dades 
s’actualitzen diàriament, i les que ofereix l’Estat es referencien a la data en què 
s’emet l’informe d’execució corresponent -en aquest cas, a 15 de setembre de 
2023, a diferència de les dades CAIB, que ofereixen un tall trimestral a 30 de juny 
i a 30 de setembre 2023-. 
 
D’aquesta manera, l’Administració CAIB havia rebut, a 30 de setembre de 2023 
un total d’assignacions NGEU definitives per import de 1.334,97M€ d’acord amb 
la metodologia CAIB i 1.282 M€ d’acord amb les dades estatals. 
 
Si ens atenem a les dades estatals, la distribució dels fons Next Generation EU 
per comunitats autònomes, és la següent:  
 

 
Taula 8. Dades estatals de la distribució dels fons NG per CCAA a 15 de setembre de 2023 

 
Font: DGFE amb dades de l’Administració general de l’Estat 

 
  

CCAA MRR % REACT-EU % TOTAL % Població MRR / hab NGEU / hab

Andalusia 3.819 15,71 % 1.881 18,81 % 5.700 16,61 % 8.538.376 447,27 668

Aragó 848 3,49 % 267 2,67 % 1.115 3,25 % 1.315.523 644,61 847

Astúries 580 2,39 % 196 1,96 % 776 2,26 % 1.005.397 576,89 771

Balears 982 4,04 % 300 3,00 % 1.282 3,74 % 1.232.270 797 1.040

Canàries 1.541 6,34 % 630 6,30 % 2.171 6,33 % 2.261.654 681,36 960

Cantàbria 401 1,65 % 96 0,96 % 497 1,45 % 585.222 685,21 850
Castella- La
Manxa

1.212 4,98 % 406 4,06 % 1.618 4,71 % 2.058.049 588,91 786

Castella i
Lleó

1.501 6,17 % 416 4,16 % 1.917 5,59 % 2.375.970 631,74 807

Catalunya 3.610 14,85 % 1.706 17,06 % 5.316 15,49 % 7.710.136 468,21 689

Ceuta 44 0,18 % 24 0,24 % 68 0,20 % 82.147 535,62 827

Extremadura 781 3,21 % 190 1,90 % 971 2,83 % 1.051.738 742,58 923

Galícia 1.421 5,84 % 440 4,40 % 1.861 5,42 % 2.693.451 527,58 691

La Rioja 301 1,24 % 74 0,74 % 375 1,09 % 316.806 950,11 1.183

Madrid 2.657 10,93 % 1.209 12,09 % 3.866 11,27 % 6.825.005 389,3 566

Melilla 41 0,17 % 93 0,93 % 134 0,39 % 82.810 495,11 1.618

Múrcia 739 3,04 % 260 2,60 % 999 2,91 % 1.531.141 482,65 653

Navarra 505 2,08 % 143 1,43 % 648 1,89 % 661.831 763,04 979

País Basc 1.039 4,27 % 417 4,17 % 1.456 4,24 % 2.181.279 476,33 667

València 2.291 9,42 % 1.254 12,54 % 3.545 10,33 % 5.106.228 448,67 694

Mitjana 1.280 526 - 1.806 - 510,62 720,63

Total 24.313 100 % 10.000 100 % 34.313 100 % 47.615.034
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Imatge 5. Dades estatals de distribució de fons NG per CA a 15 de setembre de 2023 
 

 
Font: Informe de seguiment PRTR elaborat per l’AGE 

 

Les dades estatals NGEU permeten realitzar una comparativa en relació amb la resta 
de CCAA. Així, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tenia 
assignats, a 15 de setembre de 2023 un total de 1.282 M€ NGEU: 

- 982 M€ del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 
- 300 M€ dels fons REACT-EU. 

 
Les Illes Balears tenen assignat el 3,74 % dels fons NGEU en relació amb la resta de les 
comunitats autònomes. Tenint en compte que a 1 de juliol de 2022, la població de les  
Balears representava el 2,59% del total estatal, es pot afirmat que les Illes Balears tenen 
assignat un percentatge de fons NGEU significativament superior al seu pes poblacional.  
Això, suposa l’assignació de 1.040 € de fons NGEU per habitant enfront als 720,63 € per 
habitant de mitjana estatal. 

 

Tal i com ja s’ha assenyalat a l’apartat de xifres globals, i entrant ja en l’apartat específic 
dedicat als fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, l’assignació de 
fons MRR a 30 de setembre de 2023 és de 1.018.035.648 €. En el període entre 30 de juny i 
30 de setembre s’han rebut una assignació addicional per import de 3.450.000 € en l’àmbit 
de la digitalització.  
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Aquesta quantia inclou els imports distribuïts el 2020 (fons estatals recodificats com a MRR), 
2021, 2022 i 2023. No es té en compte la previsió de futures assignacions, únicament les 
assignacions aprovades.  

Gràfica 5. Fons assignats a la CAIB per exercici pressupostari 

 

Font: OIE 
 
 

Els fons MRR que l’Administració General de l’Estat assigna a les comunitats 
autònomes segueixen l’arquitectura del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència i provenen, per tant, dels trenta components que articulen els programes 
d’inversions i reformes estructurals que conté el Pla i tenen assignats unes fites i 
objectius d’obligat compliment. Per comprendre millor les assignacions de fons MRR 
a l’Administració de la CAIB cal tenir present la distribució de components aprovats 
per l’Estat i que afecten a Balears: 

 

01.Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans 

02. Pla de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana 

03.Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer 

04. Conservació i restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat 

05. Preservació de l’espai litoral i els recursos hídrics 

06. Mobilitat sostenible, segura i connectada 
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07. Desplegament i integració d’energies renovables 

08. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat 
i l’emmagatzematge 

11. Modernització de les administracions públiques 

12. Política industrial España 2030 

13. Impuls a la PIME 

14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic 

15. Connectivitat digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament de 5G 

16. Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial  

17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, 
tecnologia i innovació 

18. Renovació i ampliació de les capacitats del sistema nacional de salut 

19. Pla Nacional de Competències Digitals  

20. Pla estratègic d’impuls a la formació professional  

21. Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l’educació primerenca de 0 a 3 anys 

22. Pla de xoc per a l’economia de les cures i el reforçament de les polítiques d’inclusió 

23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu 

24. Revalorització de la indústria cultural 

25. Espanya hub audiovisual d’Europa 

26. Foment del sector de l’esport 

 

El detall de les assignacions rebudes per l’Administració de la CAIB es pot consultar a 
l’apartat específic de la web OIE. 

A continuació, es recullen les principals gràfiques d’assignacions de fons MRR a 
l’Administració de la CAIB a 30 de setembre de 2023 per component 1: 

  

 

1 El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència es divideix en 30 components, els quals fan 
referència a les diverses línies d’acció estructurades; les Illes Balears reben fons de 24 d’aquests 
components. 

https://www.caib.es/sites/oie/ca/seguiment_de_lexecucia_dels_fons_mrr_2/
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Gràfica 6. Fons MRR assignats a la CAIB per components 

 
    Font: OIE 

 

Anant en el detall de les àrees de l’EEIB on hi ha assignació de fons MRR s’observa a la 
gràfica que els que reben major volum d’assignació són les Energia, Turisme i 
Educació.  

Gràfica 7. Fons MRR assignats a la CAIB per àrea 

Font: OIE 
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3.1.3. Fons MRR que arriben a Balears: assignacions a l’Administració CAIB i 
l’execució estatal directa a les Illes  

Les assignacions MRR que l’Administració General de l’Estat fa a l’Administració de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears per tal de que aquesta les gestioni de forma 
directa -detallades a l’apartat anterior- es complementen amb l’execució que fa l’Estat 
a les Illes Balears. 

L’execució directa de l’Administració General de l’Estat a les Illes es fa a través de 
diversos instruments jurídics, que fonamentalment són:  

- Convocatòries de subvencions d’àmbit estatal de les quals en resulten beneficiàries 
altres administracions de les Illes Balears entitats, empreses i particulars de les Illes 
Balears i concessions directes. 

- Licitacions de contractes públics dutes a terme per l’Administració estatal que 
s’executen en territori de les Illes Balears. 

 

Taula 9. Fons MRR que arriben a les Illes Balears. Variació intertrimestral 

 

     Font: OIE 

 

Imatge 6. Volumen de recursos MRR a les Balears a setembre de 2023 

 

 

        Font: OIE 

 

Fons MRR que arriben a les Illes Balears 30/06/2023 30/09/2023 Increment
Variació 

intertrimestral

D’execució directa CAIB - Assignacions 1.014.590.000 € 1.018.040.000 € 3.450.000 € 0,34%
D’execució directa AGE –Subvencions 136.230.000 € 157.570.000 € 21.340.000 € 15,66%
D’execució directa AGE – Licitacions 126.690.000 € 131.360.000 € 4.670.000 € 3,69%

Total 1.277.510.000 € 1.306.970.000 € 29.460.000 € 2,31%
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A la pàgina web de l’Oficina es pot trobar el detall de l’execució estatal dels fons MRR 
a les Illes Balears, amb el desglossament dels instruments posats en marxa per 
l’Administració General de l’Estat i la CAIB. 

 

3.1.4. Execució dels fons MRR assignats a l’Administració de la CAIB  

Des de l’OIE, en col·laboració amb les entitats executores dels fons MRR, es du a terme 
un seguiment de l’avanç en la gestió dels fons assignats.  

Així, es prenen en consideració dos conceptes a nivell d’execució, vinculats a les fases 
comptables en les que es troba la despesa en cada tall d’informació: 

- Import MRR mobilitzat: expedient aprovat: publicació de la licitació i de la 
convocatòria de subvencions. 
 

- Import MRR executat: despesa compromesa (fase D): En el cas de licitacions de 
contractes públics, aquesta fase correspon al moment de l’adjudicació; en el 
cas de subvencions, aquesta fase correspon al moment de la concessió. Pel que 
fa a les transferències a altres administracions, es consideren executats els 
fons en el moment en que s’aprova l’instrument pel qual es concedeixen. Es 
tracta, per tant, d’una execució que no coincideix amb la materialització de la 
inversió, sinó amb l’atorgament definitiu dels fons al seu beneficiari final. 

A la revisió de les dades d’execució, s’ha de tenir necessàriament en compte la 
diversitat de procediments administratius que els impulsen i les incidències que 
pateixen al llarg de la seva tramitació. 

A mode d’exemple, i pel que fa a contractació pública, s’ha d’assenyalar que en les 
licitacions ja resoltes, es té en compte la quantia d’adjudicació, IVA inclòs; en aquelles 
que es troben publicades o en avaluació, es considera com a import el pressupost 
base de licitació, IVA inclòs, o la quantia MRR si es tracta d’un contracte que inclou 
també finançament no MRR i els plecs de clàusules administratives així ho indiquen 
de forma desagregada. 

De fet, i pel que fa a les incidències que van sorgint al llarg de la tramitació dels fons, 
algunes licitacions publicades el 2021 van quedar desertes per manca de licitadors i 
es van tornar a licitar durant l’any 2022 amb un import superior a l’inicial; d’altres, 
publicades també el 2021, foren adjudicades al 2022 amb imports inferiors als 
inicialment prevists; al llarg del 2023 s’han anat detectat licitacions que queden 
desertes per la necessitat de revisar els preus de mercat. Tota aquesta dinàmica, 
recollida a la taula d’execució dels fons MRR per part de l’Administració CAIB que es 

https://www.caib.es/sites/oie/ca/execucia_del_fons_mrr/
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pot consultar a la web OIE, implica oscil·lacions en els imports d’execució trimestrals, 
a més dels estrictament lligats a la posada en marxa de nous instruments d’execució. 

A 30 de setembre de 2023, l’Administració CAIB ha llançat un total de 328 instruments 
d’execució per import 683.961.586 € (Import MRR mobilitzat). D’aquests, se n’han 
executat 360.370.739 €.  

D’aquesta manera, i tal i com s’indica al quadre de comandament recollit a l’apartat 
3.1.1 a 30 de setembre, s’ha iniciat l’execució del 66,96%  dels fons MRR assignats (a 
30 de març, era el 53,95%), i se n’han executat el 35,40% (a 30 de març, era el 25,79 
%). Per tant, s’observa un increment en els percentatges que mesures la mobilització 
i l’execució dels fons MRR en aquest lapse temporal, en relació amb els fons assignats 
a l’Administració de la CAIB.  

Les taules següents recullen les xifres a 30 de juny i 30 de setembre de 2023 per tipus 
d’instrument i la variació durant aquest període. 

Taula  10. Expedients iniciats per instrument jurídic 

 
Font: OIE 

 

Taula  11. Import mobilitzat per instrument jurídic 

 

Font: OIE 
 

  

Instrument

Nombre 
d’expedients 
iniciats a 
30/06/2023 
(acumulat)

Nombre 
d’expedients 
iniciats a 
30/09/2023 
(acumulat)

Increment
Variació 

intertrimestral

Convocatòria de subvencions* 90 94 4 4,26%
Licitacions de contractes públics** 156 161 5 3,11%
Altres instruments*** 73 73 0 0,00%
TOTAL 319 328 9 2,74%

Instrument
Import MRR 
mobilitzat a 
30/06/2023 

Import MRR 
mobilitzat a 
30/09/2023 

Increment
Variació 
intertrimestral

Convocatòria de subvencions* 457.706.355,45 € 466.731.205,68 €        9.024.850,23 € 1,93%
Licitacions de contractes públics** 137.438.693,91 € 142.001.689,93 €        4.562.996,02 € 3,21%
Altres instruments*** 75.183.344,95 € 75.228.690,21 €              45.345,26 € 0,06%
TOTAL 670.328.394,31 € 683.961.585,82 €     13.633.191,51 € 1,99%

https://www.caib.es/sites/oie/ca/execucia_del_fons_mrr/
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Taula  12. Import executat per instrument jurídic 

 

Font: OIE 
 
* Inclou subvencions directes 
** Adjudicacions 
*** Entitats de fons via transferència, convenis o altres 

 
 
Taula  13. Nombre de beneficiaris 
 

 
Font: OIE 
 
L’evolució de l’execució duta a terme per part de les entitats executores pertanyents a 
l’Administració CAIB, posa de manifest l’increment tant en els imports mobilitzats com 
en el nombre d’instruments posats en marxa, que al llarg del 2022 i els tres primers 
trimestres de 2023, han augmentat de forma exponencial. 
 

Gràfica 8. Evolució del nombre d'instruments MRR iniciats 

 
  Font: OIE 

 
  

Instrument
Import MRR 
executat a 
30/06/2023 

Import MRR 
executat a 
30/09/2023 

Increment
Variació 

intertrimestral

Convocatòria de subvencions* 164.883.812,05 € 175.544.785,74 €      10.660.973,69 € 6,07%
Licitacions de contractes públics** 116.336.325,15 € 121.110.686,52 €        4.774.361,37 € 3,94%
Altres instruments*** 63.442.617,54 € 63.652.266,96 €           209.649,42 € 0,33%
TOTAL 344.662.754,74 € 360.307.739,22 €     15.644.984,48 € 4,34%

Instrument
Beneficiaris a 

30/06/2023 
Beneficiaris a 

30/09/2023 
Increment

Variació 
intertrimestral

Convocatòria de subvencions* 5603 7346 1743 23,73%
Licitacions de contractes públics** 148 156 8 5,13%
Altres instruments*** 58 58 0 0,00%
TOTAL 5.809 7560 1751 23,16%



 

 

35 

 

Gràfica 9. Distribució dels fons mobilitzats per tipus d'expedients 

 
   Font: OIE 
 

Pel que fa a la mobilització dels fons MRR per part de les diverses àrees receptores, 
destaquen en els primers llocs les àrees d’Energia, Turisme i Educació, en consonància 
amb la seva posició a nivell d’assignació (veure punt 3.1.1). 
 

Gràfica 10. Fons mobilitzats per àrees a 30 de setembre de 2030  
 

 
           Font: OIE 
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Gràfica 11. Execució CAIB (mobilitzat/executat) per components 

 
Font: OIE 

Per a concloure l’apartat dedicat a la revisió de les dades d’execució MRR, des de l’OIE 
es du a terme una comparativa visual relacionada tant amb la mobilització i execució 
per components del PRTR a la gràfica anterior com amb les àrees temàtiques de 
l’EEIB2030 a 30 de setembre. 
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Gràfica 12. Execució CAIB (mobilitzat/executat) per àrea a 30 de setembre de 2023 

 

 

         Font: OIE 
 
Tal i com ja s’ha assenyalat amb anterioritat, a la web de l’Oficina s’hi recull el detall 
relatiu a les dades d’execució del fons MRR per part de l’Administració de la CAIB. A 
més, també s’han elaborat les fitxes d’execució per àrees, que contenen la informació 
relativa a l’execució detallada a nivell de Component i Inversió per a cada un dels 
àmbits en que es despleguen el fons MRR a les Illes Balears (Agricultura i Pesca, 
Cultura, Digitalització, Educació, Energia, Esports, Habitatge, Igualtat, Medi Ambient, 
Mobilitat, Ocupació, Pime, R+D+I, Salut, Serveis Socials i Turisme). 

 

3.1.5. Beneficiaris dels fons MRR a les Illes Balears 

Els fons MRR es destinen a una multiplicitat de potencials beneficiaris, en funció de les 
fites i objectius per al compliment dels quals han estat planificats i del tipus 
d’instrument que s’impulsa per a la seva execució. Les empreses, les administracions 
públiques, els particulars, les entitats del tercer sector, les universitats i centres de 
recerca, entre d’altres, accedeixen als fons i participen en la seva execució, bé com a 
entitats executores -en el cas de les administracions- bé com a beneficiaris -als efectes 
d’aquest informe, ambdues tipologies es computen com a beneficiaris-. 

El càlcul del nombre de beneficiaris dels fons provinents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència a les Illes Balears ha de tenir necessàriament en compte tant 
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els fons de gestió directa de l’Administració CAIB com els fons que executa l’AGE a les 
Illes. 

- A 30 de juny de 2023, els 265.922.709 € MRR gestionats directament per l’AGE 
a les Illes Balears han arribat a un total de 6.083 beneficiaris, a través dels 
instruments jurídics activats (beneficiaris de subvencions i adjudicataris de 
licitacions públiques).  

- A 30 de setembre de 2023, els 288.936.330 € MRR gestionats directament per 
l’AGE a les Illes Balears han arribat a un total de 6.770 beneficiaris, a través dels 
instruments jurídics activats (beneficiaris de subvencions i adjudicataris de 
licitacions públiques).  

El gruix d’aquests beneficiaris prové de les concessions de les ajudes destinades a la 
digitalització d'empreses en el marc de l'agenda Espanya digital 2025, el conegut com 
a Programa Kit Digital. 

Taula 14. Execució de l’AGE a les Illes Balears 

 

           Font: OIE 
* La reducció en l’import mobilitzat prové d’un reajustament tècnic en el còmput de les 
licitacions. 

Per tal d’obtenir una perspectiva global dels beneficiaris a les Illes, es reprodueix el 
quadre anterior amb les dades específiques de la CAIB. 

 

  

Import mobilitzat Import global estatal no rellevant als efectes IB

Import concedit 136.230.758 € 157.574.700 € 21.343.942 € 15,67%
Beneficiaris 6.064 6.743 679 11,20%
Import concedit a empreses i particulars 49.335.729 € 55.058.870 € 5.723.141 € 11,60%
Beneficiaris empreses i particulars 5.961 6.614 653 10,95%

Import mobilitzat* 161.714.374 € 160.747.562 € -966.812 € -0,60%
Import adjudicat 129.691.951 € 131.361.630 € 1.669.679 € 1,29%
Adjudicataris licitacions (Beneficiaris) 19 27 8 42,11%

Total import executat (subvencions 
concedides + licitacions adjudicades)

265.922.709 € 288.936.330 € 23.013.621 € 8,65%

Total beneficiaris 6.083 6.770 687 11,29%

Increment 
Variació 

Intertrimestral

GLOBAL

LICITACIONS

SUBVENCIONS
30/09/202330/06/2023
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Taula 15. Execució administració CAIB 

 

Font: OIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Import mobilitzat 457.706.355 € 466.731.206 € 9.024.850 € 1,97%
Import concedit 164.883.812,05 € 175.544.786 € 10.660.974 € 6,47%
Beneficiaris 5.603 7346 1.743 € 31,11%
Import concedit a empreses i particulars 43.443.458 € 52.846.884 € 9.403.426 € 21,65%
Beneficiaris empreses i particulars 5.377 7.100 1.723 32,04%

Import mobilitzat 137.438.694 € 139.774.776 € 2.336.082 € 1,70%
Import adjudicat 116.336.325 € 121.110.687 € 4.774.361 € 4,10%
Adjudicataris licitacions (Beneficiaris) 148 156 8 5,41%

Import mobilitzat 75.183.345 € 75.228.690 € 45.345 € 0,06%
Import adjudicat 63.442.618 € 63.652.267 € 209.649 € 0,33%
Adjudicataris licitacions (Beneficiaris) 58 58 0 0,00%

Total import executat (subvencions 
concedides + licitacions adjudicades)

344.662.755 € 360.307.739 € 15.644.984 € 4,54%

Total beneficiaris 5.809 7.560 1.751 30,14%

LICITACIONS

GLOBAL

Increment 
Variació 

Intertrimestral

ALTRES INSTRUMENTS

Execució CAIB a les IB

SUBVENCIONS
30/06/2023 30/09/2023
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4. CONCLUSIONS 

 

Pel que fa a l’Estratègia d’Inversions de les Illes Balears 2030: 

• L’EIIB preveu un pressupost global de 4.640.000.000 € per a la seva 
vigència, la qual abasta des de l’aprovació en el 2021 fins a l’acabament previst a l’any 
2030. La mobilització de recursos econòmics avança positivament perquè a 30 de juny 
de 2023 s’estima que ja s’han mobilitzat 1.291.625.720 € i a 30 de setembre 
1.433.366.207 €. Això implica que a aquesta darrera data, ja s’han aprovat expedients 
de despesa del 30,89% del pressupost total previst     

• L’execució pressupostària de l’EIIB2030 és inferior al volum de recursos 
mobilitzats per lògica de despesa, però també avança positivament i a 30 de juny de 
2023 l’OIE estima una execució de 469.280.674 € amb les darreres dades disponibles 
a 30 de setembre de 2023.  

• Les estratègies E04 Resiliència del sistema sociosanitari i nou model 
d’atenció a la dependència,  E06 Educació i formació per a noves competències i E07 
Energies renovables i canvi climàtic són les de major import mobilitzat i major 
execució de despesa en línia a les prioritats i esforç del Govern de les Illes Balears de 
promoure serveis clau orientats a la ciutadania i de lluita contra el canvi climàtic.  

• A 30 de setembre hi ha 72 projectes declarats estratègics per Consell de 
Govern, els quals reben finançament total o parcial dels fons Next Generation i l’OIE 
ha emès 116 certificats en relació amb actuacions que formen part d’algun d’aquests 
projectes.  

• S’han mobilitzat 974.306.268 € a través de 62 dels 72 projectes declarats 
estratègics, la qual cosa implica 262 expedients de despesa aprovats a data del 30 de 
setembre de 2023 i s’han executat actuacions per volum de 659.670.496 €. 

 
Pel que fa a l’assignació dels fons Next Generation (NGEU): 

• L’Administració de la CAIB té assignats i prevists un total de 
1.343.140.000€ de fons Next Generation a 30 de setembre de 2023.  

• El volum de finançament assignat es desagrega entre el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (MRR) amb 1.026.210.000 €, l’ajuda a la recuperació de la 
cohesió i dels territoris d’Europa (REACT-EU) amb 299.560.000€ i el Fons de Transició 
Justa (FTJ) amb 17.370.000 €.  

• Els fons Next Generation són una oportunitat de finançament històrica 
per a la CAIB  alhora que impliquen un sobre esforç en mobilització i execució respecte 
al que fan altres comunitats autònomes, perquè s’estima que a les Illes Balears li 
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correspon 1.040€ de mitjana per habitant enfront els 721 € per habitant de la resta de 
l’Estat i captura el 3,74% dels fons Next Generation que corresponen a Espanya.   

• Als fons Next Generation assignats i prevists a la CAIB amb data de 30 
de setembre de 2023, cal afegir 288.936.331 € de fons MRR executats directament per 
l’Administració de l’Estat en el nostre territori a través de la concessió de subvencions 
o l’adjudicació de licitacions. Això, conforma un total de 1.315.146.331 € de fons MRR 
entre les dues administracions per a Balears. 
 
• L’agregat final de fons Next Generation a les llles Balears és de 
1.632.076.331 € i queda conformat a través dels fons MRR assignats i prevists per a 
l’Administració de la Comunitat Autònoma, els fons del REACT-EU, els fons de FTJ i els 
Fons MRR directament executats per l’Administració General de l’Estat a les Illes 
Balears.  
 
• Respecte a les temàtiques dels fons i tenint en compte l’MRR perquè és 
el que implica major volum de finançament, es pot afirmar que més del 50% dels fons 
assignats a l’Administració CAIB es concentren en dos àmbits: Energia i Turisme, 
perquè són àrees prioritàries del propi PRTR i en les quals l’Administració General de 
l’Estat ha dut a terme una provisió de fons específics per als territoris insulars. 

 

Pel que fa a la mobilització i l’execució dels fons MRR: 

• A 30 de setembre de 2023, l’Administració autonòmica ha posat en 
marxa 328 instruments diferents d’execució que han mobilitzat 683.961.586 € entre 
convocatòries de subvencions (68,3%), licitacions (20,7%) i altres instruments jurídics 
(11%).   

• Per altra banda, ja s’han executat 360.307.739 € dels fons MRR 
mobilitzats i l’abast total de beneficiaris és de 7.560 entre adjudicataris, perceptors de 
subvencions i entitats receptores de fons per instruments subjectes a dret.   

• En l’àmbit específic dels fons MRR, s’han mobilitzat el 66,07% dels fons 
considerats executables i s’han adjudicat als seus destinataris finals el 33,97%. 

• Les àrees amb major grau de mobilització dels fons MRR són Salut 
(100%), PIME  (95%) i Cultura (90%). Especialment rellevant en termes de mobilització 
és l’àrea de Salut i PIME pel volum d’assignació pressupostària que duen assignada.  

• Les àrees amb major percentatge d’execució dels fons MRR són Salut 
(90%), Cultura (80%), Mobilitat (75%), Serveis Socials (57%), R+D+I (55%), Ocupació 
(52%) i PIME (50%). En canvi, les  àrees que presenten un menor percentatge 
d’execució són Agricultura i Pesca i Digitalització, malgrat els fons estan mobilitzats. 
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• L ‘Administració autonòmica a través dels seus instruments jurídics ha 
concedit fons provinents de l’MRR a un total de 7.560 beneficiaris, adjudicataris i 
entitats receptores i l’Administració General de l’Estat ha adjudicat subvencions i 
licitacions a 6.770 beneficiaris Consegüentment, la xifra combinada ens permet 
afirmar que els  fons provinents del PRTR han arribat a gairebé 14.330 empreses, 
administracions públiques, particulars, entitats del tercer sector, universitats i centres 
de recerca. 

 

Documents complementaris a l’Informe de seguiment de l’execució del Pla 
Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 a 31 de desembre 
2022 -web OIE-: 

- Fitxes de projectes inclosos a l’EIIB2030 per estratègia, que recullen el resum i 
l’estat de situació d’una selecció de projectes considerats representatius.  
 
- Fitxes d’execució dels fons MRR Illes Balears per àrees, amb el detall de 
l’execució autonòmica i estatal. 
 
- Taula d’assignacions dels fons MRR a l’Administració de la CAIB. 
 
- Taula d’execució dels fons MRR per part de l’Administració CAIB. 
 
- Taula d’execució dels fons MRR per part de l’Administració General de l’Estat a 
les Illes Balears. 

  

https://www.caib.es/sites/oie/ca/seguiment_de_lexecucia_de_projectes_2/
https://www.caib.es/sites/oie/ca/execucia_del_fons_mrr/
https://www.caib.es/sites/oie/ca/seguiment_de_lexecucia_dels_fons_mrr_2/
https://www.caib.es/sites/oie/ca/execucia_del_fons_mrr/
https://www.caib.es/sites/oie/ca/execucia_del_fons_mrr/
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ANNEX 1: QUADRE D’EXPEDIENTS APROVATS EN EXECUCIÓ DE PROJECTES 
DECLARATS ESTRATÈGICS 

 
A continuació es detalla l’execució dels projectes declarats estratègics, numerats de l’1 al 72 i 
agrupats per l’estratègia en la qual s’emmarquen. Conté l’import declarat estratègic i els 
expedients aprovats en execució de cada un d’ells. 
 

ESTRATÈGIA E01_CREIXEMENT INTEL·LIGENT I ECOSISTEMES D’INNOVACIÓ 

Núm. PE-IB Projecte estratègic IB Import 
Aprovat Estat a 30/09/2023 

1 Foment de les indústries culturals 2.211.430,00 €   

  
*Convocatòria  de subvencions per donar suport 
als projectes d’inversió en infraestructures 
escèniques i musicals de les Illes Balears 2022 

720.889,41 € Concedida 

  * Convocatòria de subvencions per donar suport 
a les sales d'exhibició cinematogràfiques  371.381,49 € En procés de 

concessió 

  
*Convocatòria  de subvencions per donar suport 
als projectes d’inversió en infraestructures 
escèniques i musicals de les Illes Balears 2023 

524.283,21 € Concedida 

  
* Convocatòria de subvencions per donar suport 
a l'acceleració de les indústries cultural i 
creatives de les Illes Balears 

298.417,00 € Concedida 

2 
Foment de la competitivitat de les 
explotacions agràries a través de l'impuls de 
l'agricultura ecològica 

6.543.132,00 €   

  
Convocatòria de subvencions per a l'any 2021 
per a inversions en explotacions del sector dels 
fruits secs 

2.321.205,09 € Publicada 

  
Convocatòria per a l'any 2021 de subvencions 
per a inversions en la transformació i 
comercialització de productes agrícoles 

1.000.000,00 € Publicada 

50 Plans complementaris de Recerca i 
Desenvolupament 8.639.815,00 €   

  
*Convocatòria projectes biodiversitat. Ajudes a 
Projectes de Biodiversitat emmarcats dins els 
Plans Complementaris  

2.200.000,00 € Concedida 

  

Subvenció directa per part de l’Administració 
CAIB a favor de la UIB per finançar despeses 
derivades del projecte de l’àrea d’Astrofísica i 
física d’altes energies “Tecnologies avançades 
per a l’exploració de l’univers i els seus 
components” en el marc del PRTR 

1.000.000,00 € Concedida 
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Núm. PE-IB Projecte estratègic IB Import 
Aprovat Estat a 30/09/2023 

  

Subvenció directa per part de l’Administració 
CAIB a favor de la UIB per finançar despeses 
derivades del programa de l’àrea de 
Biodiversitat “Exploració, anàlisi i prospectiva de 
la Biodiversitat: Possibles respostes a l’estratègia 
2030 de Desenvolupament Sostenible en un 
escenari de Canvi Global”  

 
1.792.850,00 € 

 
Concedida 
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ESTRATÈGIA E04_RESILIÈNCIA DEL SISTEMA SOCIOSANITARI I NOU MODEL D’ATENCIÓ A 
LA CRONICITAT I LA DEPENDÈNCIA 

Núm. PE-IB Projecte estratègic IB Import Aprovat Estat a 30/09/2023 

3 Hospital Sociosanitari Verge del Toro 15.196.382,00 €   

  
*Contracte d’obra de reforma interior i 
ordenació de la parcel·la de l’Hospital 

Verge del Toro de Maó 
15.024.876,26 € Adjudicat 

4 Reforma i ampliació de l’hospital de 
Manacor 76.893.221,00 €   

  *Contracte d’obra de reforma i ampliació 
de l’Hospital de Manacor 76.228.722,69 € Adjudicat 

 

5 
Renovació i ampliació d’equips d’alta 

tecnologia dels hospitals públics de les 
Illes Balears 

22.062.887,00 €    

  
*Contracte de subministrament i obra, al 

servei de Radiologia de l’Hospital 
Universitari Son Llàtzer de Palma 

2.052.727,01 € Adjudicat 

 

 

  

*Contracte de subministrament, obra i 
servei, per a la renovació de tres 

acceleradors lineals d’alta energia i altres 
prestacions i l’ampliació d’un accelerador 

lineal per a tractaments de radiocirurgia i 
SBRT a Son Espases, Palma 

16.204.833,00 € Adjudicat 

 

 

  

*Contracte de subministrament d'un 
equip de TC (tomografia computeritzada) 
Tipus 1, lot 1 AM 2021/102 del Pla INVEAT, 
amb destinació al servei de Radiologia de 

l'Hospital de Manacor (Mallorca) 

408.035,00 € Adjudicat  

  

*Contracte de subministrament d'un 
equip de TC (Tomografia Computeritzada), 

per al servei de radioteràpia de 
l'Hospital Universitari de Son Espases 

(HUSE) 

508.269,99 € Adjudicat  



 

 

46 

 

Núm. PE-IB Projecte estratègic IB Import Aprovat Estat a 30/09/2023 

  

*Contracte de subministrament d'un 
equip de TC (tomografia computeritzada) 
Tipus 1 lot AM 2021/102 del Pla INVEAT, 

amb destinació al servei de Radiologia de 
l'Hospital Comarcal d'Inca 

408.035,00 € Adjudicat  

  

*Contracte de subministrament d'equip 
de SPECT-TC Banda 2, del lot 2 AM 

2021/105 amb destinació al Servei de 
Medicina Nuclear de l'Hospital 

Universitari Son Espases, incloent 
instal·lació, legalització i posada en servei, 
manteniment i servei tècnic, la retirada de 

l'equip a substituir i la redacció del 
projecte per a la implantació de l'equip 

752.510,66 € Adjudicat  

  

*Contracte de subministrament Sala 
d'Hemodinàmica Tipus 3, LOT 3 AM 

2021/100 del Pla INVEAT, amb destinació al 
servei de Cardiologia de l'Hospital 
Universitari Son Espases de Palma 

870.358,35 € Adjudicat  

Núm. PE-IB Projecte estratègic IB Import Aprovat Estat a 30/09/2023  

  

*Contracte de subministrament equip de 
Radiologia Neurovascular intervencionista, 

lot 2 AM 2021/101 del Pla INVEAT, amb 
destinació al servei de Radiologia de 

l'Hospital Universitari Son Espases de 
Palma, i la redacció del projecte per a la 
seva implantació als locals de destinació 

1.226.052,89 € Adjudicat  

  

*Contracte de subministrament de dos 
equips TC (tomografia computeritzada) 

amb destinació al Servei de Radiologia de 
l'Hospital Universitari de Son Llàtzer de 

Palma 

1.156.019,48 € Adjudicat  

  

*Contracte de subministrament de dos 
equips de TC (tomografia computeritzada) 
amb destinació al servei de radiologia de 

l'Hospital Universitari Son Espases de 
Palma 

2.344.711,07 € Adjudicat  

  

*Contracte de subministrament de dos 
equips de TC Tipus 2, Lot 2 AM 2021/102 

del Pla InvEAT, amb destinació al servei de 
Radiologia de l'Hospital Universitari Son 

Espases de Palma 

1.156.019,96 € Adjudicat  

  

*Contracte de subministrament d'un 
equip de TC Tipus 2, LOT 2 AM 2021/102 
del Pla INVEAT, amb destinació al servei 
de Radiologia de l'Hospital Can Misses 

(Eivissa) 

578.009,98 € Adjudicat  
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Núm. PE-IB Projecte estratègic IB Import Aprovat Estat a 30/09/2023 

  

*Contracte de subministrament d'un 
equip PT TC, banda 2, lot 2 de l'AM 

2021/085 d'altes prestacions per al Servei 
de Medicina Nuclear de Hospital 

Universitari Son Espases 

2.583.723,85 € Adjudicat  

  

*Contracte de subministrament de dos 
equips de Radiologia vascular 

intervencionista, lot 1 AM 2021/101 del Pla 
INVEAT, amb destinació al servei de 

Radiologia de l'Hospital Universitari de 
Son Espases, Palma 

1.755.435,72 € Adjudicat  

6 Ampliació i reforma de la xarxa 
residencial i de centres de dia 70.522.572,00 €    

  

Contracte d’obra per a la construcció de la 
residència de Son Martorell, del Consorci 
de Recursos Sociosanitaris i Assistencials 

de les IB 

8.108.950,00 € Adjudicat  

  

Contracte d’obra per a la construcció de 
les residència del Quarter de Santiago de 

Maó, del Consorci de Recursos 
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes 

Balears 

9.713.428,41 € Adjudicat  

  

*Contracte d’obra per a la construcció 
d’un centre de llarga estança per a 

persones majores dependent en complex 
sanitari de Son Dureta, Palma, del 

Consorci de Recursos Sociosanitaris i 
Assistencials de les Illes Balears. 

9.358.705,08 € Adjudicat  

  

*Conveni amb l’Ajuntament de Sant 
Llorenç des Cardassar pel qual 

l’Ajuntament cedeix la propietat d'un solar 
al Consorci de Recursos sociosanitaris i 

Assistencials de les Illes Balears per 
construir una residència per persones 

grans dependents i formar part de la Xarxa 
Pública d’Atenció a la Dependència 

  Signat  

  
Concurs de projecte per residència 

persones majors dependents, a Sant 
Llorenç des Cardassar 

32.000,00 € Adjudicat  

  

Contractació d'un arquitecte/a per a una 
residència a Sant Llorenç des Cardassar, 
conseqüència del resultat d'un concurs de 

projecte 

259.915,30 € Adjudicat  

  

*Transferència pluriennal de la 
Conselleria d’Afers Socials i Esports per un 
import màxim d'1.900.000,00 €, a favor del 

Consorci de Recursos Sociosanitaris i 
Assistencials de les Illes Balears, per a 

l'execució de projectes amb càrrec als fons 
europeus procedents del mecanisme per a 

la recuperació i resiliència 

  Aprovada  
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Núm. PE-IB Projecte estratègic IB Import Aprovat Estat a 30/09/2023 

  

Contracte de servei per a la direcció 
execució i coordinació de la seguretat i 
salut de les obres del nou Centre de de 

Son Dureta 

137.492,28 € Adjudicat  

  

Contracte de servei per la redacció d’un 
projecte d’activitats i instal·lacions i 

direcció de l’execució de les instal·lacions 
d’una residència i centre de dia per gent 
gran dependent a Es Castell, Menorca 

78.675,49 € Adjudicat  

  

*Conveni de col·laboració entre la 
Conselleria d’Afers Socials i Esports i 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 

(IMAS): inclou la Residència Miquel Mir i la  
residència Bonanova; és l'import que 

s'indica. 

5.813.920,00 € Signat  

  

*Conveni de la Conselleria d’Afers Socials i 
Esports amb el Consell Insular de 

Menorca per a l'execució de projectes amb 
càrrec als fons europeus procedents del 

mecanisme per a la recuperació i 
resiliència (inclou la residència Trepucó a 

Bintaufa; és l’import que s’indica) 

684.692,00 € Signat 

 

 

 

  

*Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Palma i el Consorci de 
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de 

les Illes Balears en relació amb la 
construcció d’un centre de dia i activitats 

comunitàries en el Carrer Sebel·lí, 23 
baixos (Son Xigala), del municipi de 

Palma, i la seva integració en la Xarxa 
Pública d’Atenció a la Dependència 

  Signat  

  

*Conveni pel qual l’Ajuntament de 
Bunyola cedeix la propietat d'un solar al 

Consorci de Recursos Sociosanitaris i 
Assistencials de les Illes Balears per 

construir una residència per persones 
grans dependents i formar part de la Xarxa 

Pública d’Atenció a la Dependència 

  Signat  

  Concurs de projectes arquitectònics 
residència de persones grans a Bunyola 32.000,00 € Adjudicat  

  

*Contracte d’obra de reforma residència 
per a persones grans dependents Sant 

Lluís, del Consorci de Recursos 
Sociosanitaris i assistencials de les IB 

834.000,00 € Adjudicat  
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Núm. PE-IB Projecte estratègic IB Import Aprovat Estat a 30/09/2023 

  

Contractació d'un arquitecte per a la 
redacció d'un projecte bàsic i d'execució, la 
direcció de les obres, l'estudi de seguretat i 

salut, el projecte d'activitats, així com la 
certificació de les instal·lacions i la 

implantació del pla d'autoprotecció, 
conseqüència del resultat d'un concurs de 

projecte per a una residència a l'Avda 
David Russell, Es Migjorn Gran 

211.017,95 € Adjudicat  

  

Contractació d’un arquitecte per a la 
redacció d’un projecte bàsic i d’execució, la 
direcció de les obres, l’estudi de seguretat i 

salut, el projecte d’activitats, així com la 
certificació de les instal·lacions i redacció i 

implantació del pla d’autoprotecció, 
conseqüència del resultat d’un concurs de 

projecte (PCAO 4/2022) per a una 
residència a Bunyola  

437.200,93 € Adjudicat  

  

Contracte de reforma i adaptació d'un 
local al centre de dia i activitats 

comunitàries al carrer Sebel·lí, núm.23 
baixos, de Palma (Son Xigala). 

489.565,85 € Adjudicat  

  

*Contracte de reforma de la Caserna Duc 
de Crillón al municipi des Castell 

(Menorca) en residència i centre de dia per 
a gent gran dependent. 

7.285.542,77 € Adjudicat  

  

*Conveni de col·laboració entre la 
Conselleria d'Afers Socials i Esports i el 

Consell Insular d'Eivissa: inclou la 
reforma residència Cas Serres 

2.177.500,00 € Signat  

  

Contracte de serveis de direcció 
d'execució d'obra i coordinació de 
seguretat i salut de l'obra de reforma de 
la Caserna Duc de Crillon a Es Castell, 
Menorca. 

76.779,30 € Adjudicat  

  *Contracte obres construcció residència 
per a persones grans Es Migjorn Gran 2.658.740,68 € Adjudicat  

8 Desenvolupament d'un sistema integrat 
d'informació social  7.431.901,00 €    

  

Disseny d’un pla director per al 
desenvolupament de la Història Única 
Electrònica a realitzar per la Fundació 

Balear d’Innovació i Tecnologia (Encàrrec a 
la Fundació BIT) 

66.474,44 € Adjudicat  

  

*Transferència per import de 
6.225.103,26 € a la Fundació d’Atenció i 
Suport a la Dependència i de Promoció 
de l’Autonomia Personal de les IB per 

desenvolupar i implantar la Història Social 
Única Electrònica 

  Aprovada 
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*Contracte de serveis de factoria de 
software per a la migració tecnològica i la 
millora funcional dels aplicatius que 
conformen la història social única 
electrònica de les Illes Balears 

6.110.683,92 € Publicada  

9 
Augment de la dotació de places i 

recursos d’atenció a menors i joves en 
situació de desprotecció 

6.461.294,00 €    

  

*Conveni Consell Insular de Menorca per 
a l'execució de projectes amb càrrec als 

fons europeus procedents del mecanisme 
per a la recuperació i resiliència (inclou el 

servei per a menors; és l’import que 
s’indica) 

347.047,00 € Signat  

  

*Conveni de col·laboració entre la 
Conselleria d’Afers Socials i Esports i 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 

(IMAS): inclou habitatges de protecció a 
Mallorca, centre de primera acollida per 
menors estrangers i centre de menors 

Puntiró 

4.000.000,00 € Signat  

  
*Conveni de col·laboració entre la 

Conselleria d’Afers Socials i Esports i el 
Consell Insular de Formentera 

133.249,47 € Signat  

  

*Conveni de col·laboració entre la 
Conselleria d’Afers Socials i Esports i el 

Consell Insular d'Eivissa: inclou la 
reforma del centre pre-emancipació 

d'Eivissa 

780.998,00 € Signat  

10 
Construcció d'un alberg per a persones 

sense llar a Eivissa  1.109.051,00 €    

  

*Conveni de col·laboració entre la 
Conselleria d'Afers Socials i Esports i 
Consell Insular d'Eivissa: inclou la 

construcció d’un alberg per a persones 
sense llar a Eivissa 

1.109.051,00 € Signat  

11 
Modernització d’entorns, productes i 

serveis públics per garantir 
l’accessibilitat universal 

964.785,00 €    

  

*Convocatòria de subvencions 
destinades a la millora de l'accessibilitat 

d'infraestructures i equipaments de les 
entitats locals de les Illes Balears 

964.785,21 € Concedida  

12 Nous recursos per a la lluita contra la 
violència de gènere 15.501.123,00 €    

  Conveni Crente crisi Consell Insular 
Mallorca 800.000,00 € Signat  
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40 

Millora de l'accessibilitat universal en 
habitatges, especialment per a persones 
majors, amb discapacitat i/o situació de 

dependència 

1.210.303,00 €    

  

*Convocatòria de subvencions 
d'inversions destinades a assegurar 

l'accessibilitat universal als immobles a 
persones grans, amb discapacitat i/o en 

situació de dependència 

1.100.276,13 € Concedida  

51 
Adquisició de flota de vehicles destinats 
al transport sanitari terrestre urgent de 

les Illes Balears 
10.556.049,00 €    

  
*Adquisició vehicles transport sanitari 

urgent i el seu equipament  9.788.887,90 € Adjudicat  

59 Promoció de la igualtat en l’esport 566.194,00 €    

  * Convocatòria d'ajuts destinada a la 
formació de les dones a l'àmbit esportiu 

60.000,00 € Concedida  

  

* Convocatòria de subvencions per al 
foment de la igualtat de gènere i 
inclusió persones discapacitat a l'esport 
federacions esportives I. Balears 

175.000,00 € Publicada  

  
* Convocatòria de subvencions per a 
l'adquisició immobilitzat material per la 
pràctica d'esports adaptats 

100.000,00 € Publicada  

  

* Subvenció nominativa a favor del 
Consell Insular de Menorca per accions de 
promoció de la igualtat de gènere i la 
inclusió de persones discapacitades 

46.050,00 € Concedida  

60 Digitalització en l’àmbit de la salut 10.530.862,00 €    

  
Reforç dels sistemes d'informació de 
vigilància epidemiològica. Projecte 
temporal de personal 

55.272,95 € En execució  

  

*Convocatòria de subvencions destinada a 
entitats locals per la creació d’Unitats 
Actives d’Exercici Físic als municipis de les 
Illes Balears, 

170.000,00 € Publicada  

  

*Conveni de col·laboració entre la 
Conselleria d’Afers Socials i Esports i el 
Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació 
Física i en Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport de les Illes Balears per a 
l’elaboració d’un Pla de prescripció 
d’activitat i exercici físic per a la població 
de les Illes Balears  

59.701,40 € Signat  
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Contracte menor per a la matriculació 186 
professionals sanitaris IB-SALUT Illes 
Balears, formació docent "Actívate, 
prescribe ejercicio" 

13.950,00 € Adjudicat  

  

Contractació d'una eina Govern, Risc i 
Compliment de les mesures de protecció 
de dades i de seguretat de la informació 
(CIBERAP) 

174.272,27 € Publicada  

  

Contracte per a la Creació d'un espai de 
dades del Servei de Salut de les Illes 
Balears per a la seva posterior integració 
a l'espai de dades Nacional i Europeu 

1.329.522,86 € Publicada  
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ESTRATÈGIA E05_MOBILITAT SOSTENIBLE I DESCARBONITZADA 

Núm. PE-IB Projecte estratègic IB Import Aprovat Estat a 30/09/2023 

14 Adquisició de vagons per incrementar la 
capacitat de servei de la xarxa ferroviària 

54.600.000,00 €   

  

*Transferència pluriennal de la Conselleria 
de Mobilitat i Transports a Serveis 
Ferroviaris de Mallorca per import de 
54.600.000 € per atendre les despeses 
derivades de la licitació d’un contracte de 
subministrament de cinc trens elèctrics per a 
les línies de tren 

  Aprovada 

  
Contracte de subministrament de cinc 
trens elèctrics de 4 cotxes per a les línies de 
tren 

67.277.600,00 € Adjudicat 

15 Programa d’incentius lligat a la mobilitat 
elèctrica 18.275.856,00 €   

  

Convocatòria de subvencions per a 
actuacions de suport a la mobilitat elèctrica 
(Programa MOVES III), de la Conselleria de 
Transició Energètica, Sectors Productius i 
Memòria Democràtica 

9.300.000,00 € En procés de concessió 

  

* Ampliació del crèdit de la  convocatòria 
pública de subvencions per a actuacions de 
suport a la mobilitat elèctrica (programa 
MOVES III) 

8.048.000,00 € En procés de concessió 

  
Encàrrec de gestió a TRAGSATEC per al 
suport en la tramitació de subvencions 
d'energia 

183.877,31 € Aprovat 

  Suport Programa d’ajudes MOVES III 
(projecte temporal) 116.378,24 € En execució 

42 
Prolongació de la línia M1 de Metro entre 
la Universitat de les Illes Balears i el parc 

tecnològic del «Parc Bit»  
31.125.556,00 €   

  
Contracte d'obres per executar el projecte 
ampliació de la línia d e metro Palma - UIB  
fins al Parc Bit 

37.661.922,23 € Adjudicada 

43 
Nou baixador de transport ferroviari en 

l'hospital comarcal d'Inca 2.659.781,00 €   

  Contracte d'obres per a la construcció del 
baixador ferroviari de l'hospital d'Inca 3.410.840,41 € Adjudicada 

44 
Implantació de sistemes digitals públics 
en les estacions i parades d’autobusos 650.000,00 €   

  

Transferència a favor del Consell Insular 
de Menorca per a l'execució de l'actuació 
"implantació de sistemes digitals públics 
en les aturades d'autobús" 

200.000,00 € Aprovada 

 

  

Transferència a favor del Consell Insular 
d'Eivissa per a l'execució de l'actuació 
"implantació de sistemes digitals públics 
en les aturades d'autobús" 

320.000,00 € Aprovada 
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45 Millora en les estacions i parades de la 
xarxa d’autobús interurbà 2.600.000,00 €    

  

Transferència a favor del Consell Insular 
d'Eivissa per a l'execució de l'actuació 
"obres de noves aturades i millores de les 
aturades existents en la xarxa d'autobús 
interurbà" 

900.000,00 € Aprovada  

  

Transferència a favor del Consell Insular 
de Menorca per a l'execució de l'actuació 
"obres de noves aturades i millores de les 
aturades existents en la xarxa d'autobús 
interurbà" 

900.000,00 € Aprovada  

46 
Desenvolupament d'accions de 

digitalització del sistema de transport 
públic 

2.179.000,00 €    

  

*Transferència de la Conselleria de 
Mobilitat i Habitatge al Consorci de 
Transports de Mallorca per import 
d'1.041.860 € per a la implantació de noves 
eines tecnològiques per a l'impuls de la 
mobilitat  

  Aprovada  

  

*Transferència de la Conselleria de 
Mobilitat i Habitatge als Serveis Ferroviaris 
de Mallorca per import de 650.000 € per 
implantar sistemes digitals d'informació en 
temps real  

  Aprovada  

  
Contracte per al disseny i creació del nou 
portal web del Consorci de Transports de 
Mallorca 

350.000,00 € Adjudicada  

  

Contracte de subministrament i 
implantació de sistemes digitals públics 
d'informació en temps real sobre els 
serveis ferroviaris prestats per Serveis 
Ferroviaris de Mallorca 

786.500,00 € Publicada  

47 Transformació de les flotes de transport 
de viatgers i mercaderies 3.621.025,00 €    

  

Convocatòria d'ajudes per transformar les 
flotes de transport de viatgers i 
mercaderies d’empreses privades 
prestadores de serveis de transport per 
carretera, així com d’empreses que realitzin 
transport privat complementari 

3.621.025,00 € En procés de concessió  

61 
Solució tecnològica per a la 

modernització del servei de taxi i el 
transport a demanda en les Illes Balears 

640.000,00 €    

  

*Transferència al Consorci de Transports 
de Mallorca per import de 640.000  € per a 
la solució tecnològica per a la modernització 

del servei de taxi i el transport a 
demanda 

  

Aprovada  
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71 
Modernització d'empreses privades de 

transport de viatgers i que intervenen en 
el transport de mercaderies 

2.723.026,00 €    

  

*Convocatòria de subvencions per la 
modernització 
d’empreses privades de transport de 
viatgers prestadores de serveis de transport 
per carretera i d’empreses privades que 
intervenen en el transport de mercaderies 
per carretera 

2.723.026,00 € Publicada  
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ESTRATÈGIA E06_EDUCACIÓ, FORMACIÓ PER A NOVES COMPETÈNCIES I POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ  

Núm. PE-
IB Projecte estratègic IB Import Aprovat Estat a 30/09/2023 

16 Millora i increment de l’oferta de formació 
professional 34.000.000,00 €   

  

Procediment per avaluar i acreditar les 
competències professionals adquirides a 
través de l’experiència laboral o de vies no 
formals de formació, de la Conselleria 
d’Educació i Formació Professional (despesa 
efectuada) 

4.192.618,91 € En execució 

  Nòmines i despeses funcionament centres 
escolars: aules emprenedoria, impuls FP 6.523.306,64 € En execució 

  

Convocatòria curs de formació específica 
per a l’habilitació com assessors i 
avaluadors de diverses qualificacions 
professionals per al procediment de 
reconeixement competències professionals 
adquirides per experiència laboral o vies no 
formals de formació, de la Conselleria 
d’Educació i Formació Professional 

  En execució 

  

Contracte de subministrament d’equip i 
material per a les aules de Tecnologia 
Aplicada de l´actuació "Conversió d’aules en 
espais de tecnologia aplicada" 

75.975,56 € Adjudicat 

  

Contractació professorat i despeses 
funcionament de centres. Competència 
digital, de la Conselleria d’Educació i 
Formació Professional. 

2.435.309,74 € Pagat 

  

*Convocatòria d'ajuts / Contracte de serveis 
d’organització, coordinació i impartició de dos 
programes d’immersió lingüística en 
llengües estrangeres per a l’alumnat i 
professorat de Cicles Formatius de Grau Mitjà 
associats a la impartició del Pla de Reforç en 
Llengües Estrangeres de centres educatius, 
de la Conselleria d’Educació i Formació 
Professional  durant l'estiu de 2022 

494.000,00 € Adjudicat 

  

*Convocatòria d’ajuts / Contracte de serveis 
d'organització, coordinació i impartició de dos 
programes d'immersió lingüística en 
llengües estrangeres per a alumnes i 
professors de cicles formatius de grau mitjà 
associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç 
en Llengües Estrangeres en centres educatius 
públics de la CAIB  durant l’estiu de 2023 

256.000,00 € Adjudicat 



 

 

57 

 

Núm. PE-
IB Projecte estratègic IB Import Aprovat Estat a 30/09/2023 

  

Conveni de col·laboració amb els 
representants de CAEB per a promocionar la 
qualificació professional dels treballadors 
de les Illes. 

268.000,00 € Signat 

  

Conveni de col·laboració amb els 
representants de PIMEM per a promocionar 
la qualificació professional dels 
treballadors de les Illes. 

108.000,00 € Signat 

  

Conveni de col·laboració amb els 
representants de UGT per a promocionar la 
qualificació professional dels treballadors 
de les Illes. 

188.000,00 € Signat 

  

Conveni de col·laboració amb els 
representants de CCOO per a promocionar la 
qualificació professional dels treballadors 
de les Illes. 

188.000,00 € Signat 

  

Contracte de subministrament d'equips i 
materials per dotar les Aules de Tecnologia 
Aplicada (ATECA) amb elements virtuals i 3D 
i altres equips i materials específics de 
diferents famílies professionals de diferents 
centres educatius de FP de les Illes Balears  

271.984,00 € Adjudicat 

17 Pla d’infraestructures educatives 27.004.252,00 €   

  

Contracte d’obra per l’ampliació del CEIP 
Puig de’n Valls (Santa Eulària del Riu), de 
l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis 
Educatius 

549.995,00 € Adjudicat 

  
Contracte d’obra per a l’ampliació del CEIP 
Ses Comes (Manacor), de l’Institut Balear 
d’Infraestructures i Serveis Educatius 

780.901,00 € Adjudicat 

  

Contracte d’obra per a l’ampliació del CEIP 
Sant Carles (Santa Eulària del Riu), de 
l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis 
Educatius 

790.245,00 € Adjudicat 

  
Contracte d’obra per a l’ampliació del CEIP 
Sa Torre (Manacor), de l’Institut Balear 
d’Infraestructures i Serveis Educatius 

1.737.990,00 € Adjudicat 

  

Contracte d’obra per a l’ampliació del CEIP 
Punta de n’Amer (Sant Llorenç des 
Cardassar) de l’Institut Balear 
d’Infraestructures i Serveis Educatius 

1.526.876,00 € Adjudicat 

  
Contracte d’obra per a l’ampliació de l’IES 
Isidor Macabich (Eivissa), de l’Institut Balear 
d’Infraestructures i Serveis Educatius 

2.343.490,00 € Adjudicat 
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Contracte d’obra per a la construcció del nou 
CEIP Campos, de l’Institut Balear 
d’Infraestructures i Serveis Educatius 

6.941.740,88 € Adjudicat 

18 Escola d’Hoteleria d’Eivissa 7.643.969,00 €   

  Execució per part del Consell Insular d'Eivissa   Adjudicat 

19 
Edifici Multidepartamental de Ciències de 

la Salut de la Universitat de les Illes 
Balears 

6.900.000,00 €   

  

*Conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears i la Universitat de les Illes 
Balears per a la construcció de l’edifici 
interdepartamental de ciències de la salut 

6.900.000,00 € Signat 

20 Competències i talent digital 29.955.125,00 €   

  

*Subministrament de dispositius portàtils 
per a l’alumnat en situació de vulnerabilitat 
de centres educatius no universitaris 
dependents de la Conselleria d’Educació i 
Formació Professional de la CAIB 

2.247.696,00 € Adjudicat 

  Contracte de subministrament de 
dispositius portàtils de pantalla 17" 14.718,80 € Adjudicat 

  
*Contracte de subministrament d'aules 
digitals de centres educatius no universitaris 
de les Illes Balears 

18.826.269,00 € Adjudicat 

21 Impuls de l'escolarització en el primer cicle 
d’educació infantil 0-3 anys 42.729.704,00 €   

  Despeses de personal. 404.308,26 € En execució 

  

Convocatòria de subvencions per al 
sosteniment de les escoles infantils; per al 
funcionament de serveis educatius d’atenció 
primerenca; per al funcionament d’activitats, 
serveis i programes per a l’enfortiment de les 
capacitats educatives de les famílies, i per als 
ajuts a l’escolarització dels infants de les 
famílies més vulnerables socialment, 
especialment de les famílies en risc d’exclusió 
social  

5.075.357,20 € Concedida 

  

Convocatòria de subvencions per a la 
creació i consolidació de places públiques 
de primer cicle d’educació infantil i per a la 
reconversió de centres privats d’infants de 0-3 
anys, de la Conselleria d’Educació i Formació 
Professional 

14.400.000,00 € Concedida 
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Encàrrec a TRAGSATEC per l’acompanyament 
i assessorament d'entitats públiques 
beneficiàries dels ajuts en espècie de la 
Conselleria d’Educació i Formació Professional 
per a la creació i consolidació de places 
públiques de primer cicle d’educació 
infantil 

695.396,00 € Adjudicat 

  

*Convocatòria de subvencions per a la 
ceació places públiques de primer cicle 
d’educació infantil i ajuts en espècie per a 
l’acompanyament i assessorament a les 
entitats públiques sol·licitants dels ajuts de 
creació de places públiques de primer cicle 
d’educació infantil i convocatòria d’ajuts 
complementaris per als beneficiaris dels ajuts 
per a la creació de places de primer cicle 
d’educació infantil corresponents a la 
convocatòria 2020-24 (exercicis 2023-2025) 

10.850.400,00 € Publicada 

 

  

*Convenis de col·laboració entre el Govern i 
les entitats locals i centres de la xarxa 
complementària per establir la gratuïtat del 
servei educació de tercer d'educació 
infantil (import 2022-26) 

36.747.500,00 € Signat  

22 Programes per prevenir el fracàs escolar i 
promoure'n l'èxit  13.918.204,00 €    

  Unitats d'acompanyament i orientació. 
Nòmines.  2.436.293,91 € En execució  

  PROA. Nòmines i despeses funcionament 
centres escolars 6.060.735,50 € En execució  

23 

Programes de formació i ocupació per 
fomentar la inserció en el mercat laboral, 

especialment dels col·lectius més 
vulnerables 

31.027.104,00 €    

  

*Encarrec de gestió TRAGSATEC per a la 
millora de les capacitats digitals per a 
persones desocupades per impulsar 
l'emprenedoria i el desenvolupament rural i 
reduir la bretxa de gènere 

805.480,00 € Adjudicat  

  

*Pròrroga encàrrec gestió TRAGSATEC per a 
la millora de les capacitats digitals per a 
persones desocupades per impulsar 
l'emprenedoria i el desenvolupament rural i 
reduir la bretxa de gènere 

805.480,00 € Adjudicat  

  Nou projecte d”inversió. Formació SOIB 3.657.163,33 € Pagat  
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*Encàrrec de gestió d’avaluació del model 
diagnòstic orientació prestat pel SOIB i les 
entitats col·laboradores 

193.173,30 € Adjudicat  

  

Encàrrec de gestió a la FUEIB del servei 
d'avaluació del model d'intermediació 
laboral. Activitats de la Xarxa de Centres 
d'Orientaicó i Emprenedoria 

58.837,80 € Adjudicat  

  

Contracte per implantar accions, mètodes, 
sistemàtiques, processos i avaluacions per a 
l'aplicació de la transversalitat de gènere 
en els polítiques actives d'ocupació 

144.611,70 € Adjudicat  

  

Contracte menor servei redacció d’un 
projecte d’adequació i condicionament del 
local del SOIB del carrer Julià Álvarez per a la 
creació d’un COE 

17.545,00 € Adjudicat  

  

Contracte menor revisió d’especialitats 
formatives incloses al Catàleg del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) a l’àmbit de 
les Illes Balears en el marc del C23.I3 

12.713,00 € Adjudicat  

  

Contracte menor diagnòstic de les 
necessitats en relació a l'aplicació de la 
transversalitat de gènere en la gestió de les 
polítiques actives d'ocupació del SOIB 

13.673,00 € Adjudicat  

  

Adquisició d’un immoble per a ubicar el nou 
Centre d’Orientació, Emprenedoria, 
Acompanyament i Innovació per a l’Ocupació 
(COE), del Servei d’Ocupació de les Illes 
Balears 

480.000,00 € Adjudicat  

  *PAE Ocupació. Despeses menors 14.333,31 € Signat  

  

*Convocatòria de subvencions segona 
oportunitat dels treballadors autònoms o 
per compte propi per facilitar la 
transformació productiva cap a una economia 
verda i digital , de la Conselleria de Model 
Econòmic, Turisme i Treball 

1.900.000,00 € Concedida  

  

*Convocatòria de subvencions per al 2021-
2023 destinades a promoure l’ocupació 
autònoma per abordar el repte demogràfic i 
facilitar la transformació productiva cap a una 
economia verda i digital, de la Conselleria de 
Model Econòmic, Turisme i Treball 

3.939.813,00 € 
En procés de 

concessió 
 

  
*Convocatòria de Subvencions “SOIB 
Qualificats – Primera experiència” pel 2021-
2023 

7.216.904,00 € Concedida  
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*Convocatòria de subvencions “SOIB 
Projectes territorials per a col·lectius 
vulnerables” pel període 2021-2023 

5.994.000,00 € En procés de 
concessió 

 

  

*Convocatòria de subvencions “Programa 
SOIB Recerca i Innovació”, per al període 
2022-2025 destinada a executar projectes de 
“Noves polítiques públiques per a un mercat 
de treball dinàmic, resilient i inclusiu” 

4.776.148,00 € Concedida  

  

Encàrrec de gestió a la FUEIB del servei 
d'avaluació del model de diagnòstic 
d'orientació. Activitats de la xarxa de 
centres d'orientació i emprenedoria 

45.905,88 € Adjudicat  

  

Contracte d'obres de reforma del Centre 
d'Orientació, Emprenedoria i Innovació per 
a l'Ocupació (d'ara endavant COE) propietat 
del SOIB ubicat al carrer Julián Álvarez, 
número 7, a Palma 

919.052,35 € En avaluació  

49 
Formació modular destinada a la 

qualificació i requalificació de persones 
ocupades i desocupades 

6.551.152,00 €    

  

Resolució del conseller de Model Econòmic, 
Turisme i Treball i del conseller d'Educació i 
Formació Professional per la qual s'estableix 
la gestió conjunta del projecte + Nòmines i 
despeses menors 

3.610.364,00 € En execució  
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ESTRATÈGIA E07_ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC 

Núm. PE-
IB Projecte estratègic IB Import Aprovat Estat a 30/09/2023 

24 

Programa d’incentius lligats a l’autoconsum i 
a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia 
renovable, així com a la implantació de 
sistemes tèrmics renovables 

26.799.510,00 €   
  

  

Convocatòria de subvencions instal·lacions 
d’autoconsum amb fonts d’energia renovable 
en el sector serveis i altres sectors productius 
de l’economia (incentius 1,2 i 3), Conselleria de 
Transició Energètica, Sectors Productius i 
Memòria Democràtica  

5.621.482,71 € En procés de concessió 

  

*Modificació de la convocatòria de subvencions 
instal·lacions d’autoconsum amb fonts 
d’energia renovable en el sector serveis i altres 
sectors productius de l’economia (incentius 1,2 
i 3), Conselleria de Transició Energètica, Sectors 
Productius i Memòria Democràtica  

3.902.861,92 € En procés de concessió 

  

Convocatòria de subvencions instal·lacions 
d’autoconsum amb fonts d’energia renovable 
en el sector residencial, les administracions 
públiques i el tercer sector (incentius 4 i 5), 
Conselleria de Transició Energètica, Sectors 
Productius i Memòria Democràtica 

4.871.192,01 € En procés de concessió 

  

*Modificació de la convocatòria de subvencions 
instal·lacions d’autoconsum amb fonts 
d’energia renovable en el sector residencial, les 
administracions públiques i el tercer sector 
(incentius 4 i 5),Conselleria de Transició 
Energètica, Sectors Productius i Memòria 
Democràtica 

8.727.294,55 € En procés de concessió 

  

Convocatòria de subvencions implantació de 
sistemes tèrmics renovables en el sector 
residencial (incentius 6), Conselleria de 
Transició Energètica, Sectors Productius i 
Memòria Democràtica 

2.305.087,63 € En procés de concessió 

  
Suport al programa d'ajuts per a la implantació 
dels programes d'incentius lligats a 
l'autoconsum i tèrmiques (projecte temporal) 

246.094,18 € En execució 

  

Encàrrec de gestió per al suport en la 
tramitació de les subvencions Moves III, 
autoconsum elèctric renovable i renovables 
tèrmiques 

558.641,63 € Adjudicat 

  
Contracte per a l'execució d'instal·lacions 
fotovoltaiques per a l'autoconsum als IES de 
Portocristo i Santa Maria del Camí 

367.676,12 € Adjudicat 



 

 

63 

 

Núm. PE-
IB Projecte estratègic IB Import Aprovat Estat a 30/09/2023 

25 Programa d’incentius lligats a eficiència 
energètica i renovables en sectors econòmics 2.944.884,00 €   

  

*Convocatòria d’ajuts per a l’execució dels 
programes d’incentius per a la implantació 
d’energies renovables tèrmiques en diferents 
sectors de l’economia 

2.856.537,00 € En procés de concessió 

  

Suport al Programa d'ajuts per a l’execució dels 
programes d’incentius per a la implantació 
d’energies renovables tèrmiques en diferents 
sectors de l’economia (projecte temporal) 

246.094,18 € En execució 

26 
Pla d'impuls a la rehabilitació energètica 
d'edificis públics de la Comunitat Autònoma 
de les IB 

21.456.639,00 €   

  

*Contracte de reforma, rehabilitació integral i 
ampliació d'edificacions existents per al seu ús 
com a centre cultural Junyer-Canals a 
Llucalcari i com a habitatge adscrit. 

2.009.827,62 € Adjudicat 

  

*Contracte d'obres de millora de l'eficiència 
energètica de les oficines de la Conselleria de 
Fons Europeus, Universitat i Cultura situades al 
c/ Sant Pere, núm. 7, de Palma 

600.656,34 € Adjudicat 

  

Contracte de redacció de projecte, direcció 
d'obra i coordinació de seguretat i salut d'una 
sèrie d'obres de millora de l'eficiència al Centre 
de Salut de Felanitx 

32.670,00 € Adjudicada 

  
*Transferència a la UIB per dur a terme 
actuacions incloses PIREP 8.514.770,01 € Signat 

27 
Programa d’incentius per a millorar 
l’eficiència energètica en municipis de menys 
de 5.000 habitants 

1.331.250,00 €   

  

Convocatòria de subvencions per a la 
rehabilitació energètica en edificis existents en 
municipis de repte demogràfic (Programa PREE 
5000), Conselleria de Transició Energètica, 
Sectors Productius i Memòria Democràtica 

513.330,00 € En procés de concessió 

41 Millora en la sostenibilitat dels centres de 
tecnificació esportiva de les Illes Balears 8.463.726,00 €   

  

*Convocatòria d'ajudes per a modernitzar la 
Xarxa de Centres d'instal·lacions esportives 
existents a la comunitat autònoma de les Illes 
Balears 

3.963.726,49 € Concedida 

62 
Impuls a la transició energètica dins el Pla 
d’Inversions  per a la Transició Energètica de 
les Illes Balears (PITEIB)  

164.600.000,00 
€   



 

 

64 

 

Núm. PE-
IB Projecte estratègic IB Import Aprovat Estat a 30/09/2023 

  

Convocatòria de  subvencions per al foment de 
comunitats d'energies renovables, comunitats 
ciutadanes d'energia, comunitats de propietaris, 
associacions empresarials i entitats sense ànim 
de lucre de les Illes Balears 

20.000.000,00 € En procés de concessió 

  

*Convocatòria de subvencions per a 
instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum 
en aparcaments i punts recàrrega vehicle 
elèctric 

15.000.000,00 € Publicada 

  
*Convocatòria de subvencions per al foment 
d'instal·lacions de generació renovable en ports 
de les Illes Balears 

10.000.000,00 € Publicada 

  
*Convocatòria de subvencions per a la 
descarbonització del sector nàutic de les Illes 
Balears 

15.000.000,00 € Publicada 

  

*Convocatòria de subvencions per actuacions 
d’eficiència energètica i/o instal·lacions de 
generació elèctrica renovable per entitats locals 
i empreses de subministrament i tractament 
de l'aigua 

25.000.000,00 € Publicada 

  

*Convocatòria de subvencions per al foment 
d’actuacions combinades d’energies renovables, 
eficiència energètica i mobilitat elèctrica 
promogudes per empreses del sector privat 
considerades com a grans consumidors 
d’energia 

10.000.000,00 € En procés de concessió 

  
*Convocatòria de subvencions per a l’aprovació 
i implementació de Zones de Baixes Emissions 
a les IB 

8.600.000,00 € Publicada 

  

*Convocatòria de subvencions per al foment 
d’actuacions combinades d’energies renovables i 
eficiència energètica en edificis i llars 
vulnerables 

10.000.000,00 € Publicada 

  
Convocatòria de subvencions per al foment de 
la implantació de sistemes de vehicle compartit 
(car sharing) 

4.000.000,00 € Publicada 

  

Convocatòria pública de subvencions per al 
foment d’actuacions combinades d’energies 
renovables, eficiència energètica i mobilitat 
elèctrica promogudes per administracions 
públiques 

10.000.000,00 € En procés de concessió 

  
Encàrrec de gestió a TRAGSATEC per al suport 
en la tramitació de subvencions del Pla per a la 
Transició Energètica de les Illes Balears 

1.339.870,54 € Adjudicat 

  

*Convocatòria pública d’ajuts per a la 
transició energètica en inversions en projectes 
innovadors, tractors o estratègics dins les 
actuacions previstes en el “Pla d’Inversions per a 
la Transició Energètica dels Illes Balears” 

30.000.000,00 € Publicada  
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*Convocatòria de subvencions per a 
l’adquisició de vehicles zero emissions destinats 
al servei col·lectiu de llançadora i la dotació 
d’infraestructura de recàrrega en el Pla 
d’Inversions per a la Transició Energètica de les 
Illes Balears 

5.000.000,00 € Publicada 

  

Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per al 
desenvolupament, manteniment i 
modernització del sistema de gestió de 
subvencions 

88.853,75 € Adjudicat 

  
*Convocatòria d'ajuts per a la millora de 
l'eficiència energètica en l'enllumenat exterior 
promogudes per administracions públiques 

5.000.000,00 € Publicada 

63 
Pla d’autoconsum de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears 92.000.000,00 €   

  

*Transferència per import de 20.000.000 € a 
l'Institut Balear de l'Energia per a projectes 
d'autoconsum en espais del Govern de les Illes 
Balears 

  Aprovada 

  
Contracte de l'Institut Balear de l'Energia per a 
cinc instal·lacions fotovoltaiques a les illes de 
Mallorca i Menorca 

1.960.068,38 € Adjudicat 

  
Contracte de l'Institut Balear de l'Energia per a 
tres instal·lacions fotovoltaiques a instituts 
d'educació secundària de Mallorca i Menorca 

1.298.710,65 € Adjudicat 

64 Oficines de Transició Energètica 6.500.000,00 €   

  

*Transferència per import de 6.500.000 € a 
l'Institut Balear de l'Energia per a la creació 
d'oficines d'assessorament, acompanyament i 
sensibilització en matèria de transició energètica 

  Aprovada 
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ESTRATÈGIA E08_ECONOMIA BLAVA PER A LA MEDITERRÀNIA 

Núm. PE-IB Projecte estratègic IB Import  Aprovat  Estat a 30/09/2023 

28 Projectes de biodiversitat i gestió 
d’espais naturals 

12.990.436,00 €   

  

*Encàrrec de gestió de la Conselleria de 
Medi Ambient i Territori a l’Empresa de 
Transformació Agrària SA (TRAGSA) per al 
servei d’actuacions preventives en els 
punts estratègics de gestió per a la 
defensa contra els incendis forestals 

919.545,56 € Adjudicat 

  

*Encàrrec de gestió de la Conselleria de 
Medi Ambient i Territori a l’Empresa de 
Transformació Agrària SA (TRAGSA) per al 
servei d’adaptació de les masses 
forestals insulars al canvi climàtic 

904.911,63 € Adjudicat 

  *Convocatòria subvencions actuacions 
en Menorca, Reserva de la Biosfera 755.383,00 € Concedida 

  

*Transferència de la Conselleria de Medi 
Ambient i Territori a l’IBANAT per import 
d'1.050.000 € per a la renovació i 
modernització de la flota de vehicles 
adscrita a l’Operatiu d’Incendis 
Forestals de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears 

  Aprovada 

  

*Transferència de la Conselleria de Medi 
Ambient i Territori al COFIB per import 
de 795.000 € per al control i erradicació 
d'espècies invasores 

  Aprovada 

  

*Transferència de la Conselleria de Medi 
Ambient i Territori a l'IBANAT per import 
de 2.764.304,40 € per al servei de 
vigilància de les praderies de 
posidònia a les Illes Balears 

  Aprovada 

  

*Convocatòria de subvencions 
adaptació línies elèctriques alta tensió 864.863,82 € 

Publicada 

  

*Contracte de subministrament per a la 
renovació de flota de vehicles per a la 
prevenció i extinció d'incendis forestals 

1.050.000,00 € 
En avaluació 

  

Contracte de subministrament d'una 
embarcació per dur a terme les tasques 
de control i, si escau, erradicació de 
diferents espècies invasores 

50.000,00 € 

En avaluació 

29 
Actuacions de millora al Parc Nacional 
de Cabrera i la seva àrea d'influència 

socioeconòmica 
9.454.800,00 €   

  

*Encàrrec de gestió per a la redacció de 
l'avantprojecte i projecte de reforma 
integral Centre Visitants Parc Nacional 
Arxipèlag de Cabrera 

144.546,50 € 

Adjudicada 
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* Convocatòria de subvencions 
d’actuacions en l'àrea d'influència 
socioeconòmica de l’Arxipèlag de 
Cabrera 

3.890.000,00 € 

Publicada 
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ESTRATÈGIA E09_HABITATGE I REGENERACIÓ URBANA 

Núm. PE-IB Projecte estratègic IB Import  Aprovat  Estat a 30/09/2023 

30 Rehabilitació d'entorns 
residencials 62.509.400,00 €   

  

*Convocatòria de subvencions 
del Programa 5 d’Ajuda per 
Elaborar el Llibre de l'Edifici 
existent per a la rehabilitació i la 
redacció de projectes de 
rehabilitació 

2.500.000,00 € Publicada 

  

*Convocatòria de subvencions 
del programa 3 d’Ajuda per a les 
Actuacions de Rehabilitació en 
l’Àmbit de l’Edifici i del 
Programa 4 d’ Ajuda per a les 
Actuacions de Millora de 
l’Eficiència Energètica en 
Habitatges. 

16.000.000,00 € En procés de 
concessió 

  

Conveni de col·laboració amb el 
Col·legi Oficial d'Arquitectes 
Tècnics d'Eivissa i Formentera 
per a les oficines de 
rehabilitació 

161.896,00 € Signat 

  

Conveni de col·laboració amb el 
Col·legi Oficial 
d'Administradors de Finques 
de les Illes Balears per a les 
oficines de rehabilitació 

88.833,00 € Signat 

  

Conveni de col·laboració amb el 
Col·legi Oficial d'Arquitectes 
Tècnics de Mallorca per a les 
oficines de rehabilitació 

192.582,00 € Signat 

  

Conveni de col·laboració amb el 
Col·legi Oficial d'Arquitectes 
les IB per a les oficines de 
rehabilitació 

320.735,00 € Signat 

  

Conveni de col·laboració amb el 
Col·legi Oficial d'Arquitectes 
Tècnics de Menorca per a les 
oficines de rehabilitació 

161.896,00 € Signat 

  

* Subvenció directa a favor de 
l'Ajuntament d'Inca per dur a 
terme accions de rehabilitació 
a nivell de barri  

301.412,23 € Concedida 

  

* Subvenció directa a favor de 
l'Ajuntament de Soller per dur 
a terme accions de 
rehabilitació a nivell de barri  

365.021,00 € Concedida 

31 Construcció d'habitatge públic 
sostenible per a lloguer 140.332.922,00 €   
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*Transferència de la Conselleria 
de Mobilitat i Habitatge l'IBAVI 
per import de 12.305.000 € per a 
la construcció d'habitatge per a 
lloguer social en edificis 
energèticament eficients 

   Aprovada 

  

*Transferència de la Conselleria 
de Mobilitat i Habitatge l'IBAVI 
per import de 12.305.000 € per a 
la construcció d'habitatge per a 
lloguer social en edificis 
energèticament eficients   

Aprovada 

  

Contracte per a l'execució de les 
obres pendent de de 35 
habitatges de protecció 
pública i aparcaments al c/ 
Fornaris, 34, de Palma.  

4.854.184,85 € Adjudicat 

  

Contracte per execució de les 
obres d'una promoció de 11 
habitatges de protecció 
pública a Sant Lluís (Menorca) 

1.908.289,02 € Adjudicat 

  

Contracte per execució de les 
obres d'una promoció de 60 
habitatges de protecció 
pública a l'av. Isidor Macabich, 
Eivissa 

12.798.636,97 € Adjudicat 

  

*Transferència de la Conselleria 
de Mobilitat i Habitatge a favor 
de l'IBAVI per import de 
12.305.000 € per a la construcció 
d’habitatges en lloguer social a 
edificis energèticament 
sostenibles   

Aprovada 

  

Contracte per execució de les 
obres d'un edifici d'11 
habitatges de protecció 
pública i aparcaments al carrer 
León XIII, núm. 15, de Manacor  

1.806.200,00 € Adjudicat 

  

Contracte d'obres del 77,05% 
d'execució pendent en edifici en 
construcció de 18 habitatges de 
protecció pública, locals i 
aparcaments a la parcel·la 11, 
C/Borja Moll, Maó 

1.706.975,77 € Adjudicat 

  

Contracte d'obres d'execució 
d'un edifici de 23 habitatges de 
protecció pública i 
aparcaments al carrer Coves 
des Vicari, de Santanyí 

2.974.383,12 € Adjudicat 

  

Contracte d'obres d'execució 
pendents (87,29%) a l'edifici en 
construcció de 40 habitatges 
tutelats, centre de dia i 
aparcaments al carrer Borja 
Moll, Maó 

4.227.771,72 € Adjudicat 
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Contracte d'obres d'execució de 
dos edificis de 14 habitatges de 
protecció pública (LOT 1) i 15 
habitatges de protecció pública 
(LOT 2) a les parcel·les 13 i 16 del 
carrer Roca i Vinent, de Maó 

4.677.340,80 € Adjudicat 

  

Contracte d'adjudicació de les 
obres d'un edifici de 19 
habitatges protegits i 
aparcaments i d'urbanització i 
dotació de serveis en el c/ 
Salvador Espriu, núm. 37, Palma 

3.423.722,93 € Adjudicat 

  

Contracte d'obres d'execució 
d'un edifici de 42 habitatges de 
protecció pública i 
aparcaments en el C/ Cos 49-53, 
de Son Servera 

7.015.013,04 € Adjudicat 

  

Contracte d'obres d'execució 
d'un edifici de 22 habitatges de 
protecció pública en el c/ Vaig 
Moldre Nou, núm. 1, de 
Vilafranca de Bonany 

2.961.064,70 € Adjudicat 

  

Contracte d'obres d'execució 
d'un edifici de 57 habitatges 
tutelats i centre de dia en el c/ 
Cuba, Es Molinar, de Palma  

7.574.377,80 € Adjudicat 

  

Contracte d'obres d'execució de 
43 habitatges de protecció 
pública i aparcaments en el c/ 
Brolleu, de Palma 

6.102.376,90 € Adjudicat 

  

Contracte d'obres d'execució 
d'un edifici de 6 habitatges de 
protecció pública en Santa 
Eugènia  

820.440,41 € Adjudicat 

  

Construcció d'un edifici d'11 
habitatges de protecció 
pública a Coll d'en Rabassa, 
Palma 

1.429.040,55 € Adjudicat 

  

Construcció de dos edificis de 
12 i 22 habitatges de protecció 
pública i aparcaments en el c/ 
Juli Ramis de Marratxí 

3.392.133,36 € Adjudicat 

  

Construcció de nou habitatges 
de protecció pública a Inca 1.501.763,99 € Adjudicat 

  

Contracte d'execució de les 
obres d'edificació de 48 
habitatges de protecció 
pública i aparcaments en l'Av. 
S'Olivera, de Magaluf, Calviá  

6.343.812,17 € Adjudicat 

  

Construcció d'un edifici de 6 
habitatges de protecció 
pública a Puigpunyent  

741.431,33 € Adjudicat 
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Construcció d'un edifici de 9 
habitatges de protecció 
pública a Es Migjorn Gran 

1.311.076,80 € Adjudicat 

  

Construcció d'un edifici de 6 
habitatges de protecció 
pública a la Ribera, Palma 

727.089,40 € Adjudicat 

  

Construcció d'un edifici de 15 
habitatges de protecció 
pública a Sant llorenç des 
Cardassar 

2.044.971,26 € Adjudicat 

  

Contracte d'execució de les 
obres pendents de 38 
habitatges de protecció 
pública, distribuïdes en dos 
edificis, de 8 habitatges, el 
primer, i de 30 habitatges i 
aparcament, el segon, en la c/ 
Josep Togores, núm. 6 i 12, de 
Palma  

4.419.174,63 € Adjudicat 

  

Construcció d'un edifici d'11 
habitatges de protecció 
pública i aparcaments en 
Fornells, Es Mercadal 

2.052.287,07 € Adjudicat 

  

Construcció d'un edifici de 25 
habitatges dotacionals del 
carrer Lope de Vega, Palma 

2.714.206,36 € Adjudicat 

  

Contracte d'execució de les 
obres de 10 habitatges de 
protecció pública en el c/ de 
Pere Estalrich, de Santa 
Margalida  

2.066.951,82 € Adjudicat 

  

Contracte d'execució de les 
obres de 15 habitatges de 
protecció pública en la c/ 
Guillem Martí i Coll de 
Binissalem  

0,00 € Desert 

  

Contracte d'execució de les 
obres per a la construcció de 18 
allotjaments dotacionals a 
Esporles 

2.161.587,04 € Adjudicat 

  

Contracte d'execució de les 
obres d'un edifici de 35 
allotjaments dotacionals en el 
c/Pintor Vives, d'Es Castell 

7.457.408,64 € Adjudicat 

  

Contracte d'execució de les 
obres d'un edifici de 17 
allotjaments dotacionals en el 
c/Alacant de Sant Ferran de Ses 
Roques 

2.444.399,10 € Adjudicat 

  

Contracte d'execució de les 
obres de 2 habitatges en el c/ 
Vinyes, 7-9 d'Artà 

301.023,23 € Adjudicat 
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Contracte d'execució de les 
obres de 15 habitatges de 
protecció pública en el c/ 
Guillem Martí i Coll, de 
Binissalem  

3.022.455,17 € Adjudicat 
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ESTRATÈGIA E10_CICLE DE L’AIGUA 

Núm. PE-IB Projecte estratègic IB Import  Aprovat Estat a 
30/09/2023 

32 Millora de les estacions depuradores 
d’aigües residuals 755.465,00 €   

  

*Transferència de la Conselleria de Medi 
Ambient i Territori a ABAQUA, per import 
de 755.465,00 €, per a la reforma de 
l’Estació depuradora d’aigües residuals de 
Consell 

  Aprovada 

  
Contracte de redacció del projecte 
d'ampliació de l’Estació depuradora 
d’aigües residuals de Consell 

118.580,00 € Adjudicat 

34 Millora de l’abastament d’aigua potable 
i reducció de pèrdues a les xarxes 

6.634.826,00 €   

  

*Convocatòria de subvencions públiques 
per a la millora de l'abastiment d'aigua i 
reducció de pèrdues a les xarxes en els 
municipis petits i mitjans de les Illes Balears 

2.606.098,25 € Concedida 

  Suport al Pla de Millora de l'abastiment 
d'aigua (projecte temporal) 69.856,35 € En execució 
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ESTRATÈGIA E11_MARKETPLACE IB I DIGITALITZACIÓ TEIXIT PRODUCTIU 

Núm. PE-IB Projecte estratègic IB Import  
Aprovat Estat a 31/09/2023 

36 Transformació digital de 
l'Administració pública 15.396.728,00 €   

  

*Contracte Servei d’implantació d‘una 
plataforma centralitzada que permeti 
l’automatització robòtica de processos 
(RPA) dins de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears 

864.781,56 € Adjudicat 

  

*Contracte per a l’adquisició de 
llicències i serveis per a la migració de 
l’entorn ofimàtic actual i la plataforma 
de correu Lotus Notes/Domino a 
l’entorn de treball col·laboratiu. 

3.446.110,47 € Adjudicat 

37 Accions de reforç de la connectivitat 
5G 7.333.384,00 €   

  

*Convocatòria de subvencions millora 
de les infraestructures de 
telecomunicacions en edificis (UNICO 
Edificis) 

1.696.200,00 € Tancada 

  

*Convocatòria de subvencions per a 
l'execució del programa d'emissió de 
bons digitals per a col·lectius vulnerables 
(UNICO Bo Social) 

351.360,00 € Concedida 

  

*Convocatòria de subvencions per a 
accions de reforç de connectivitat centres 
públics de referència (UNICO Serveis 
Públics) 

3.538.000,00 € Concedida 

  
*Contracte per a la instal·lació de la nova 
xarxa de cablejat a la Biblioteca Pública 
de Palma 

18.009,92 € Adjudicat 

57 
Fons tecnològic per a la modernització 

del comerç 2.880.968,00 €   

  
*Convocatòria subvencions per al 
programa de modernització del comerç: 
Fons Tecnològic 

1.354.055,00 € Concedida 

  

Projecte temporal de personal per al 
suport en la convocatòria subvencions 
per al programa de modernització del 
comerç: Fons Tecnològic 

93.617,41 € En execució 

  

*Convocatòria subvencions per al 
programa de modernització del comerç: 
Fons Tecnològic 2023 

1.354.055,00 € Publicada 
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ESTRATÈGIA E12_MODEL TURÍSTIC I CIRCULARITAT 

Núm. PE-IB Projecte estratègic IB Import  Aprovat Estat a 31/12 

39 Convocatòries d’ajudes per a la millora de la 
gestió dels residus 22.408.900,00 €   

  

*Convocatòria per a l’any 2022 de subvencions 
per al suport a la implementació de la 
normativa de residus i el foment de 
l’economia circular a les IB 

15.559.303,39 € Concedida 

  
Suport a la convocatòria per a la implementació 
de la normativa de residus i el foment de 
l'economia circular (projecte temporal) 

298.018,75 € En execució 

  

*Convocatòria per a l’any 2023 de subvencions 
per al suport 
a la implementació de la normativa de 
residus a les Illes Balears, en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, 
finançat per la Unió Europea-Next Generation 
EU 

6.272.059,79 € Publicada 

48 Planta de compostatge de bioresidus 
Llucmajor 33.981.640,00 €   

  

Subvenció directa al Consell de Mallorca per a 
l'execució del Pla de Sostenibilitat Turística en 
Destinacions PSTD Consell de Mallorca 2021 
(inclou Planta de compostatge de bioresidus 
Llucmajor) 

4.920.000,00 € Concedida 

52 
Accions de cohesió en destinacions 

turístiques: Pla de circularitat de les Illes 
Balears 

23.699.541,00 €   

  
 Subvenció directa a l'Ajuntament de Calvià per 
a la execució de la Actuació de Cohesió en Destí 
ACD Ajuntament de Calvià 2021 

4.000.000,00 € Concedida 

  
Subvenció directa al Consell de Menorca per a 
l'execució de l’Actuació de Cohesió en Destí (ACD) 
Consell de Menorca 2021 

3.006.541,00 € Concedida 

  
Subvenció directa a l’Ajuntament de Palma per 
a l'execució de l’Actuació de Cohesió en Destí 
(ACD) Ajuntament de Palma 2021 

4.000.000,00 € Concedida 

  

Subvenció directa a l’ Ajuntament de Sant 
Antoni de Portmany per a l'execució de 
l'Actuació de Cohesió en Destí ACD Ajuntament 
de Sant Antoni de Portmany 2021 

3.000.000,00 € Concedida 
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 Subvenció directa a l’Ajuntament de Sant 
Josep de sa Talaia per a l’execució de l’Actuació 
de Cohesió en Destí ACD Ajuntament de Sant 
Josep de sa Talaia 2021 

1.693.000,00 € Concedida 

  *Convocatòria de subvencions per elaborar 
plans de circularitat d’allotjaments turístics 1.940.000,00 € Publicada 

  
Contracte d'accions de sensibilització 
destinades a fomentar i posar en valor les 
accions de circularitat a les Illes Balears 

14.900,00 € Publicada 

  
 Subvenció directa a l'Ajuntament de Calvià 
per a la execució de la Actuació de Cohesió en 
Destí ACD Ajuntament de Calvià 2022 

600.000,00 € Concedida 

53 Pla de sostenibilitat turística en destinacions 
del Pla de Mallorca 2.994.037,00 €   

  
Subvenció directa per a l'execució del Pla de 
Sostenibilitat Turística en Destinacions PSTD 
Mancomunitat del Pla 2021 

2.994.037,00 € Concedida 

54 Pla de sostenibilitat turística en destinacions 
de Menorca – Maó Port Sostenible 3.636.500,00 €   

  
Subvenció directa per a l'execució del Pla de 
Sostenibilitat Turística en Destinacions PSTD 
Consell de Menorca 2021 

3.636.500,00 € Concedida 

55 Canal esportiu de regates d'Alcúdia 3.000.000,00 €   

  

Subvenció directa al Consell de Mallorca per a 
l'execució del Pla de Sostenibilitat Turística en 
Destinacions PSTD Consell de Mallorca 2021 
(inclou Canal esportiu de regates d'Alcúdia) 

3.000.000,00 € Concedida 

56 
Subvencions de projectes d'eficiència 

energètica i economia circular d'empreses 
turístiques 

12.721.880,00 €   

  
Convocatòria de subvencions per projectes de 
millora de l'eficiència energètica 
d’allotjaments turístics 

12.263.892,32 € En procés de 
concessió 

68 
Modernització i innovació en la higiene i 
neteja dels establiments d’allotjament 

turístic 
15.000.000,00 €   

  

Convocatòria de subvencions per a la 
modernització i la innovació en la higiene i en la 
neteja dels establiments d'allotjament 
turístic 

15.000.000,00 € En procés de 
concessió 

69 Pla de sostenibilitat turística en destinacions 
de Formentera 2.000.000,00 €   
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Subvenció directa al Consell Insular de 
Formentera per a l'execució del Pla de 
Sostenibilitat Turística en destinacions 2021 

2.000.000,00 € Concedida 

70 Museu de la Mar i la Pesca d’Eivissa 2.168.468,00 €   

  
Subvenció directa al Consell Insular d'Eivissa 
per a l'execució del Pla de Sostenibilitat Turística 
en destinacions 2021 

2.017.714,00 € Concedida 

 

 

Els imports que hi figuren són els d’aprovació de l’expedient, excepte en el cas dels expedients de 
contractació ja adjudicats amb anterior a l’aprovació de l’Estratègia (corresponen a actuacions finançades 
amb REACT-EU), en què l’import que hi figura és el d’adjudicació.  

* Expedients sobre els quals l’Oficina d’Inversions Estratègiques ha emès el certificat previst a l’Acord del 
Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia 
d’Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s’hi inclouen i als acords del 
Consell de Govern de 23 de maig de 2022 i de 10 d’octubre de 2022 pels qual es modifica la relació de 
projectes declarats estratègics per Acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


