

PROGRAMA ANUAL D'EXECUCIÓ 2021



Reserva Natural de s'Albufereta

PROGRAMA ANUAL D'EXECUCIÓ 2021 DE LA RESERVA NATURAL DE S'ALBUFERETA

Aprovació

Informat favorablement per la Junta Rectora en data _____

Director General

Gerent IBANAT

Data

Data

Sumari

Índex

Sumari	3
Presentació	4
Equip de gestió.....	6
Programes i projectes.....	7
1. Àrea de gestió per la conservació	7
2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic.....	111
3. Àrea d'ús públic.....	12
4. Àrea d'investigació i seguiment.....	14
5. Àrea de participació.....	16
6. Àrea de manteniment.....	17
7. Àrea de vigilància.....	18
8. Àrea d'administració.....	19
9. Àrea de planificació	20
10. Àrea de seguiment i avaluació.....	21
Pressupost.....	22

Presentació

El programa anual d'execució és el document on queden definits, a un any vista, els programes i projectes a desenvolupar a la Reserva. Va acompanyat d'un pressupost per a cada actuació.

Es denominen programes aquelles activitats de gestió continuada que tenen un cost anual, generalment no massa variable d'any en any. Dins l'apartat de projectes s'inclouen aquelles accions puntuals, amb un objectiu identificat i concret, que s'assoleixen en un termini de temps determinat i generalment curt (un o pocs anys), en contraposició als programes, que tenen objectius a molt llarg termini o de durada indeterminada.

Els objectius generals de la Reserva Natural de s'Albufereta són:

1. La conservació íntegra i la millora del patrimoni natural, paisatgístic i etnològic en el seu àmbit territorial, com també la restauració d'aquests valors en els casos en què sigui possible.
2. La difusió pública i educativa dels valors d'aquest patrimoni mitjançant una utilització social òptima.
3. L'harmonització dels usos tradicionals, científics i culturals amb els objectius anteriors.

(Decret 121/2001, de 19 d'octubre, pel qual es declara s'Albufereta reserva natural)


En concordança amb els objectius generals de la Reserva, per a l'any 2021 s'han marcat les següents prioritats:

- ❖ Celebrar el 20é aniversari de la declaració de la Reserva amb diferents activitats divulgatives i de sensibilització ambiental

- ❖ Editar una guia de passeig de la Reserva, que reculli el coneixement actual i tots els recursos disponibles per al visitant
- ❖ Habilitar nous llocs de reproducció i descans per a les aus aquàtiques
- ❖ Millorar l'accés dels visitants cap als principals recursos d'UP

NOTA: El present Programa Anual d'Execució s'ha elaborat baix la premissa que dins el 2021 la situació (no només sanitària, també social i econòmica) retornaria a la normalitat després de la greu afecció que la pandèmia del COVID va tenir, també en l'execució de les previsions fetes a s'Albufereta, a l'any 2020. La correcta execució de molts programes i projectes en depèn. Si la situació no millorés respecte a acabaments de 2020, irremediablement moltes de les previsions fetes en aquest PAE seran de difícil o molt difícil compliment.

Equip de gestió



El personal amb el que comptarà s'Albufereta per a l'any 2021 és el mateix del que va disposar el 2020 (amb l'afegit d'1 "vigilant COVID" durant 6 mesos, veure nota al peu).

Com a director segueix, dins el 2021, Maties Rebassa (compartit amb el Parc Natural de s'Albufera de Mallorca), a l'espera que en el futur es pugui recuperar la necessària figura (existent fins a l'any 2013) de director de la Reserva natural de s'Albufereta, de manera exclusiva i a temps complert.

La tècnica de la Reserva té assignades, de manera temporal, altres tasques dins l'IBANAT, la qual cosa repercuteix en el temps que pot dedicar a la Reserva.

NOTA: a acabaments de desembre de 2020, donada la situació de la pandèmia, es varen contractar 3 vigilants-COVID de reforç (un dels quals realitzarà la seva tasca a la RN de s'Albufereta i els altres 2 al PN de s'Albufera). La contractació es perllongarà fins dia 21 de juny de 2021.

Programes i projectes

1. Àrea de gestió per la conservació

Les tasques incloses dins aquesta àrea tenen per objecte principal millorar o mantenir la conservació dels hàbitats i espècies de la Reserva i de la Perifèria de Protecció. Així, els objectius marcats dins aquesta àrea de gestió són els següents:

- Garantir la protecció i la preservació d'aquesta zona humida, de les espècies i de la diversitat biològica que s'hi associa.
- Controlar, minimitzar i eliminar (sempre que sigui possible) les diverses amenaces que exerceixen pressió sobre els valors de la Reserva (abocaments diversos, introducció d'espècies al·lòctones, explotació de recursos, electrocucions i col·lisions amb línies elèctriques, etc.).
- Recuperar els hàbitats degradats i les espècies amenaçades pròpies de s'Albufereta i prendre mesures per millorar-los.
- Millorar el sistema de control hídric per fer una gestió activa del nivells d'aigua.
- Prevenir el deteriorament de les masses d'aigua superficial, i millorar-les i restaurar-les per assolir-ne un bon estat ecològic, inclòs el fet de corregir qualsevol dany sobre ecosistemes terrestres (objectiu de la Directiva Marc d'Aigües).

La majoria dels projectes dels 2021 són en realitat projectes que s'havien de realitzar dins el 2020, i que per diverses circumstàncies (i molt especialment pel confinament i per totes les altres conseqüències negatives que va tenir la COVID en el funcionament de l'administració) s'hagueren de passar per a més endavant.

Programa 1.1 Control d'espècies al·lòctones					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Eliminació de flora i fauna invasores i moixos assilvestrats	Eliminació manual de planta invasora	Mitjans manuals i maquinària lleugera	Gener-desembre	Tècnics i Brigada manteniment	2.000 €
Dins el 2021, com ja va succeir el 2020 i 2019, es realitzarà un esforç especial	Captures de fauna domèstica assilvestrada i fauna invasora (crancs blaus...)	Ubicació de gàbies de captura	Gener-desembre	Tècnics, naturalista i	

gràcies a l'execució del projecte ITS anomenat "Prats Nets d'Invasores", que coordina el COFIB. Aquest projecte continuarà fins el mes de març				Unitat Control de Fauna (COFIB)	
--	--	--	--	---------------------------------	--

Programa 1.2 Millora illots artificials					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Millorar la capacitat d'acolliment d'aus, mitjançant la posada a punt de totes les illetes de descans i nidificació existents tant a sa Barcassa com a altres indrets de la Reserva de s'Albufereta i de Can Cuirassa	Anivellament de les illetes i desbrossaments de vegetació	Mitjans manuals i maquinària lleugera	Febrer-març i octubre	Brigada manteniment i naturalista	
	Eliminació gavines si resulta necessari	Dispers	Març	Tècnics i Unitat Control de Fauna (COFIB)	

Programa 1.3: Manteniment i millora dels tancaments dunars					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Recuperació sistema dunar	Manteniment tancats blans del sistema dunar	Canvi de pals i trams de corda deteriorats. Dins el 2021 es continuarà amb la tasca començada el 2019 i 2020, ampliant-la a altres trams dunars. S'espera per a acabaments d'anys haver substituït pràcticament la totalitat dels tancats dunars	Gener-desembre	Tècnics i Brigada manteniment	2.600 €
Nidificació picaplatges	Tancament i senyalització trams de platja	Ubicació senyals informatives i cordada. Els tancaments es mantindran fins el setembre	Març-setembre	Tècnics i Brigada manteniment	

Programa 1.4: Millora de les basses temporals de can Cuirassa					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos

Mantenir la superfície d'aigües lliures	Desbrossaments laterals de les basses, i retirada de tamarells	Maquinària lleugera	Febrer-abril	Brigada manteniment i naturalista	
Mantenir la capacitat d'acolliment de la illota de nidificació	Desbrossaments i retirada de vegetació	Maquinària lleugera	Març i setembre-octubre	Brigada manteniment i naturalista	

Programa 1.5: Pastura del tancat annex al Club Pollentia

Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Millora capacitat acolliment aus aquàtiques del tancat realitzat l'any 2016, mitjançant la pastura del prat salobre	Pastura de la zona	Cavalls camarguesos	Juny-octubre	Tècnics i oficial agrícola-ramader de s'Albufera	100 €

Projecte 1.6: Noves illetes de nidificació d'aus, noves zones d'alimentació per a limícoles i punts de descans

Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Augmentar la capacitat de la Reserva per a oferir espais de nidificació adequats per a certes espècies de laro-limícoles. El projecte es va redactar dins el 2019 i s'executarà el 2021 (l'any 2020 es va intentar la seva contractació, que no va ser possible per problemes burocràtic- administratius) Ubicació de posadors per al descans de certes espècies (corpetasses, llambríges...)	Construcció de 5 noves illetes de nidificació d'aus a la cara sud-est de la llacuna de sa Barcassa	Retroexcavadora Mitjans manuals i maquinària lleugera allà on resulti necessari o convenient	Juliol-novembre	Empresa contractada a l'efecte	12.500 €
	Construcció de 2 noves illetes de nidificació d'aus a una petita bassa estacional situada a ponent de sa Barcassa				
	Desbrossament de 1.800 metres quadrats de salicòrnia a la cara oest de sa Barcassa, per a oferir un espai d'alimentació per a aus limícoles just al davant d'un observatori de fauna				
	Ubicació de posadors dins les llacunes annexes als punts d'observació d'aus més freqüentats				

Projecte 1.7: Hotels per a insectes

Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables	Recursos
-----------	------------	-------------	-----------	--------------	----------

				execució	
Oferir a diferents espècies d'insectes un lloc on poder reproduir-se situat a les proximitats d'algun itinerari, i així també el visitant les pugui gaudir amb facilitat	Construcció i ubicació d'un hotel per a insectes	Selecció del lloc, compra de materials, construcció i muntatge. L'activitat de muntatge s'emmarcarà dins la programació d'educació ambiental de la Reserva	Agost-novembre	Tècnics, naturalista, educadors ambientals i brigada manteniment	200 €

2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic

L'àrea de desenvolupament socioeconòmic presenta els següents objectius:

- Mantenir els serveis ambientals (turisme i recreació) sempre que siguin compatibles amb els objectius de conservació.
- Implicar els propietaris i veïns en la protecció de s'Albufereta.
- Gestionar els valors i recursos de s'Albufereta a les finques de titularitat privada d'acord amb els objectius de la Reserva.
- Harmonitzar els usos tradicionals amb els altres objectius de la Reserva.
- Restaurar i recuperar els valors culturals i etnològics de s'Albufereta.
- Promocionar els sistemes de producció ecològica i l'ecoturisme.

Programa 2.1 Convenis de col·laboració					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Mantenir convenis de col·laboració amb propietaris de la Reserva i amb PORTVI	Pròrroga automàtica del convenis amb propietaris	Relacions administratives diverses	Gener-desembre	Tècnics	
	Continuació del conveni signat amb PORTVI	Contactes continuats	Gener-desembre	Tècnics	

3. Àrea d'ús públic

A l'àrea d'ús públic és objectiu principal la divulgació i posada en valor de l'espai protegit entre residents i visitants. Aquest objectiu s'assolirà fonamentalment amb el programa d'educació ambiental per a escolars de l'illa i les activitats dirigides al públic general. S'han marcat els següents objectius:

- Millorar la informació sobre la Reserva que hi ha a l'abast dels usuaris i difondre'n els valors públicament i educativament.
- Mantenir les diverses modalitats de visita en uns recorreguts, nivells de freqüentació i zonificació que no perjudiquin els valors de la Reserva.
- Donar a conèixer la Reserva a la població dels termes municipals d'Alcúdia i Pollença per fomentar-ne la participació.
- Aconseguir un apropament respectuós dels visitants a l'espai natural que els desperti l'interès per a la conservació del patrimoni natural.
- Implicar els centres escolars de la comarca perquè incorporin els espais naturals protegits dins els seus programes curriculars.

S'ha de comentar que s'han programat les diferents activitats sense contemplar els efectes negatius que podria tenir un allargament de la situació de pandèmia que es va viure dins el 2020. Si aquesta pandèmia segueix produint-se dins el 2021, irremediablement la majoria dels programes i projectes contemplats dins l'àrea d'UP es veuran afectats.

Programa 3.1 Interpretació ambiental					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Mantenir les activitats d'interpretació ambiental de la Reserva	Visites guiades pels educadors de la Reserva	Visites guiades	Gener-desembre	Educadors ambientals	

Programa 3.2 Agendes d'activitats					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Millorar el coneixement de la Reserva a diferents sectors socials i col·lectius	Visites dirigides	Tallers, conferències, visites específiques, etc.	Gener-desembre	Educadors ambientals	800 €

Projecte 3.3: Millora d'accessos als punts d'observació

Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Millorar l'accessibilitat fins als punts d'observació, especialment després de fortes pluges	Fer una passarel·la elevada de fusta que permeti arribar fins a la plataforma des Grau fins i tot quan la zona queda inundada per les fortes pluges estacionals	Disseny i execució de la passarel·la elevada	Juny-novembre	Tècnics i brigada manteniment Contractacions externes si resulta necessari	9.200 €
	Millorar el ferm del pas entre parets seques que va a l'aguait de sa Barcassa	Ubicació de maresos i/o grava a les zones que queden inundades o enfangades			
	Habilitar punts d'estacionament de bicicletes	Instal·lar punts d'estacionament de bicicletes abans dels observatoris			

Projecte 3.4: Edició de la guia de passeig de la Reserva

Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Editar una guia de passeig de la Reserva. Després de 20 anys des de la declaració de la mateixa, aquesta publicació es considera prioritària per donar a conèixer la realitat de s'Albufereta	Acabar de revisar els continguts existents, afegint-li els que encara manquen. Compra d'imatges	Revisió crítica dels textos existents, selecció i compra de les imatges (fotos i dibuixos) de la guia	Gener-novembre	Tècnics i empresa contractada a l'efecte	12.300 €
	Edició de la guia	Contractació d'empresa externa per a que li doni la forma definitiva i editi la guia			

4. Àrea d'investigació i seguiment

Les tasques d'investigació i seguiment a la Reserva són fonamentals per a conèixer l'estat de conservació tant dels hàbitats com de les espècies presents. Aquesta informació és clau per a poder prendre les mesures de gestió necessàries per al manteniment dels valors naturals i patrimonials d'aquest espai. Dins aquesta àrea es pretén:

- Millorar la informació bàsica disponible sobre les espècies i els ecosistemes de la Reserva.
- Fer el seguiment i l'anàlisi de dades per poder detectar possibles canvis o tendències en l'ecosistema
- Avaluar les amenaces que hi ha i els resultats de les accions de gestió.
- Conèixer la qualitat de l'aigua i com varia en el temps.
- Millorar el coneixement sobre com les diferents espècies usen la Reserva.
- Fomentar la investigació científica a la Reserva, sempre sense fer-ne malbé els valors.
- Conèixer el funcionament hídric de la zona per preveure'n conseqüències en les actuacions i la gestió.

Programa 4.1 Seguiment d'hàbitats i espècies					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Seguiment de les aus aquàtiques i altres aus reproductores, de les poblacions de plantes invasores, dels invertebrats aquàtics i de les papallones diürnes	Seguiment de la reproducció de les diferents espècies d'aus aquàtiques de la Reserva, i de les caixes niu	Contractacions externes (en bona part emparades per un contracte plurianual encara no aprovat)	Gener-desembre	Tècnics, naturalista i contractacions externes	7.900 €
	Seguiment de les diferents poblacions de plantes invasores				
	Estudis específics sobre papallones diürnes i invertebrats aquàtics				
	Estudis sobre l'ocupació de les caixes niu instal·lades, i adequació de les mateixes				

Estudi dels diferents hàbitats de la Reserva	Estudis sobre els hàbitats dunars	Contractacions externes (contracte plurianual)		Tècnics, naturalista i contractacions externes	
	Estudis sobre les llacunes costaneres i demás ambients palustres				

Programa 4.2 Seguiment hídic					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Seguiment dels paràmetres físico-químics i microbiològics de les aigües de la reserva	Recollides de mostres, amb periodicitat trimestral (als 17 punts designats a l'efecte), i quan es sospiti de possibles abocaments	Anàlisi propi de certs paràmetres, i entrega al laboratori de mostres d'aigua per a anàlisi d'altres paràmetres	Gener-desembre	Tècnics, AMA, naturalista	200 €
	Seguiment dels nivells	Seguiment visual	Gener-desembre	Tècnics, naturalista	

5. Àrea de participació

L'àrea de participació presenta els següents objectius:

- Fomentar la participació dels diferents sectors socials en la gestió de la Reserva.
- Afavorir la participació dels grups de voluntaris en les tasques de conservació i manteniment de la Reserva.
- Col·laborar amb entitats que promoguin el voluntariat per crear línies de treball i projectes adequats als objectius de la Reserva i que, a la vegada, fomentin la implicació.

Programa 5.1 Junta Rectora

Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Foment de la participació de diferents entitats (a través dels representants de la Junta) en la gestió de la Reserva	Convocatòria de les reunions pertinents	Reunions anuals informatives, amb establiment d'acords i aixecament d'actes	Gener-desembre	Tècnics	

Programa 5.2 Voluntariat ambiental

Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Col·laborar amb entitats de promoció del voluntariat ambiental, fomentant el sentiment d'implicació amb la Reserva	Planificar i executar accions de voluntariat ambiental	Reunions de coordinació prèvies i assignació de personal per executar les accions de voluntariat	Gener-desembre	Educadors ambientals	300 €

6. Àrea de manteniment

L'àrea de manteniment té com a objectiu mantenir en bon estat les instal·lacions o infraestructures de la Reserva, a més de mantenir netes les zones públiques i encarregar-se del manteniment general de la Reserva.

Programa 6.1 Manteniment litoral, itineraris i altres infraestructures					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Mantenir en bones condicions tots els elements que permeten un gaudi respectuós de la Reserva, ofereixen una bona imatge de la mateixa i possibiliten una adequada gestió del territori	Neteja de la platja i el sistema dunar	Neteges manuals	Gener-desembre	Tècnics i brigades	5.750 €
	Manteniment dels itineraris, plataformes d'observació i senyals informatives	Mitjans manuals i maquinària lleugera	Gener-desembre	Tècnics i brigades	
	Manteniment de les infraestructures de conservació (tancats, etc.)	Mitjans manuals i maquinària lleugera	Gener-desembre	Tècnics i brigades	

7. Àrea de vigilància

L'àrea de vigilància té els següents objectius:

- Fer complir la normativa ambiental en l'àmbit del PORN de s'Albufereta i donar-ne informació.
- Evitar que es produeixin activitats no permeses a la Reserva Natural de s'Albufereta.
- Detectar amenaces reals i potencials a l'ecosistema.

Programa 7.1 Vigilància de la Reserva					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Vigilar adequadament els usos, activitats i actuacions que puguin suposar una amenaça per a la conservació dels valors de la Reserva	Vigilar sistema dunar i platja	Visites diàries a la Reserva per part dels Agents de l'Autoritat (AMAs)	Gener-desembre	AMA	
	Vigilar que es respecten les normes de caça i pesca fluvial				
	Vigilar possibles abocaments i construccions il·legals				
	Vigilar que es fa un ús correcte dels itineraris i infraestructures d'ús públic				

Projecte 7.2: Ampliació personal vigilància					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Incrementar la vigilància costanera els mesos de major afluència de visitants (banyistes, kitesurfers, etc.)	Contractació de personal de suport (vigilants o informadors d'àrea)	Visites diàries de la costa (platja i sistema dunar)	Abril-octubre	Vigilants	10.000 €

8. Àrea d'administració

S'inclouen en aquest apartat les actuacions i els recursos administratius necessaris per a l'execució del PAE i la correcta gestió diària de la Reserva.

- Dotar la Reserva dels mitjans econòmics, humans i administratius adients per a que funcioni correctament.
- Prevenir i mitigar (preventivament) impactes a l'àrea protegida de les activitats que es projecten o planifiquen a l'espai natural protegit.

Programa 8.1 Gestió administrativa de la Reserva					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Dur al dia la gestió administrativa de la Reserva	Facturació, realització d'informes tècnics, correspondència vària, tramitació d'autoritzacions i permisos, etc.	Diversa, segons la tramitació necessària en cada cas	Gener-desembre	Tècnics	700 €
	Redacció de la Memòria d'actuacions de l'any en curs				

9. Àrea de planificació

És objecte d'aquesta àrea disposar dels elements adients per a planificar les actuacions necessàries en documents de treball.

Programa 9.1					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Planificar les actuacions a realitzar, tant dins l'any en curs com per al proper any	Seguiment continu de les actuacions previstes dins cada àrea de gestió	Diversa, segons la tramitació necessària en cada cas	Gener-desembre	Tècnics	
	Planificació de les actuacions previstes per al 2021				
	Col·laboració amb el Servei de Planificació (documents de rang plurianual)				

10. Àrea de seguiment i avaluació

Són totes les accions destinades a controlar i avaluar els resultats que s'han assolit segons el previst en els documents de planificació vigents.

Programa 10.1 Avaluació compliment documents de planificació i gestió					
Objectius	Actuacions	Metodologia	Calendari	Responsables execució	Recursos
Avaluar el compliment dels documents de Planificació i Gestió, i els programes i projectes que contenen	Avaluació de cada document, programa o projecte. S'avaluarà al menys 2 cops a l'any, al final de cada semestre	Anàlisi acurat de l'assoliment d'objectius marcats	Gener-desembre	Tècnics	

Pressupost

	Pressupost DG	Pressupost Ibanat	Pressupost altres entitats	TOTAL
1. Àrea de gestió per a la conservació	12.500	2.900	10.500	25.900
1.1. Progr. Control sps. al·lòctones			10.500*/**	10.500
1.2. Progr. Millora illots artificials				0
1.3. Progr. Manteniment i millora tancaments dunars		2.600		2.600
1.4. Progr. Millora basses temporals de Can Cullerassa				0
1.5. Progr. Pastura tancat annex Club Pollentia		100		100
1.6. Proj. Noves illetes i espais d'alimentació per a limícoles i nous punts de descans	12.500			12.500
1.7. Proj. Hotels per a insectes		200		200
2. Àrea de desenvolupament socioeconòmic	0	0	0	0
2.1. Progr. Convenis de col·laboració				0
3. Àrea d'ús públic	12.300	10.000	0	22.300
3.1. Progr. Interpretació ambiental				0
3.2. Progr. Agendes d'Activitats		800		800
3.3. Proj. Millora accessos punts d'observació		9.200		9.200
3.4. Proj. Edició guia de passeig	12.300			12.300
4. Àrea d'investigació i seguiment	8.100	0	0	8.100
4.1. Progr. Seguiment hàbitats i espècies	7.900			7.900
4.2. Progr. Seguiment hídric	200			200
5. Àrea de participació	0	300	0	300
5.1. Progr. Junta Rectora				0
5.2. Progr. Voluntariat Ambiental		300		300
6. Àrea de manteniment	0	5.750	0	5.750
6.1. Progr. Manteniment de la Reserva		5.750		5.750
7. Àrea de vigilància	0	0	10.000	10.000
7.1. Progr. Vigilància de la Reserva				0
7.2. Proj. Ampliació vigilància			10.000***	10.000
8. Àrea d'administració	0	700	0	700
8.1. Progr. Gestió administrativa de la Reserva		700		700

9. Àrea de planificació	0	0	0	0
9.1. Progr. Planificació				0
10. Àrea de seguiment i avaluació	0	0	0	0
10.1. Progr. Avaluació plans i docs. de gestió				0
Subtotal	32.900	19.650	20.500	73.050
Despeses de personal	50.800	64.500		115.300
TOTAL PRESSUPOST ANUAL				188.350

(*):Projecte (plurianual) finançat pel Fons per al Turisme Sostenible

(**): Conveni amb PORTVI SA

(***): Projecte engegat pel departament d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus

